

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 097/18

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Obec Hostovlice**
Sídlo: Hostovlice 25, 286 02 Hostovlice u Čáslavi
IČ: 00236080
DIČ: CZ00236080
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 10825161/0100
Zastoupený: Bc. Zuzanou Musilovou, místostarostou obce
- b) **Zhotovitel:** **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/6100
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se v návaznosti na nepředvídané okolnosti při zpracovávání předmětu plnění, kde se jednalo o:

- komplikované předávání podkladů ze strany investora (jednání s vlastníky nemovitostí)
 - zásadní změny ve vedení obce
 - termín vydání Výzvy č. 4/2019 SFŽP, do kterého lze podat žádost o dotaci (postačí UR a DSP)
- dohodly na tomto obsahovém a termínovém dodatku akce:

„Vodovod Hostovlice“

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem této smlouvy je:

3.1.1 Zaměření území

3.1.2 Vypracování projektové dokumentace, která bude rozdělena na

3.1.2.1 Dokumentaci k územnímu řízení, dále jen „DUR“.

3.1.2.2 Dokumentaci pro stavební povolení, dále jen „DSP“.

3.1.3 Projednání dokumentace až do fáze vydání stavebního povolení

3.1.3.1 Podání žádosti a zajištění územního rozhodnutí, dále jen „UR“.

3.1.3.2 Podání žádosti a zajištění stavebního povolení, dále jen „SP“.

3.1.4 Vypracování a podání žádosti o dotaci, dále jen „Žádost“.

3.1.5 Výkon funkce autorského dozoru, dále jen „AD“.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

- 4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1 **12/19**
- 4.1.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2
 - z toho: DUR (dle bodu 3.1.2.1) **12/19**
 - DSP (dle bodu 3.1.2.2) **01/20**
- 4.1.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3
 - z toho: UR (dle bodu 3.1.3.1) **02/20**
 - SP (dle bodu 3.1.3.2) **06/20**
- 4.1.4 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.4 **01/20**
- 4.1.5 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.5 **průběžně**

4.2 Zhotovitel splní smluvní závazek zaměřením v rozsahu bodu 3.1.1 vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu bodu 3.1.2.1 a dokumentace pro stavební povolení v rozsahu bodu 3.1.2.2, jeho odevzdáním objednateli a zajištěním vydání územního rozhodnutí v rozsahu bodu 3.1.3.1, dále pak zajištěním stavebního povolení v rozsahu bodu 3.1.3.2, podáním žádosti o dotaci v rozsahu bodu 3.1.4 a ukončením AD v rozsahu bodu 3.1.5.

5. CENA

5.2 Celková cena za vyhotovení díla podle článku 3 činí **410.000,- Kč k tomu DPH** v zákonné výši.

5.2.1 Cena za zaměření podle bodu 3.1.1 je 70.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.2.2 Cena za vypracování DUR+DSP podle bodu 3.1.2 je 210.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, z toho cena za vypracování DUR podle bodu 3.1.2.1 je 60.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši a cena za vypracování DSP podle bodu 3.1.2.2 je 150.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.2.3 Cena za zajištění SP podle bodu 3.1.3 je 70.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, z toho cena za vydání UR podle bodu 3.1.3.1 je 30.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši a cena za vydání SP podle bodu 3.1.3.2 je 40.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.2.4 Cena za vypracování žádosti podle bodu 3.1.4 je 30.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.2.5 Cena za výkon autorského dozoru podle bodu 3.1.5 je 30.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli v těchto termínech:

Druh dokumentace	Termín	Částka
zaměření	12/19	70.000,- Kč + DPH v zákonné výši
DUR	12/19	60.000,- Kč + DPH v zákonné výši
DSP	01/20	150.000,- Kč + DPH v zákonné výši
UR	02/20	30.000,- Kč + DPH v zákonné výši
SP	06/20	40.000,- Kč + DPH v zákonné výši
Žádost	01/20	30.000,- Kč + DPH v zákonné výši
AD	průběžně	30.000,- Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:



Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol. s r.o.
Na Sítězině 1079
500 03 Hradec Králové

Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

Objednatel:

Bc. Zuzana Musilová
místostarosta obce

OBEC HOSTOVLICE
Hostovice 25
285 62 HOSTOVLICE
IČO: 00236080

V Hradci Králové dne 2.12.2019

Titul

IČ

DIC

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zastoupení

Na Sítězině 1079, 500 03 Hradec Králové

46153902

CZ 48192302

Equa bank a.s.

10196007100100

Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti

na v návaznosti na například v dané situaci při zpracování předmetu provedení k tomu, aby
- koncipované řešení bylo podléhá ze strany investora (jednotlivé úseky a úseky) v rámci
- zřetel změny ve vedení obce
- termín vypracování 4/2019 SP, SP, na kterém se bude záviset a další projekt OR a OS
dohody zakázka obsahově a termínově dodává akce

Obec Hostovice

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmět této Smlouvy je

- 3.1.1 Zpracování územní
- 3.1.2 Vypracování projektové dokumentace, která bude rozdělena na
 - 3.1.2.1 Dokumentace k územnímu řízení, dále jen „UR“
 - 3.1.2.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí, dále jen „URP“
- 3.1.3 Provedení dokumentace a její realizace včetně stavebního povolení
 - 3.1.3.1 Právní úkony a řízení územní úpravy, dále jen „UR“
 - 3.1.3.2 Podání žádosti a vyřízení stavebního povolení, dále jen „SP“
- 3.1.4 Vypracování a provedení rozpisů a smlou, dále jen „Rozp“
- 3.1.5 Vykonání práce stavebního dozoru, dále jen „AD“