

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ

č. TR/DAV/08/2021

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Městys Davle**
se sídlem: Na náměstí 63, 252 06, Davle
zastoupená: Mgr. Jiřím Prokúpkem, starostou obce
IČ: 00241156
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 5624111/0100
tel.: +420 257 770 238, 257 770 257, e-mail: starosta@obecdavle.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **ENVI-PUR, s.r.o.**
se sídlem Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 25166077 DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 9986490237/0100
tel.: 381 203 211, e-mail: info@envi-pur.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Preamble

1. Z klimatických důvodů se smluvní strany dohodly, že termín předání staveniště Zhotoviteli bude posunut tak, aby práce byly prováděny ve vhodném klimatickém období.

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem ruší původní znění bodu 5.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, nejpozději do **31.3.2022**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání


staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „Den zahájení provádění Díla“).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto dodatku připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Davli dne 31.12.2021



ZHOTOVITEL:

V Praze dne 31.12.2021

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 134, 156 00 Praha 6
Produkční
Mlýnský náhon 420, 392 01 Soběslav
TEL: 381 20 4241, fax: 321 351 739

ENVI-PUR, s.r.o.
Milan Drda – jednatel