

4. dodatek smlouvy

číslo 11-4108-0100

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vyhotovení projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností a autorského dozoru-vodovod, kanalizace a ČOV Velenka“

ČÁST A

Obecná ustanovení,

I.

Smluvní strany

1. Obec Velenka

Se sídlem Velenka 44, PSČ: 289 12
zastoupena: Ing. Zlatuší Zemanovou, starostkou obce
IČ: 00640697
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 33324191/0100

(dále jen: v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Sweco Hydroprojekt a.s.

Se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Zastoupena: za společnost podepisují dva členové představenstva společně
Technicky jedná: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141
Karel Urban (HIP)
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen: v části B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Preambule

V reakci na nutnost dořešení napojení vodovodu Velenka řešený v rámci akce: „Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka, DUR, 03/2015, Sweco Hydroprojekt a.s.“ na vodovod v Kersku, řešený v rámci akce: „Nové vodovodní řady Kersko, Nymburk; DSP, 06/2011, Projekce Cihlár-Šanc s.r.o.“, která vyplynula z toho, že vodovod v Kersku nebyl dořešen na původně dohodnuté místo napojení, je zapotřebí upravit závazky sjednané touto smlouvou smluvním dodatkem. Tento dodatek řeší změnu předmětu plnění, termínu plnění a ceny díla.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací

III.
Předmět plnění

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Předmět se plnění rozšiřuje o vyprojektování úseku vodovodu na katastru Hradištko u Sadské [647519], který bude propojovat vodovod v Kersku, s navrženým vodovodem ve Velence, rozšíření bude ve stupni DUR řešeno dodatkem projektu „Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka - dodatek, DUR“ a v DSP doplněním do projektu „Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka, DSP“.

IV.
Doba a místo plnění

Ustanovení bodu 2. tohoto článku se doplňuje o písm. d)

- d) v případě souhlasného vyjádření dotčených organizací a majitelů dotčených pozemků bude čístopis dodatku DUR předán 2 měsíce od podpisu tohoto 4. dodatku smlouvy; v případě souhlasného vyjádření bude termín upřesněn dalším smluvním dodatkem

VII.
Cena díla

Ustanovení bodu 1. tohoto článku se upravuje následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.1. Průzkumné a přípravné práce (dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 této smlouvy)	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
1.2. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) (dle čl. III. odst. 2. bod 2.2 této smlouvy)	68 571 Kč	14 400 Kč	82 971 Kč
1.2a Vypracování dodatku projektové dokumentace „Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka - dodatek, DUR“	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
1.3. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (dle čl. III. odst. 2. bod 2.3 této smlouvy)	146 429 Kč	30 750 Kč	177 179 Kč
1.4. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (dle čl. III. odst. 2. bod 2.4 této smlouvy)	137 143 Kč	28 800 Kč	165 943 Kč
CELKEM CENA DÍLA	562 143 Kč	118 050 Kč	680 193 Kč

ČÁST C
Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti
a autorského dozoru projektanta

XII.
Předmět plnění

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Předmět se plnění rozšiřuje o inženýrskou činnost pro vyprojektování úseku vodovodu na katastru Hradištko u Sadské [647519], který bude propojovat vodovod v Kersku, s navrženým vodovodem ve Velence.

XIII.
Doba a místo plnění

Ustanovení bodu 1. tohoto článku se doplňuje o písm. c)

- c) inženýrská činnost pro vyprojektování úseku vodovodu sjednaného tímto 4. smluvním dodatkem bude dokončena 1,5 měsíce po odevzdání čistopisu DUR

XIV.
Úplata

Ustanovení bodu 1. tohoto článku se upravuje následovně:

1. Úplata za výkon inženýrských činností dle čl. XII. odst. 1 písm. a) a c) je stanovena dohodou smluvních stran takto:

bez DPH	39 286 Kč
DPH 21%	8 250 Kč
včetně DPH	47 536 Kč

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Mocková
 Ing. Marika Mocková
 členka představenstva

Mikul
 Ing. Vladimír Mikul
 místopředseda představenstva

Ve Velence dne: 31.8.2015

V Praze dne: 16.7.2015

za objednatele-příkazce
 Ing. Zlatuše Zemanová
 starostka

za zhotovitele-příkazníka

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
 Tábořská 31, 140 16 Praha 4