

3. dodatek smlouvy

číslo 11-4108-0100

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vyhotovení projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností a autorského dozoru-vodovod, kanalizace a ČOV Velenka“**ČÁST A****Obecná ustanovení,****I.****Smluvní strany****1. Obec Velenka**

Se sídlem Velenka 44, PSČ: 289 12
zastoupena: Ing. Zlatuší Zemanovou, starostkou obce
IČ: 00640697
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 33324191/0100

*(dále jen: v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)***2. Sweco Hydroprojekt a.s.**

Se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Míkule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Zastoupena: za společnost podepisují dva členové představenstva společně
Technicky jedná: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141
Ing. Eva Mráziková (HIP)
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

*(dále jen: v části B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)***ČÁST B****Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací****IV.****Doba a místo plnění***Ustanovení bodu 2. písm. a) tohoto článku se upravuje následovně:*

V článku IV. Doba a místo plnění, odstavci 2 a) se nově stanovuje termín předání zbylých 5 paré čístopisu projektové dokumentace DUR se zapracovanými připomínkami dotčených

orgánů a vlastníků dotčených pozemků minimálně v rozsahu pro podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy nejpozději **2.3.2015**.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.





Ve Velence dne: 9.3.2015

za objednatele-příkazce
Ing. Zlatuše Zemanová
starostka

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4


Ing. Marika Mocková
členka představenstva


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

V Praze dne: 17.2.2015

za zhotovitele-příkazníka