

2. dodatek smlouvy

číslo 11-4108-0100

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vyhotovení projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností a autorského dozoru-vodovod, kanalizace a ČOV Velenka“**ČÁST A****Obecná ustanovení,****I.****Smluvní strany****1. Obec Velenka**

Se sídlem Velenka 44, PSČ: 289 12
 zastoupena: Ing. Zlatuší Zemanovou, starostkou obce
 IČ: 00640697
 DIČ: není plátce DPH
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 33324191/0100

(dále jen: v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Sweco Hydroprojekt a.s.

Se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
 Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
 Ing. Marika Mocková, členka představenstva
 Zastoupena: za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 Technicky jedná: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141
 Ing. Eva Mráziková (HIP)
 IČ: 26475081
 DIČ: CZ26475081
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
 Číslo účtu: 1700041/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen: v části B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

ČÁST B**Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací****III.****Předmět plnění**

Ustanovení bodu 3.1. tohoto článku se mění následovně:

- 3.1. čistopis projektové dokumentace DUR bude předán objednateli v 1 vyhotovení v listinné formě v termínu udaném v článku IV. Doba a místo plnění, odstavec 2 a).

Zbylých 5 paré projektové dokumentace si projektant ponechá za účelem výkonu inženýrské činnosti. Tato paré budou odevzdána včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány, organizacemi a institucemi tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby. Spolu se zbylými paré v listinné formě budou předány 2 nosiče CD/DVD s digitální formou dokumentace.

IV.

Doba a místo plnění

Ustanovení bodu 2. písm. a) tohoto článku se mění následovně:


- 2.a) termín předání jednoho paré čistopisu projektové dokumentace DUR se nově stanovuje na 22.10.2014, tímto termínem zahajuje projektant inženýrskou činnost pro zajištění rozhodnutí o umístění stavby

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.


Ve Velence dne: 10.10.2014


V Praze dne: 10.10.2014

za objednatele-příkazce
Ing. Zlatuše Zemanová
starostka



za zhotovitele-příkazníka


Ing. Marika Mocková
členka představenstva


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4