

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 2110-017/2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Bohdalov

Sídlo: Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
IČO: 00294004
Oprávněn jednat: Ing. Arnošt Juda, starosta
Datová schránka, ID: 8qnbffj
(dále označován jen jako „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Sídlo: Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
IČ: / DIČ: 25531328 / CZ25531328
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483
Zastoupen / oprávněně jednající: Daniel Havránek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5364020267/0100
(dále označován jen jako „Zhotovitel“)

2. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2110-017/2 je změna čl. 4. Termíny plnění.

4. Termíny plnění

4.1. Ukončení a předání díla – nový termín: do 30. 09. 2022

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti!

V Bohdalově dne 26.5.2022

V Hamrech nad Sázavou dne 26. 05. 2022

MĚSTYS BOHDALOV
592 13 Bohdalov 250 ③
IČO: 00294004 DIČ: CZ00294004
tel. 566 677 137

Ing. Arnošt Juda, starosta

1. Žďárská plynářská
a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

Daniel Havránek, předseda představenstva