

Objednatel: Město Kosmonosy, Debřská 223, 29306, Kosmonosy
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 005 08 870
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 06

**SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21
ZE DNE 29.3.2021**

PROJEKT: „Multifunkční tělocvična Kosmonosy.“

LOKALIZACE ZMĚNY: Objekt Sadové úpravy

DATUM: 30.4.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna způsobu provádění přesazování stávající zeleně a změna rozsahu z důvodu rozdílu počtů

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o : 221.088,- Kč
Cena díla se zvýší o : 193.158,40 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o: **27.929,60 Kč**

Změna termínů provádění/dokončení díla:


Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dní

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 10.5.2021

Termín dokončení díla do: 06/2022


Město Kosmonosy
(starosta - PharmDr. Eduard Masarčík)



podpis/datum




CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Jan Neužil)



podpis/datum

Město Kosmonosy
(místostarosta – Mgr. Petr Boubín)



podpis/datum




CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Josef Láf)



podpis/datum


REALSTAV MB, spol. s r.o.
(TDI – p. Pavel Prokeš)



REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudíánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby – Ing. | Přemysl Licinberg)



podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

ZL 06

SADOVÉ ÚPRAVY

	-27 929,60
CELKEM MĚNĚPRÁCE	-221 088,00
CELKEM VÍCEPRÁCE	193 158,40

Položka	Popis	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč
	<i>Přesazení stávající výsadby do vhodného kontejneru včetně uskladnění a následně péče po dobu stavby</i>	ks	-658,00	193,00	-126 994,00
	<i>Opětovné vysazení uchovaných stromů/keřů</i>	ks	-658,00	143,00	-94 094,00
nová položka	Řez keřů na 1/3 včetně přesunu hmoty na hromadu do 50ti metrů	ks	579,00	44,80	25 939,20
nová položka	Řez stromů včetně přesunu hmoty na hromadu do 50ti metrů	ks	8,00	67,20	537,60
nová položka	Ruční vydobytí keřů se zachováním kořenového balu	ks	579,00	80,00	46 320,00
nová položka	Ruční vydobytí stromů se zachováním kořenového balu	ks	8,00	1 250,00	10 000,00
nová položka	Výsadba keřů do rostlého terénu u stávajících výsadeb dle požadavků investora	ks	579,00	80,00	46 320,00
nová položka	Výsadba stromů do rostlého terénu u stávajících výsadeb dle požadavků investora	ks	8,00	1 344,00	10 752,00
nová položka	Katvení stromů třemi kůly	ks	8,00	280,00	2 240,00
nová položka	Dodání smáčeďla a hnojiva k rostlinám	ks	587,00	16,80	9 861,60
nová položka	Kůly, příčky, a vázací materiál pro kotvení stromů	ks	27,00	190,40	5 140,80
nová položka	Silvamis forte - dlouhodobé hnojivo	ks	470,00	3,36	1 579,20
nová položka	Terracotem - půdní smáčeďlo	kg	58,00	470,40	27 283,20
nová položka	Zálivka vysazených rostlin - 1x	ks	1,00	7 184,80	7 184,80