

Objednatel: <b>Město Kosmonosy, Debřská 223, 29306, Kosmonosy</b>	IČ 005 08 870
Zhotovitel: <b>CL-EVANS s.r.o.</b>	IČ 267 68 607
<b>DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 09</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21 ZE DNE 29.3.2021</b>
PROJEKT: „Multifunkční tělocvična Kosmonosy.“	
LOKALIZACE ZMĚNY: Obvodový plášť ze sendvičových panelů	
DATUM: 27.1.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Doplnění položek chybějících ve výkazu výměr..	
CENOVÁ KALKULACE: Dle přiloženého položkového rozpočtu	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	827.515,27 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o :	<b>827.515,27 Kč</b>
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	0 dní
Datum dokončení díla se prodlouží o :	0 dní
Změna bude realizována do:	30.9.2022
Termín dokončení díla do:	10/2022
Město Kosmonosy (starosta - PharmDr. Eduard Masarčík)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
..... podpis/datum	..... podpis/datum
Město Kosmonosy (místostarosta – Mgr. Petr Boubín)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
..... podpis/datum	..... podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Pavel Prokopa)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Ing.   Přemysl Licinberg)
..... podpis/datum	..... podpis/datum



**CL-EVANS s.r.o.**  
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
 tel.: +420 487 522 992  
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
 www.cl-evans.cz

**ZL 09****DOPOČET POLOŽEK CHYBEJÍCÍCH VE VÝKAZU VÝMĚR (OPLAŠTĚNÍ A ATIKY)****827 515,27**

66	K	342R001	Dodávka a montáž sendvičových panelů - specifikace a složení dle PD (OSB+EPS+OSB)	m2	200,416	2 510,00	503 044,16
66	K	342R001	Dodávka a montáž sendvičových panelů - specifikace a složení dle PD (OSB+EPS+OSB)	m2	60,563	2 380,00	144 139,94
146	K	62222103	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	200,416	435,00	87 180,96
148	M	63151538	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	220,458	394,00	86 860,29
152	M	59051653	AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 160mm	m	133,828	47,00	6 289,92

<b>Dopočty položek chybějících ve výkazu výměř</b>	
Dopočet opláštění ze sendvičových panelů - chyba ve výkazu výměř (chybí 200 m2)	827 515,27
Dopočet atikových sendvičových panelů - chyba ve výkazu výměř (chybí 200 m2)	503 044,16
Dopočet kontaktního zateplovacího systému chyba ve výkazu výměř (chybí 64 m2)	144 139,94
Dopočet kontaktního zateplovacího systému chyba ve výkazu výměř (chybí 200 m2)	180 331,17