

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2021

uzavřená § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Roztoky, Městský úřad Roztoky

IČO: 002 41 610, DIČ: CZ00241610

se sídlem: náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

zast.: Janem Jakobem, starostou města

tel.: 220 400 212, e-mail: Jakob@roztoky.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky, č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

AMIKA FIRST s.r.o.

IČO: 24219169, DIČ: CZ24219169

se sídlem: Kladenská 20, Velké Přílepy 252 64

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189780

zast.: ve věcech smluvních: Jan Kejkliček

zast.: ve věcech technických: Jan Kejkliček

tel.: 602 415 418, e-mail: kejklíček@amikafirst.cz

bankovní spojení: 4377652349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento

dodatek ke smlouvě o dílo:

(dále jen „dodatek“)

takto:

I. Preambule

- I.1. S ohledem na turbulentní změny cen pohonných hmot, stavebních hmot a materiálů považují shodně smluvní strany za nemožné realizovat II. etapu díla dle čl. II. – IV. původní smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2021 za cenu uvedenou v čl. V. téže smlouvy. Smluvní strany též projevují společnou vůli II. etapu díla řádně a v původním termínu dokončit. Z těchto důvodů upravují znění výše uvedené smlouvy takto:

V. Cena díla

- V.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.
- V.2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši 3.018.221 Kč (slovy: třímiliónyosmnácttisícdvěstědvacetjedna korun českých) bez DPH. K této ceně náleží DPH (21%) ve výši 633.826,41 Kč (slovy: šestsetřicettřítisícšestsetdvacetšestkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů). Celková smluvní cena díla vč. DPH pak činí 3.652.047,41 Kč (slovy: třímiliónyšestsetpadesátdvatisícčtyřicetsedmkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů). Celková smluvní cena díla je pro účely dohody o ceně podrobněji specifikována v položkovém stavebním rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy.
- V.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla dle požadavků objednatele, provede zhotovitel soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocení podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Objednatel je povinen tento soupis změn a jejich ocenění uznat jako oprávněný či jej písemně odmítnout. Je-li to nezbytné, je Zhotovitel oprávněn až do schválení víceprací a s nimi spojených vícenákladů práce na díle přerušit. Po tuto dobu není v prodlení

s plněním zakázky. V případě odmítnutí těchto nákladů ze strany objednatele není zhotovitel povinen vícepráce na díle provést; případné neprovedení těchto víceprací se nepovažuje za vadné provádění díla zhotovitelem. Znemožní-li neprovedení neschválených víceprací možnost řádného dokončení díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je povinen vícepráce uhradit způsobem stanoveným v čl. VI této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.2. Tento dodatek se vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
- XIII.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 191-8 /22 ze dne 11. 5. 2022. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.
- XIII.8 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- 1) Nabídkový, položkový stavební rozpočet

V Roztokách

Ve Velkých Přílepech

.....
Jan Jakob – starosta města Roztoky
Objednatel

.....
Jan Kejklíček - jednatel společnosti
Zhotovitel