

**PLÁN PLATEB**

Akce: „Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“


Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice

Vedoucí účastník: MARHOLD a.s.

Předpokládané zahájení včetně předání staveniště (podmíněno ukončením ZŘ):	25.9.2014
Milník č. 1 - zabetonování nových stropů	8.11.2014
Milník č. 2 - dokončení výměny konců vazných trámů ve zhlavích	3.2.2015
Milník č. 3 - vylití podlah	30.3.2015
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:	27.5.2015

Rok Měsíc	2014				2015				
	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
Finanční plnění v Kč bez DPH	0	1 239 424	3 987 794	5 151 265	9 796 553	6 423 329	11 058 395	20 038 431	25 394 150,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>83 089 341,19</b>								

V Pardubicích dne .....



vedoucí společník společnosti  
„Sdružení pro Sokol Pardubice“  
Ing. David Petrásek  
předseda představenstva MARHOLD a.s.  
na základě Plné moci