

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Repas vozidla AT2 Blovice X2J0023 year 2005 TLF 4000 AT2 MB 1528 AF/36/ 4x4
ze dne 25.10.2022

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Město Blovice
sídl: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČO: 00256455
DIČ: CZ00256455
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: starostou, Bc. Robertem Zelenkou

(dále jen „objednatel“)

a

Požární bezpečnost s.r.o.
sídl: Královský vršek 42, 586 01 Jihlava
IČO: 27660940
DIČ: CZ27660940
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: jednatelem [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo na Repas vozidla AT2 Blovice X2J0023 year 2005 TLF 4000 AT2 MB 1528 AF/36/ 4x4 číslo 80/INV/13-50 ze dne 25.10.2022, kterým se upravuje čl. III. Cena díla.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dodání díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je cenová nabídka zhotovitele č. 223430134 ze dne 18.01.2023.

Popis změny

Oprava závady uchycení nástavby zjištěné při repasu vozidla AT2 X2J0023 year 2005.

Na vozidle bude provedena výměna poškozených úchytných prvků požární nástavby k rámu podvozku.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o **46 500 Kč bez DPH.**

Změna termínu dodání:

Termín dodání díla se prodlužuje do **31.3.2023**

Článek III. Cena díla

Odstavec 3.1 SOD se mění a upravuje takto:

3.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1 893 913,00 Kč
DPH 21%	397 721,73 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	2 291 634,73 Kč
/slovy: milionosmsetdevadesátřítisícdevětsetřináct korun českých bez DPH/	

V. Termín plnění a splnění díla

Odstavec 5.1 SOD se mění a upravuje takto:

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět a dokončit veškeré opravy v době od nabytí platnosti této smlouvy do 31.3.2023.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 25.10.2023 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka opravy č. 223430134 ze dne 18.01.2023

Za objednatele:

V Brně, dne


V Brně, dne 23.2.2023



Bc. Robert Zelenka
starosta

Za zhotovitele:

V Jihlavě, dne 18.1.2023



jednatel