

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. VMZR 2015/04 ze dne 22.6.2015 na akci

„Oprava zatrubení místní vodoteče“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Obec Libňatov |
| Sídlo: | 542 36 Libňatov 148 |
| Zastoupený: | Jaroslavem Tomešem – starostou obce |
| IČ: | 00278084 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Trutnov |
| Číslo účtu: | 10602601/0100 |
| 2. Zhotovitel: | Špelda s.r.o. |
| Sídlo: | Říkov 82, 552 03 Česká Skalice |
| Zastoupený: | Janem Špeldou – jednatelem firmy |
| IČ: | 28800125 |
| DIČ: | CZ28800125 |
| Bankovní spojení: | GE Money |
| Číslo účtu: | 198844603/0600 |

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. VMZR 2015/04 ze dne 22.6.2015.
2. Předmět plnění dle čl. I. smlouvy o dílo se upravuje o práce podrobněji definované soupisem prací ze dne 25.8.2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha 1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III. smlouvy o dílo navyšuje v důsledku víceprací uvedených v příloženém soupisu prací o **23.948,-Kč** bez DPH na celkovou částku **344.570,50** bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 3 vyhotoveních, ze kterých si ponechá 2 objednatel a 1 zhotovitel
3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č. 1 – soupis prací

V Libňatově dne 2.9.2015

Objednatel:



Jaroslav Tomeš
starosta

Zhotovitel:



Jan Špelda
jednatel

**Výkaz výměr na akci „Oprava zatrubení místní vodoteče“ -
vícepráce**

Zpracoval: Jan Špelda

Dne : 25.8.2015

VÍCEPRÁCE: 1x vpust + napojení bez mříže + odbočka čistička = 7.650,-
9m3 ŠD pod cestu = 5.698,-

15m2 asfaltu = cena bez práce za dovoz mat. = 4t x 2150 = 8.600,-

Přesun zeminy v místě liaz 4h = 2000,-

(Výměna obrubníků, větší množství odkopávek cca o 81m3 více = 0,-)

Celkem vícepráce bez DPH23.948,-


ŠPELDA s.r.o.
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Říkov 82, 552 03 Česká Skalce
IČO: 28800125, DIČ: CZ28800125