

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. IN/CZ -009/2012

podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění všech změn a doplňků

=====

Název a místo stavby: „Dešťová kanalizace“

1. Smluvní strany

Objednatel	Obec Hrdibořice
adresa:	Hrdibořice 6, 798 12 Kralice na Hané
zastoupený:	Bohumilem Kovaříkem, starostou obce
IČO:	000288276

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.
adresa:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 15 855
zastoupený:	Ing. Janem Všetickou, ředitelem společnosti
osoba pověřená jednat	jménem zhotovitele ve věcech technických:
	Ing. Vladimír Ambrož, vedoucí divize stavební výroby
IČO:	253 74 311
DIČ:	CZ253 74 311
bankovní spojení:	ČSOB,a.s.
č. účtu:	132150481/0300
bankovní spojení:	KB, a.s.
č. účtu:	19-1054530247/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje v jednotlivých bodech takto:

Článek II.
Úvodní ustanovení

2.2. Výchozí údaje:

d, Termín stavby: ukončení – 31.10.2012

Článek V.
Doba plnění

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínu nejpozději do 31. října 2012.

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek přezkoumal: Ing. Vladimír Ambrož



V Olomouci, dne 27.8.2012

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):
Obec Hrdibořice PSČ 798 12 tel. 582 382 062  V. z. Bohumil Kovařík starosta obce	/05  s.r.o. IČ: 25374311 DIČ: CZ25374311  Jeremenkova 42 772 00 Olomouc Ing. Jan Všeticka ředitel společnosti