



Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO
Evidovaná u objednatele pod č. 1/2015
Evidovaná u zhotovitele pod č. SOD 14-338

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Smlouva“)

I.Smluvní strany

OBEC ARCHLEBOV

se sídlem: Archlebov 2, PSČ: 696 33
IČ: 002 84 751
zastoupená: Ing. Oldřichem Ždanským, starostou
e-mail: obecniurad@obecarchlebov.cz
telefon: +420 774 445 558
kontaktní osoba: Ing. Oldřich Ždanský
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

se sídlem: Měšťanská 3992/109, PSČ: 695 01 Hodonín
IČ: 262 85 363
DIČ: CZ26285363.....
zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
e-mail: firmaplus@firmaplus.cz
telefon: 518120022
bankovní spojení: KB Hodonín, 1786990257/0100
kontaktní osoba: Ing. Josef Anovčín
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2015.

1. V článku II. Specifikace díla se do odstavce 1 vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„ Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce a práce a dodávky, které nebudou realizovány - méněpráce. Rozsah je vymezen v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“



2. V článku V. Cena za provedení díla se do odstavce 1 vkládá nový text který bude mít následující znění:

„ Z důvodů uvedených v článku II. se cena díla snižuje o částku 140 732,01Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena za dílo bez DPH	4 692 170,99.....	Kč
Sazba DPH	21.....	%
DPH celkem	 985 355,91.....	Kč
Cena včetně DPH	5 677 527,00.....	Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkové rozpočty

Objednatel

V Archlebově dne 14. 7. 2015

OBEC ARCHLEBOV

696 33 ARCHLEBOV 2

IČ: 002 84 751

Obec Archlebov

Ing. Oldřich Ždanský, starosta

Obec Archlebov

Miroslav Jarolík, místostarosta

Zhotovitel

V Hodoníně dne 14. 7. 2015

Firma: Stavební firma Plus

zastoupená: Jozef Anovčín, jednatel

**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031

(1)