

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Přístavbu požární zbrojnice v Přeskačích

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015

Číslo smlouvy objednatele:

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Obec Přeskače

se sídlem: Přeskače 45, 671 40

zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Dobešem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1582921399/0800

Identifikační číslo: 00636959

#### 2. Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

se sídlem: Vémyslice 241, 671 42

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60719

Oprávněný zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Bankovní spojení: K.B. a.s. Moravský Krumlov

Číslo účtu: 43 – 3741540227/0100

Identifikační číslo: 28315049

DIČ: CZ28315049

Dále také obecně „smluvní strany“.

Tímto dodatkem se **mění článek VI. Termín plnění smlouvy**, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy dle potřeb objednatele

Předpokládané zahájení stavby 06/2015

Ukončení stavby 31. 5. 2016

Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Přeskačích dne 5. 10. 2015



.....  
za objednatele  
Ing. Pavel Dobeš  
starosta obce

Miloš RYŠAVÝ  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Vémyslice 241  
Tel.fax: 515 325 427, 603 510 525  
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

.....  
za zhotovitele  
Miloš Ryšavý  
jednatel společnosti

*prodloužením schválením zastupitelstvem obce dne 10.9.2015*