

## Smlouva o dílo – dodatek č.2

### Smluvní strany

---

**Obec Dětmorovice**  
Dětmorovice čp. 27  
zastoupeno starostou obce  
Ing. Ladislavem Rosmanem

**Hautech RNF s.r.o.**  
se sídlem: Datyňská 305, 739 34 Šenov  
zastoupena: Radkem Revendou  
zapsána v OR: u KS v Ostravě C 36778

---

IČO: 00297445  
DIČ: CZ00297445 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Karviná  
Číslo účtu: 3624791/0100

---

IČO: 28648412  
DIČ: CZ28648412  
Peněžní ústav: KB a.s.  
pobočka Havířov  
Číslo účtu: 43-8689180297/0100

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

---

Smluvní strany se dohodly na základě skutečností popsaných ve změnovém listu k sepsání tohoto dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2023 v níže uvedeném znění:

#### čl. VI.

##### Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD bez DPH .....	3 418 365,64,- Kč
Cena ZL01 .....	- 93 625,20,- Kč
Cena ZL02 .....	930 361,17,- Kč
Cena ZL03.....	2 312,33,- Kč
Cena po dodatku č.2 .....	4 257 413,95,- Kč
DPH .....	894 056,93,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH .....</b>	<b>5 151 470,88,- Kč</b>

#### čl. XVII.

##### Závěrečná ujednání

23. S uzavřením tohoto dodatku č.2 vyslovila souhlas Rada obce Dětmorovice na své 19. schůzi konané dne 08.04.2024, a to usnesením č. 394/19.

24. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatku č.2 – ZL 03

**Za objednatele**

Datum: 10.4.2024

Místo: Dětmarovice



**Ing. Ladislav Rosman**  
starosta obce

**Za zhotovitele**

Datum: 10.4.2024

Místo: Dětmarovice







**Hautech RNF s.r.o.**

Dokynská 305

739 34 Šenov

IČ: 24412 DIČ: CZ28648412

**Radek Revenda**  
Jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	Hautech RNF s.r.o.		
Investor:	Obec Dětmarovice	Datum: 29.3.2024	
Název akce: „Oprava a modernizace části interiéru Dělnického domu v Dětmarovicích“ identifikační číslo: .....			
Odkazy na	specifikaci:	ZL03	
	na výkresy:	1	
	na rozpočtové podklady:	ZL03	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Předmět změny:</b>			
1.) Změna rozsahu prací s ohledem na požadavky dodavatele kuchyně, úprava plynovodu, ZTI, elektroinstalace			
Cena změnové listu		2 312,33 bez DPH	
Cena víceprací		75 462,33 bez DPH	
Cena méněprací		-73 150,00 bez DPH	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Tato změna byly řešena z důvodu koordinace s dodávkou kuchyňského zařízení. Jedná se o dodatečné práce a změnu prací dle SOD, z nichž velká část je řešena položkami z SOD. Ostatní položky byly brány ze sazebníku URS.			
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.: <b>neřídí se ZZVZ</b>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
		odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termínové plnění dle SOD : beze změny			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Ing. Jiří Novotný - souhlasí 			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Ing. Karel Szewieczek - souhlasí 			
Příloha: Soupis zaměněných položek rozpočtu			
Zástupce objednatele:		Zástupce zhotovitele:	
Hubert Filip 		Radek Revenda 	
Obec Dětmarovice Dětmarovice čp.27 735 71		Hautech RNF s.r.o. Datýřská 305 739 34 Senov IČ: 28648417 DIČ: CZ28648417	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231024(1)  
Stavba: Dělnický dům - rekonstrukce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
Hautech RNF s.r.o.  
Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 24. 10. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 28648412  
DIČ: CZ28648412

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 312,33</b>
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně <b>2 312,33</b> 0,00	Výše daně <b>485,59</b> 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 797,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Dětmarovice  
Dětmarovice čp.27  
735 71

Hautech RNF s.r.o.  
Datyňská 305  
739 34 Šenov  
IČ: 28648412 DIČ: CZ28648412

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231024(1)

Stavba: Dělnický dům - rekonstrukce

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Hautech RNF s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 312,33</b>	<b>2 797,92</b>
05	ZL03 - kuchyň	2 312,33	2 797,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dělnický dům - rekonstrukce

Objekt:

05 - ZL03 - kuchyň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hautech RNF s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28648412

DIČ:

CZ28648412

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 312,33

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 312,33  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
485,59  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 797,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Obec Dětmárovice  
Dětmárovice čp.27  
735 71

Datum a podpis:

Razítko

Hautech RNF s.r.o.  
Dalyšská 305  
739 34 Benov  
IČ: 28648412 DIČ: CZ28648412

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dělnický dům - rekonstrukce

Objekt: 05 - ZL03 - kuchyň

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: Hautech RNF s.r.o.

Datum: 24. 10. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 312,33</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				660,00	
D		61	Úprava povrchů vnitřních				100,00	
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,400	250,00	100,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				560,00	
15	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	8,000	70,00	560,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-1 947,67	
14	K	971042441	Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	CS ÚRS 2024 01
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 620,00	
21	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	5 620,00	5 620,00	CS ÚRS 2024 01
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				8 310,33	
11	K	72301	Revize plynovod	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	723170213	Potrubi plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 20/2,0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m	8,000	432,00	3 456,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	723220111	Nástěnka G 1/2"F x D 20 se závitovým a lisovacím spojem	kus	1,000	354,00	354,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	723220211	Sroubení přechodové G 1/2"F x D 16 s vnitřním závitem	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,003	775,00	2,33	CS ÚRS 2024 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				152,00	
22	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	35826000	multifunkční časové relé s 1c/o	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	-1,000	500,00	-500,00	
5	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
8	K	741372065	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	-51,000	500,00	-25 500,00	
9	M	34845011	LED pásek exteriérový 10-20W/m IP 68	m	-55,000	500,00	-27 500,00	
6	K	741372076	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	15,000	500,00	7 500,00	
7	M	34825054V	svítidlo interiérové stropní přisazené IP67	kus	15,000	3 000,00	45 000,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				-18 150,00	
1	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-18,000	500,00	-9 000,00	
2	M	42972193R	mřížka větrací nábytková elox AL světle šedý 124x450mm	kus	-18,000	500,00	-9 000,00	
3	K	998766201	Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-150,000	1,00	-150,00	
D		M	Práce a dodávky M				3 600,00	
D		21-M	Elektromontáže				3 600,00	
18	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	36,000	50,00	1 800,00	
19	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,015	50 000,00	750,00	
20	M	PKB.711017	CYKY-O 2x1,5	km	0,021	50 000,00	1 050,00	