



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

uzavřené dne 16. 04. 2024 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Oloví

se sídlem: Hory 42, 357 07 Oloví
zastoupené: Jiřím Mikulášem, starostou města
IČO 00259535
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 862165319/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. AZ VIA s. r. o.

se sídlem: Plovární 478/1, 301 00 Plzeň
kontaktní adresa: Plovární 478/1, 301 00 Plzeň
zastoupená: Václavem Trepkou
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Václav Trepka
Odpovědný pracovník ve věcech stavby: Václav Trepka
Telefon: 607562390
E-mail: azvia@email.cz
IČO: 29156513
DIČ: CZ29156513
Bank. spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 251390138/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava ceny za provedení díla na základě skutečného provedení díla.
- 2.2. Původní cena díla se tedy oproti uzavřené smlouvě o dílo upravuje takto:

Cena celkem bez DPH	2 312 545,57 Kč
21 % DPH	485 634,57 Kč
Cena vč. DPH	2 798 180,14 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení původního závazku nedotčená výše uvedeným zůstávají bez změny.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Oloví dne

V Plzni dne

.....
Jiří Mikuláš
starosta města Oloví

.....
Václav Trepka, jednatel