

Dnešního dne, měsíce a roku byl mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřen dle §2586 občanského zákoníku

DODATEK Č. 1

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

Článek 1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Jméno :

Sídlo a PSČ :

Zastoupený:

IČO: 60125748

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní spojení :

SDRUŽENÍ MAJITELŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU POLIČSKO

Palackého nám. 160, Polička-Město, 572 01 Polička

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

DIČ: CZ60125748

Česká spořitelna, a.s.

1280790389/0800

tel: 461 723 826

(dále jen „Objednatel „)

1.2. ZHOTOVITEL:

PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39

Telefon : 566 697 111

FAX: 566 697 390

IČ : 46980059

DIČ : CZ 46980059

Bankovní spojení : GE MONEY BANK a.s., č. ú. 175972792/0600

Zastupuje: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva a Ing. Jaroslav Kladiwa – pověřený člen představenstva na základě plné moci ze dne 1.7.2015

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat: technický náměstek Ing. Jaroslav Venhauer nebo výrobní náměstek Ing. Petr Smysl nebo vedoucí projektu Ing. Tomáš Cerovský

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje: vedoucí projektu Ing. Tomáš Cerovský mob. 725 443 889

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2.11.1992, v oddílu B., vložka 930

(dále jen „Zhotovitel „)

Článek 2. Účel dodatku

2.1. Účelem dodatku je změna doby plnění.

Článek 3. Předmět dodatku

3.1. Tímto dodatečným ujednáním smluvních stran se v dohodě mění doba plnění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.8.2015.

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 26.10.2015.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


4.2. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Poličce, dne 26. 8. 2015

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel SMSV Poličsko


Sdružení majitelů
skupinového vodovodu
Poličko
Palackého nám. 160
572 11 POLIČKA


vlastnoruční podpis

Za zhotovitele:


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26. 8. 2015

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


vlastnoruční podpis

Ing. Jaroslav Kladiva
pověřený člen představenstva

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


vlastnoruční podpis