



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. I

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Dolní Hradiště
Dolní Hradiště 28,
331 51 Kaznějov

Bankovní spojení: 35324371/0100, Komerční banka, a.s.

IČO: 18246028

zastoupený: Ing. Pavel Šapovalov, starosta obce

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Pavel Šapovalov, tel. 602 117 658, pavel@sapovalov.cz

Zhotovitel: Solar Factory s.r.o.
Kaštanová 2416/38,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Bankovní spojení: 2802122869/2010

IČO: 14174545

zastoupený: Ing. Vladimír Kliment, jednatelem firmy

Osoby oprávněné k jednání: Ing. David Král, tel. 702 104 212, david.kral@ctcenergy.cz

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Článek II

PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 07. 2024 smlouvu o dílo na akci: **FVE Hospoda Dolní Hradiště** (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Ve smyslu okolností, které nemohl ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (Smlouva o připojení_ČEZ), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu plnění. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Článek č III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 S ohledem na výše uvedené se mění ustanovení článku IV. odst. 1 Smlouvy týkající se termínu plnění, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. kompletní instalaci FVE (funkční a provozuschopnou) bez procesu Prvního paralelního připojení (dále jen „PPP“ / uvedení do trvalého provozu) v termínu dle SoD, s tím, že PPP proběhne do 30.6.2025 v závislosti na termínu úpravy distribuční sítě ze strany ČEZu a Smlouvě o připojení.

Tento termín se na základě ustanovení v čl. II odst 2.2., kdy ani objednatel ani zhotovitel nemůže ovlivnit ani zaručit termín úpravy distribuční sítě ze strany ČEZu, může dále prodloužit dle skutečného termínu úpravy distribuční sítě provozovatelem distribuční soustavy (PDS), tj. ČEZ.

Článek č. IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena
4.2. **Dodatek byl vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.**

V Dolním Hradišti dne viz el. podpis	V Plzni dne viz. el. podpis
Za objednatele: Obec Dolní Hradiště Ing. Pavel Šapovalov Starosta obce	Za zhotovitele: Solar Factory s.r.o. Ing. Vladimír Kliment Jednatel firmy