

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), dne 3.5.2024 mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Lysice

Se sídlem: Horní náměstí 157, 679 71 Lysice
Zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořáčkem, starostou
IČO: 002 80 615
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3220631/0100

2. Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: KOS v Brně oddíl C, vložka 26547
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 299891644/0300

II. Předmět plnění

Smluvní strany prohlašují, že dne 3.5.2024 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo „**Obnova veřejných vodovodů Lysice – ulice Brněnská**“ a závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen „smlouvy o dílo“).

III. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se ve smyslu § 1981 OZ dohodly na zániku smlouvy o dílo, aniž by byl zřízen jakýkoliv nový závazek.

Smluvní strany se dohodly tak, že žádná ze stran není oprávněna po druhé smluvní straně požadovat jakékoliv plnění z titulu smlouvy o dílo či z titulu ukončení smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že jim ze titulu smlouvy o dílo ani z titulu ukončení smlouvy o dílo nevznikla žádná škoda a nemají nárok na vydání žádného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany se zavazují, že nebudou po sobě ke dni podpisu tohoto dodatku ani v budoucnu dožadovat žádného plnění z titulu smlouvy o dílo či z titulu ukončení smlouvy o dílo.

IV. Závěrečné ustanovení

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní

strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva městyse Lysic usnesením č. 8 ze dne 26. srpna 2024.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Lysicích, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

AQUASYS spol. s r.o.

Jiří Peřina
jednatel společnosti

Městys Lysice

Mgr. Pavel Dvořáček
starosta