

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30042024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dílo“)

mezi

objednatel:

Obec Říčky

zastoupená Ing. Michalem Balcárkem, starostou

Sídlo: Říčky 48, 664 83 Domašov

IČ: 00636789

DIČ: CZ00636789

tel: 546 441 322

E-mail: starosta@obec-ricky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov

Číslo účtu: 28927641/0100

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických i finančních:

Ing. Michal Balcárek, starosta

tel: 546 441 322

email: starosta@obec-ricky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem:

Figarostav s.r.o., Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna

tel: 605 888 118

zastoupený: Ing. Zdeněk Filingr, jednatel

IČO : 2550 1976 DIČ: CZ25501976

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město

číslo účtu: 27-0432810277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu prací a změna ceny díla na stavbě: Dětská skupina – změna užívání části objektu v obci Říčky č.p. 48, 664 83 Říčky, k.ú. Říčky u Brna.

Číslo	Výchozí rozpočty	Původní cena	
		bez DPH	s DPH
1	ASŘ	505 879,33	612 113,99
2	ZTI	143 366,96	173 474,02
3	Elektro	148 205,50	179 328,66
Výchozí rozpočty celkem		797 451,79	964 916,67

Číslo	Změnové rozpočty	Cena změny	
		bez DPH	s DPH
1/D1.1	Keramické dlažby	91 332,09	110 511,83
1/D1.2	Keramické obklady	53 633,36	64 896,37
1/D1.4	Omítka pod keramické obklady	4 032,92	4 879,83
1/D1.5	Sádkartony	64 531,61	78 083,25
1/D1.6	Plastové otvorové prvky mč. 204 a 211	49 036,21	59 333,81
1/D1.7	Zábradlí pro balkónové dveře	-4 900,00	-5 929,00
1/D1.9	Malby a nátěry	30 960,00	37 461,60
1/D1.10	Oprava dlažby terasy	6 666,12	8 066,01
1/D1.11	Odpočet hasicích přístrojů	-4 829,46	-5 843,65
2/D2.1	Vzduchotechnika	74 163,00	89 737,23
2/D2.2	Rozvody kanalizace a změna materiálu potrubí	54 473,00	65 912,33
2/D2.3	Zařizovací předměty	-2 932,05	-3 547,78
3/D3.1	Elektro - KZ1	5 111,00	6 184,31
3/D3.2	Elektro - KZ2	6 543,00	7 917,03
Změnové rozpočty celkem		427 820,80	517 663,17
Číslo	Cena za dílo	Nová cena	
		bez DPH	s DPH
Cena za dílo celkem		1 225 272,59	1 482 579,83

II. Doba plnění

1) Doba plnění se posouvá z 15.7.2024 na 30.7.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Rosicích dne 10.7.2024

v Říčkách dne 10.7.2024

Za zhotovitele



FIGAROSTAV s.r.o.
 665 01 Rosice, Brněnská 1344
 IČO: 25501976, DIČ: CZ25501976
 Tel./fax: 546 411 566
 Mobil: 605 888 118

Za objednatele

