

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OÚD/6241/2023 uzavřené dne 21.02.2024

Číslo zhotovitele:

Číslo objednatele: OÚD/2866/2024

Článek I. – Smluvní strany

1. Obec Dětmarovice

Se sídlem: 735 71 Dětmarovice 27
Zastoupena: Ing. Ladislav Rosman, starosta obce
Právní forma: 801 – Obec
IČO: 00297445
DIČ: CZ00297445
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 3624791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace zakázky:
Václav Kyjonka, tel. 774 716 267, email: vystavba@detmarovice.cz

(dále jen „objednatel“)

2. PROFIZA s.r.o.

Se sídlem: U Tratě 1953/4a, Fryštát, 733 01 Karviná
Zastoupena: Daniel Baloušek, jednatel
IČO: 29244935
DIČ: CZ29244935
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 223200886/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79369

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Ida Macháčková tel.: +420 771 155 965, email: info@profiza.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: „Chodník u silnice I/67 v Koukolné“

Shora uvedena smlouva se mění a doplňuje takto:

- V Článku **III.** - **Předmět smlouvy** se v bodě 1. mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce dle rekapitulace změnového listu č. 1, včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- V Článku **V.** - **Cena za dílo** se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena díla dle SoD bez DPH	2.700.000,00,- Kč
Dodatek č. 1 - cena víceprací a méněprací bez DPH	28.575,02,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.728.575,02,- Kč
DPH	573.000,75,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3.301.575,77,- Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

S uzavřením tohoto dodatku č. 1 vyslovila souhlas Rada obce Dětmarovice na své 21 schůzi konané dne 10.06.2024, a to usnesením č. 449/21

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsán elektronickými podpisy a/nebo může být vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání obou stran.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list, včetně položkových rozpočtů.

V Dětmarovicích dne

V Karviné dne

.....
za objednatele
Ing. Ladislav Rosman
starosta

.....
za zhotovitele
Daniel Baloušek
jednatel