

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OÚD/4685/2024 uzavřené dne 11.11.2024

Číslo zhotovitele:

Číslo objednatele: OÚD/5207/2024

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Dětmarovice  
**Zastoupena:** Ing.Ladislav Rosman, starosta obce  
Se sídlem: 735 71 Dětmarovice 27  
IČO: 00297445  
DIČ: CZ00297445  
Email: [obec@detmarovice.cz](mailto:obec@detmarovice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
Číslo účtu: 3624791/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace zakázky:  
Václav Kyjonka, tel.: 774 716 267, email: [vystavba@detmarovice.cz](mailto:vystavba@detmarovice.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Zhotovitel:** PROFIZA s.r.o.  
Zastoupena: Danielem Balouškem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: U Tratě 1953/4a, Fryštát, 733 01 Karviná  
IČO: 29244935  
DIČ: CZ29244935  
Výpis z OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 79369  
Email: [info@profiza.cz](mailto:info@profiza.cz)  
Zástupce při jednáních ve věcech smluvních i technických:  
Daniel Baloušek, tel.: 773 650 650

(dále jen „objednatel“)

Předmět smlouvy: „Rozšíření kanalizačního řádu trasy G1 ZŠ a Šlog“

Shora uvedena smlouva se mění a doplňuje takto:

- V Článku III. - **Předmět smlouvy** se v bodě 4. mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráci dle rekapitulace změnového listu č. 1, a položkového rozpočtu.
- V Článku V. - **Cena za dílo** se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena díla dle SoD bez DPH	446 632,57,- Kč
Dodatek č. 1 - cena víceprací bez DPH	27.545,85,-Kč
<u>Cena díla celkem bez DPH</u>	<u>474 178,42,- Kč</u>
DPH	99 577,47,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>573 755,89,- Kč</b>

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsán elektronickými podpisy a/nebo může být vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání obou stran.

Nedílnou součástí dodatku je položkový rozpočet.

V Dětmovicích dne – dle el. podpisu

V Karviné dne - dle el. podpisu

.....  
za objednatele  
**Ing. Ladislav Rosman**  
starosta

.....  
za zhotovitele  
**Daniel Baloušek**  
jednatel