

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

42393B/12

Uzavřené mezi

Domov pro seniory Krč

Sídlo: Sulická 1085/53, Praha 4 142 00
Zastoupený: Ing. Otto Kechnerem, ředitelem DS Krč
IČ: 70874212
DIČ: CZ70874212
Bankovní spojení: PPP banka, a.s.
číslo účtu: 2001260030/6000

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

EMV s.r.o.

Sídlo: Vlnitá 890/70, Praha 4, 147 00
Zastoupený: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti
IČ: 48038792
DIČ: CZ48038792
Bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 1111132/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 15418

(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1 Odstavec 1 Článku II. Smlouvy o dílo se mění na následující znění:

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. zahájení provádění díla nejpozději do dne14.8.2012..... včetně;

za Objednatele

strana číslo 1 z celkem 2

za Zhotovitele

OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONÁLNÍ ROZVOJEVROPSKÁ UNIE
Tato iniciativa
Podpora
regionálního rozvoje

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště

nejpozději do 21 dnů od zahájení prací tj. do 4.9.2012 včetně.

Odstavec 1 Článku VI. Smlouvy o dílo se mění na následující znění:

Článek VI. Staveniště

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor Domova pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 142 00, Praha 4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 13.8.2012. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele

Článek II. Ostatní ujednání

2.1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají bez změn.

2.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Praze dne 2012



za Objednatele
Ing. Otto Kechner
ředitel DS Krč

Domov pro seniory Krč
zřizovatel hl. m. Praha
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4
IČO: 70874212
Tel.: 241 091 921

V Praze dne 13.7.2012



za Zhotovitele
Michal Vydra
jednatel společnosti

 DIČ: CZ48120712
Libuňská 190/103, 142 01 Praha 4
tel.: 255 723 353, www.emv.cz