



DODATEK č. 3 KE SMLouvě O Dílo

PROJEKT: „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“

Objednatel: Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy

sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 62932195
DIČ: CZ62932195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 8248-388056309/0800 – registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění

zastoupený: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., předsedou svazku a
p. Zuzanou Kuthanovou, místopředsedkyní svazku

na jedné straně (dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská, a.s.

sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování : Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100 - registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění
jednající : Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

na druhé straně (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2014 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení a dokončení projektu „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“, v rozsahu daném smlouvou včetně jejích příloh.

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace projektu, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) nebo méněprací, se uskutečnilo jednací řízení podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen jednací řízení) na dodavatele dodatečných stavebních prací.

Dodatek č. 3 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 1.9.2015.

II.

Předmět dodatku

Dodatkem č. 3 se rozsah projektu „ZÁSOBENÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“ sjednaný Smlouvou o dílo mění v rozsahu dle oceněných výkazů výměr pro vícepráce (dodatečné stavební práce) a méněpráce (neprovedené práce), které jsou přílohou Zápisu z jednacího řízení ze dne 1.9.2015 a způsobem dle uzavřené Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Výše uvedené vícepráce (dodatečné stavební práce) na projektu „ZÁSOBENÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“ Zhotovitel provede a předá Objednateli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo.

III.

Cena díla

1. Cena prací podle tohoto Dodatku č. 3 je stanovena na základě Objednatelům přijatých nabídek Zhotovitele předložených v rámci jednacího řízení a činí :

Vícepráce (Kč)	Související méněpráce (Kč)	celková cena (Kč)
1 396 594,64	- 1 582 567,11	- 185 972,47

Cena dle SoD vč. Dodatku č. 2 bez rezervy :

Cena dle SoD bez rezervy (bez DPH)

DPH 21%

Celková cena díla včetně DPH

176 780 737,85 Kč

37 123 954,95 Kč

213 904 692,80 Kč

Navýšení ceny bez rezervy dle Dodatku č. 3

1 396 594,64 Kč (bez DPH)

Snížení ceny bez rezervy dle Dodatku č. 3

- 1 582 567,11 Kč (bez DPH)

Změna ceny bez rezervy dle Dodatku č. 3

- 185 972,47 Kč (bez DPH)

Dodatkem č. 3 se mění cena takto :

Cena dle SoD bez rezervy (bez DPH)

DPH 21%

Celková cena díla včetně DPH

176 594 765,38 Kč

37 084 900,73 Kč

213 679 666,11 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 byl vypracován ve 4 vyhotoveních. Po podepsání obdrží Objednatel dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy tohoto Dodatku č. 3 :

- Zápis z jednacího řízení podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění ze dne 1.9.2015
- Oceněné výkazy výměr ke Změnovým listům č. 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 33.

V Mníšku dne 3.9.2015
Objednatel:
Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy

V Praze dne 4. 9. 2015
Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
předseda svazku

Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
se sídlem 252 10 Mníšek pod Brdy, Dobříšská 51
IČO: 62932195, DIČ: CZ62932195
Tel: 318 541 916

p. Zuzana Kuthanová
místopředsedkyně svazku

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.š.
Vašíčkova 3091
272 04 Kladno
(50)