

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 4. 2015

Smluvní strany

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.


2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou odpovídající položkové rozpočty.

V Ostravě dne 24. 9. 2015

V Ostravě dne 24. 9. 2015

V. J. Ing. Iva Správková



.....
objednatel

 **K2 stavební
Moravia s.r.o.**
Poštovní 429/10, 716 00 Slezská Ostrava
IČO: 285 73 994 / DIČ: CZ28573994

Kubla
.....
zhotovitel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dobratice - Centrum sportovních aktivit

JKSO

EČO

Místo

Dobratice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Dobratice

Projektant

Zhotovitel

K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracoval

Ondřej Mareš

00577057

28573994

CZ28573994

Rozpočet číslo

Dne

29.9.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	10 504,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 886,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 390,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 39 390,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	39 390,30	8 271,96

Cena s DPH 47 662,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objednatel: Obec Dobruška

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Místo: Dobruška

Zpracoval: Ondřej Mareš

Datum: 29.9.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
MPC01	Měněpráce č. 01 - Všeúčelová hrací plocha	17 026,30	3 575,52	20 601,82
MPC02	Měněpráce č. 02 - přívod vody	2 550,00	535,50	3 085,50
MPC03	Měněpráce č. 03 - Revitalizace travnatých ploch	5 184,00	1 088,64	6 272,64
MPC04	Měněpráce č. 04 - Ochrana záchytový síť	14 630,00	3 072,30	17 702,30

Celkem

39390,30

8271,96

47662,26

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit
Objekt: Měněpráce č 01 - Víceúčelová hrací plocha

Objednatel: Obec Dobruška
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
Místo: Dobruška

Zpracoval: Ondřej Mareš
Datum: 29.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

91 Doplnující práce na komunikaci

17 026,30

1	R	592-17331	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	65,020	65,00	4 226,30
2	R	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	64,000	110,00	7 040,00
3	R	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,200	1 800,00	5 760,00

Celkem

17 026,30

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: Měněpráce č. 02 - přívod vody

Objednatel: Obec Dobruška

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Místo: Dobruška

Zpracoval: Ondřej Mareš

Datum: 29.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D6 různé dokončující práce

2 250,00

1	R	R1	Geodetické zamerení do 100m	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
---	---	----	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

HSV zemní práce

300,00

2	R	58331370	KAMEN TEZ DROB 0-4 D	t	0,909	330,00	300,00
---	---	----------	----------------------	---	-------	--------	--------

Celkem

2 550,00

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: Měněpráce č. 03 - Revitalizace travnatých ploch

Objednatel: Obec Dobruška

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Místo: Dobruška

Zpracoval: Ondřej Mareš

Datum: 29.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

5 184,00

2	R	026-56024	Břečťan popínavý - Hedera helix 20-30 cm	kus	144,000	30,00	4 320,00
1	R	184 10-2211.R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	144,000	6,00	864,00

Celkem

5 184,00

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit
Objekt: Měněpráce č. 04 - Ochrana záchtyný síť

Objednatel: Obec Dobruška
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
Místo: Dobruška

Zpracoval: Ondřej Mareš
Datum: 29.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3	Svislé a kompletní konstrukce	1 600,00
----------	--------------------------------------	-----------------

1	R	338 17-1122.R01	Osazení sloupků plot. ocel. do v. 4,0 m	kus	8,000	200,00	1 600,00
---	---	-----------------	---	-----	-------	--------	----------

767	Konstrukce zámečnické	13 030,00
------------	------------------------------	------------------

3	R	90102.RI	Přirážka za pozinkování ocelových kcí	kg	266,000	15,00	3 990,00
2	R	767- 00-1001.R0	Dodávka sloupku, 60/60/3mm, d. 5,0m, pozink vč. plast. ucpávky a uchycení pro fošny	ks	8,000	1 130,00	9 040,00

Celkem	14 630,00
---------------	------------------