

Příloha č. 3: Harmonogram pracovních jednání pro Výkonové fáze

Tento harmonogram stanovuje termíny plnění jednotlivých Výkonových fází a s nimi související minimální rozsah povinných pracovních schůzek (konzultací) mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

1. Termíny plnění Výkonových fází

Výkonová fáze Zahájení

1. Výkonová fáze

Po podpisu Smlouvy na vyzvu Objednatele.

2. Výkonová fáze

Na vyzvu Objednatele po ukončení 1. Výkonové fáze.

3. Výkonová fáze

Na vyzvu Objednatele po ukončení a protokolárním předání 2. Výkonové fáze.

4. Výkonová fáze

Na vyzvu Objednatele.

Ukončení (Maximální lhůta)

Nejpozději do **120 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy.

Nejpozději do **120 kalendářních dnů** po doručení vyzvy k zahájení 2. Výkonové fáze.

Nejpozději do **60 kalendářních dnů** po doručení vyzvy k zahájení 3. Výkonové fáze.

Nejpozději do **60 kalendářních dnů** po doručení vyzvy k zahájení 4. Výkonové fáze.

2. Harmonogram a minimální rozsah konzultací

Zhotovitel bude průběžně předkládat výsledky své práce k posouzení Objednateli na pracovních schůzkách, jejichž konkrétní termíny budou upřesněny dohodou smluvních stran po podpisu Smlouvy.

Výkonová fáze	Požadovaný obsah konzultací	Minimální počet a typ schůzek
1. Výkonová fáze	Průběžné konzultace rozpracovaných výkresů a Dokumentace.	Min. 2x v sídle Objednatele (interní jednání) + Min. 1x představení samosprávě obce.
2. Výkonová fáze	Průběžné konzultace rozpracovaných výkresů a Dokumentace.	Min. 1x v sídle Objednatele (interní jednání).
3. Výkonová fáze	Průběžné konzultace rozpracovaných výkresů a Dokumentace.	Min. 1x v sídle Objednatele (interní jednání).
4. Výkonová fáze	Průběžné konzultace rozpracovaných výkresů a Dokumentace.	Min. 2x projednání s Objednatelem (interní jednání) + Min. 1x představení samosprávě obce.

3. Pravidla pro připomínky a odsouhlasení

- **Lhůta pro vyjádření Objednatele:** Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálům předloženým Zhotovitelem nejpozději do **1 týdne** (7 kalendářních dnů) od jejich předložení.
- **Lhůta pro zapracování připomínek:** Objednatel není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než **10 dnů** před termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace.