



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



DODATEK č.2 ke SMLOUVÉ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou
se sídlem Jesenice u Rakovníka, Plzeňská 420, PSČ 270 33
IČ: 28913736
DIČ: CZ28913736
Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 748, zastoupen předsedou správní rady PhDr. Robertem Terrichem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ATELIER A CZ, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00
IČ: 25677543
DIČ: CZ25677543
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60398, zastoupená jednatelem Ing. Arch. Petrem Noskem

(dále jen „zhotovitel“)

Změna termínu provádění autorského dozoru na základě změny ukončení realizace rekonstrukce stavby č.p.10 v Rabštejně nad Střelou dle Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Jihozápad ze dne 15.5.2014. Smyslem dodatku č. 2 je zajistit odborné řízení stavby po celou dobu realizace stavebních prací a instalací interiéru.

II.

Dodatek ke smlouvě o dílo

původní znění

Zhotovitel se zavázal předat kompletní dílo objednateli nejpozději v těchto stanovených termínech:
autorský dozor 31.12.2014

nové znění

autorský dozor

31.3.2015

V Plzni..... dne 25.5.2014.

Za objednatele:

PhDr. Robert Terrich.....
předseda správní rady
Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou

Za zhotovitele:

ATELIER A CZ s.r.o.
Ing. Arch. Petr Nosek, jednatel