

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. a 27. září 2012

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce objektu pro umístění MŠ v Březové I. etapa“

mezi

objednatel: Obec Březová
Se sídlem: Březová 23, 267 51 Zdice
IČ: 00233153
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 364264349/0800
zastoupen: Martinou Nedvědovou, starostkou obce

a

zhotovitelem: VYSLYSTAV s.r.o.
Se sídlem: Žďárská 8, Halže 347 01
IČ: 28337271
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov číslo účtu: 43-4623790297/0100
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
v oddíle C složce 23263.
Zastoupen: Vladimír Vyslyšel, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jan Milka

I.

1.1 Při bouracích pracích byly zjištěny odlišné skladby podlah – vznikly vícepráce, jejichž provedení řeší tento dodatek. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla uvedený v Čl. 1 smlouvy o dílo se navyšuje o úpravy podkladních vrstev podlah, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu víceprací č.1 – příloze tohoto dodatku.

II.

2.1 Smluvní strany se dohodly, že termín ukončení díla uvedený v odstavci 2.2 smlouvy o dílo se mění z 27. ledna 2013 na 15. února 2013.

III.

3.1 Na základě vzájemně odsouhlasených víceprací č.1 se cena díla sjednaná v odst. 3.1 smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH:	2 933 518,96 Kč
<u>Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH:</u>	<u>122 396,78 Kč</u>

Nová celková cena díla bez DPH 3 055 915,74 Kč
(slovy: třímilion padesát pět tisíc devět set patnáct korun sedm set desát čtyř haléře)

Cena za dílo celkem včetně DPH (20%) je 3 667 098,89 Kč.

IV.

4.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

4.2 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Součástí tohoto dodatku je:

Změnový list č. 1

Položkový rozpočet víceprací č. 1

V Březové dne 30.11.2012

V Halži dne 30.11.2012

.....
za objednatele:

Martina Nedvědová, starostka



.....
za zhotovitele:

Vladimír Vyslýšel, jednatel

Vyslystav
VYSLYSTAV s.r.o.
Zdárská 8, 347 01 Halže
www.vyslystav.cz 13