

D O D A T E K č. 5

uzavřený podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. a 27. září 2012

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce objektu pro umístění MŠ v Březové I. etapa“

mezi

objednatel: Obec Březová
 Se sídlem: Březová 23, 267 51 Zdice
 IČ: 00233153
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 364264349/0800
 zastoupen: Martinou Nedvědovou, starostkou obce

a

zhotovitelem: VYSLYSTAV s.r.o.
 Se sídlem: Žďárská 8, Halže 347 01
 IČ: 28337271
 Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov číslo účtu: 43-4623790297/0100
 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
 v oddíle C složce 23263.
 Zastoupen: Vladimír Vyslyšel, jednatel
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jan Milka

I.

1.1 Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla uvedený v Čl. 1 smlouvy o dílo, upravený dodatkem č. 1, 2, 3 a 4 SOD, se dále navyšuje o:

- **osazení 22 ocelových zárubní a dveřních křídel dle projektové dokumentace a dle skutečnosti** (cenová úspora) dle položkového rozpočtu víceprací č. 5 - přílohy tohoto dodatku
- **provedení úprav vstupních otvorů stavby** (místnost č. 1.23, 1.13 a 1.09) s dodáním 2 ks palubkových vchodových dveří, viz položkový rozpočet víceprací č. 2 – dodatek dle skutečnosti, příloha tohoto dodatku SOD.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem SOD se ruší Čl. I a III. dodatku č. 2 SOD uzavřený dne 17.12.2012.

II.

2.1 Na základě vzájemně odsouhlasených víceprací č.5 se cena díla sjednaná v odst. 3.1 smlouvy o dílo, upravená dodatkem č. 1 až 4 SOD, mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH:	2 933 518,96 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 SOD bez DPH:	122 396,78 Kč
Vícepráce dle dodatku č.2 SOD bez DPH (zrušen):	0,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.3 SOD bez DPH:	114 641,04 Kč
Vícepráce dle dodatku č.4 SOD bez DPH:	75 398,07 Kč
<u>Vícepráce dle dodatku č.5 SOD bez DPH:</u>	<u>156 897,64 Kč</u>
Nová celková cena díla bez DPH	3 402 852,49 Kč

(slovy: třímilióny čtyřístadvatisíce osm set padesát dvě korun čtyřicetdevět haléřů)

DPH 20% ... 212489,73 Kč; DPH 21% ... 491484,81 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH činí 4 106 827,03 Kč.

III.

3.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

3.2 Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.


Součástí tohoto dodatku je:


Změnový list č. 5 s položkovým rozpočtem víceprací č. 5

Změnový list č. 2 - dodatek s položkovým rozpočtem víceprací č. 2 – dodatkem dle skutečnosti

V Březové dne 8.3.2013

V Halži dne 8.3.2013


.....
za objednatele:
Martina Nedvěďová, starostka


.....
za zhotovitele:
Vladimír Vyslýštel, jednatel



Vyslystav
VYSLYSTAV s.r.o.
Žďárská 8, 347 01 Halže
www.vyslystav.cz 12