



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/ 79, 360 05 Karlovy Vary
Provozovna : Mostecká 50, 362 32, Otovice (zasílatelská adresa)

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email : videst@centrum.cz

Web : www.videst.cz



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

Označení smlouvy u zhotovitele : **DOD SV 13.....**

Označení smlouvy u objednatele :

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

o dodávce stavby : „**Otovice, V Březinkách – propoj vodovodu**“
v obci / místě : **Březinky u Karlových Varů**

I. Smluvní strany

Zhotovitel : VIDEŠT s.r.o.

Společnost vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20624

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/79, Karlovy Vary, 360 05
Zasílatelská adresa / Provozovna společnosti : Mostecká 50, 360 01, Otovice u Karlových Varů

IČO: 27995771
DIČ: CZ27995771
Bank. spojení: ČSOB Karlovy Vary
Číslo účtu: 237672278/0300
tel. 353225549
fax 353225549

Zástupce při jednání ve věcech
- **smluvních:** **Marek Čermák**
- **technických:** **Karel Bozděch**

Objednatel :

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 47700521, DIČ: CZ47700521

zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob – svazku obcí, vedeném Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg. č. 7/1993

zastoupené **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

IČ: 49789228, DIČ : CZ49789228

Zapsané od 1.1.1994 v OR KS Plzeň odd.B vložka 375

Zástupce při jednání ve věcech **smluvních : ing.Zdeněk Frček, MBA**
technických : ing.Jiří Chochol

Bankovní ústav: ČSOB Karlovy Vary

Jednatel: Marek Čermák
Karel Bozděch



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/ 79, 360 05 Karlovy Vary
Provozovna : Mostecká 50, 362 32, Otovice (zasílatelská adresa)

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email : videst@centrum.cz

Web : www.videst.cz



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

II. Výchozí podklady a údaje - doplnění

- Totožné, s doplněním na prováděcí dokumentaci – změna profilu potrubí

III. Předmět díla - doplnění

- 3.1. Předmětem díla je **vybudování dílčího úseku vodovodu – propoje v obci Březinky** odpovídající přiloženému nabídkovému rozpočtu uvedené stavby a dle předmětné projektové dokumentace, dále také s přihlédnutím k ustanovení čl. V – Cenové podmínky této smlouvy.
- 3.2. Předmětem dodávky se rozumí provedení prací dle nabídkového rozpočtu a dle výzvy zadavatele
- 3.3. Předmětem díla se rozumí : **veškeré práce a dodávky uvedené v předmětné nabídce a oceněné v položkovém rozpočtu, konkrétně pak:**
 - Výkopové práce
 - Pokládka a dodávka potrubí – aktuální změna na profil DN 160 vč. souvztažných tvarovek
 - Vybudování šachet
 - Zásypy
 - Napojení do stávající řády
 - Uvedení komunikace a pozemků do původního stavu

IV. Lhůty dodávky - doplnění

- 4.1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno nejpozději do 5ti dnů od podpisu protokolu o předání staveniště
- 4.2. Práce sjednané dle čl. III této smlouvy budou dokončeny nejpozději **do 90 dní od započetí díla resp. podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště**, bude-li možno stavbu zahájit, nedohodnou-li strany jiný termín, resp. nenastanou-li bez zavinění zhotovitele okolnosti, pro které by nebylo možné sjednaný termín dodržet (vyšší moc). V případě posunutí termínu zahájení prací pro překážky na straně objednatele není termín dokončení pro zhotovitele závazný, může však dodatkem této smlouvy sjednat s objednatelem nový termín.

Termín zahájení stavby dle zadání zadavatele : červen 2013

Termín ukončení stavby dle zadání zadavatele : září 2013

V. Cenové podmínky - doplnění

- 5.1. Cena za zhotovení předmětu díla se mění / navyšuje z důvodu změny profilu potrubí

5.2. Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy je navýšena:

Původní cena díla:

Cena bez DPH :	691.465,30 Kč
DPH 21% :	145.207,70 Kč

Cena celkem s DPH : 836.673,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH :	924.664,82 Kč
----------------	---------------

Bankovní ústav: ČSOB Karlovy Vary

**Jednatel: Marek Čermák
Karel Bozděch**



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/ 79, 360 05 Karlovy Vary
Provozovna : **Mostecká 50, 362 32, Otovice** (zasílatelská adresa)

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email : videst@centrum.cz

Web : **www.videst.cz**



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

DPH 21% : 194.179,61 Kč

Cena celkem s DPH : 1.118.844,43 Kč

XII. Ostatní ujednání - doplnění

12.1. Ostatní ujednání původní smlouvy jsou beze změn

12.2. Součinnost zhotovitele s pověřeným pracovníkem objednatele, t.j. zejména s technickým dozorem stavby, je dána obecně závaznými právními předpisy.

12.3. Zhotovitel je pro případ zápisu technického dozoru ve stavebním deníku povinen nejpozději do 3 pracovních dnů vyjádřit své stanovisko.

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Závěrečná ustanovení - doplnění

13.1. Tento dodatek lze měnit pouze se souhlasem smluvních stran, ostatní ujednání původní smlouvy jsou beze změn

13.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek podepisují jako projev své svobodné vůle a že jim nejsou známy žádné zákonné překážky, pro které by bylo možné projev této vůle jakkoli zpochybnit.

13.3. Tento dodatek je vyhotoven ve ² 2 exemplářích, z nichž po ¹ 1 ks obdrží každá ze smluvních stran.

13.4. **Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: č.1 – nabídka zhotovitele doplněná dle změn na profil DN 160**

13.5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Karlových Varech dne 16.12.13



VIDEST s.r.o.
Sídlo:
Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
Provozovna:
Mostecká 50, Otovice, 362 32
IČ: 27995771 DIČ: CZ27995771 Tel./fax: 353 225 549
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

Za zhotovitele

Marek Čermák a Karel Bozděch
Jednatelé společnosti

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64
investiční útvar
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Za objednatele

Ing. Zdeněk Frček, MBA
Technický náměstek

Bankovní ústav: **ČSOB Karlovy Vary**

Jednatel: **Marek Čermák
Karel Bozděch**