

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 536 až 565 Obchodního zákoníku v platném znění

č.smlouvy objednatele: 2011/1-ROP

č.smlouvy zhotovitele: 8-2012/11/D2

na zhotovení stavby

**„REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA BLATNÁ – REVITALIZACE ZANEDBANÉHO
AREÁLU NA OBČANSKOU VYBAVENOST“**

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Blatná

se sídlem Třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

IČ: 00250996, DIČ: CZ00250996

zastoupený: **Mgr. Bohuslavem Navrátilém**, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 4198900247/0100

Kontaktní zaměstnanci :

Technický dozor investora: **Ing. Robert Flandera**, tel.: 724 229 262.

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, PSČ 113 19 Praha 1

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: **Ing. Zdeňkem Novákem**, ředitelem odštěpného závodu Čechy západ
na základě plné moci ze dne 13.12.2012

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Kontaktní zaměstnanci:

Ve věcech smluvních (mimo podpis smlouvy o dílo): **Ing. Pavel Vrba**

Ve věcech technických: **Ing. Jan Gucko**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EUROVIA CS, a.s.

Oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**zhotovitel**“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

1.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto :

V souladu s odstavcem 4.4.2. Všeobecných smluvních podmínek se vzhledem ke změně sazby DPH mění cena díla.

Článek 3 - CENA ZA DÍLO

3.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Základní cena díla dle smlouvy o dílo	48 715 689,92 Kč
<u>Cena více/méně prací dle dodatku č. 1</u>	<u>174 385,05 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	48 890 074,97 Kč

Z toho:

Základ pro výpočet DPH ve výši 20%	26 767 537,91 Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>5 353 507,58 Kč</u>
Cena části díla včetně DPH 20%	32 121 045,49 Kč

Základ pro výpočet DPH ve výši 21%	22 122 537,06 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>4 645 732,78 Kč</u>
Cena části celkem včetně DPH 21%	26 768 269,84 Kč

Celkem:

Cena celkem bez DPH	48 890 074,97 Kč
<u>Celkem DPH</u>	<u>9 999 240,36 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	58 889 315,33 Kč

Ostatní ustanovení a odstavce smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření (podpisu).

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou tyto jeho přílohy:

příloha č. 1: Přehled vystavených faktur

V Blatné dne 29.1.2013


Objednatel :


**2 MĚSTO
BLATNÁ**


Mgr. Bohuslav Navrátil
starosta města Blatná

V Českých Budějovicích dne 29.1.2013

Zhotovitel :


Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ



Přehled vystavených faktur

Zhotovitel :	EUROVIA CS a.s. závod České Budějovice	Objednatel : Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná
se sídlem :	Planá 72, 370 01, Č. Budějovice	IČO: 00250996
IČO :	45274924	DIČ: CZ00250996
DIČ :	CZ45274924	
Bankovní spojení :	KB a.s.	
číslo účtu :	1141380144/0100	

Projekt :	Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost	
Reg. číslo projektu :	CZ.1.14/2.2.00/13.02463	Období - měsíc : leden - prosinec
Stavbyvedoucí :	Jan Sirový	Období - rok : 2012

Fakturace provedená v období roku 2012

Období, v němž byla faktura vystavena	Fakturovaná cena bez DPH	Poznámka
leden 2012	261 359,86 Kč	cena dle SOD
únor 2012	1 482 132,94 Kč	cena dle SOD
březen 2012	808 158,59 Kč	cena dle SOD
duben 2012	1 213 222,58 Kč	cena dle SOD
květen 2012	1 144 234,24 Kč	cena dle SOD
červen 2012	1 034 896,82 Kč	cena dle SOD
červenec 2012	1 322 239,56 Kč	cena dle SOD
srpen 2012	5 151 131,01 Kč	cena dle SOD
září 2012	4 509 613,85 Kč	cena dle SOD
říjen 2012	174 385,05 Kč	cena dle dodatku č. 1 SOD
říjen 2012	4 745 904,75 Kč	cena dle SOD
listopad 2012	2 490 181,33 Kč	cena dle SOD
prosinec 2012	2 430 077,33 Kč	cena dle SOD
Fakturace celkem	26 767 537,91 Kč	
zbývá fakturovat	22 122 537,06 Kč	
Cena díla dle SOD celkem bez DPH	48 715 689,92 Kč	
Cena dodatku č. 1 k SOD bez DPH	174 385,05 Kč	
Cena celkem včetně dodatků bez DPH	48 890 074,97 Kč	