

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8.1.2015 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: **STATUS stavební a.s. a Městem Pyšely** za účelem zhotovení díla „**Realizace úspor energie ZŠ T.G.M. Pyšely**“.

Smluvní strany se dohodly na změně

odstavce 4. bod 4.3. smlouvy se mění z 31.8.2015 na **30.9.2015** a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a vyvolaných víceprací. Na základě rozhodnutí vydaného SFŽP a ministerstvem životního prostředí.

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna podmínek poskytnutí dotace - kopie
Příloha č. 2 Žádost o prosloužení termínu dokončení stavby - kopie

ZHOTOVITEL:
STATUS stavební a.s.



Podpis.....
Jméno: Ing. Zdeněk Krejčí
Funkce: místopředseda představenstva

Ing. Karel Hájek
člen představenstva

OBJEDNATEL:
Město Pyšely

Podpis.....
Jméno: Stanislav Vosický
Funkce: starosta



V Pyšelicích 17.9.2015



Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Poskytovatel

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

Identifikační číslo EDS :

115D222005108

Identifikační číslo EIS :

reg.c. IS SFZP 14194403

Název akce (projektu)	CZ.1.02/3.2.00/13.20506 Realizace úspor energie ZŠ T.G.M. Pyšely		
Účastník	Město Pyšely nám. T. G. Masaryka 4 25167 Pyšely CZ	Typ financování Místo realizace projektu Alokace v území (okres LAU)	Ex ante Pyšely CZ0201 Benešov
IČ	00240664	Telefon	+420 323 647 218
RČ		E-mail	urad@pysely.cz
Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná	Stanislav Vosický, starosta města	Fax	

Kód řádku	Název	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem		30.09.2015	max
2020	Zápis Registrace akce (projektu)		16.07.2014	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)		30.11.2016	max

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr	
Cíl akce (projektu)	

Kód řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
-----------	------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------------

Kód řádku	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *
1	Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m2	1 928,000	min	0,000	0,000

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

Financování projektu *					údaje Kč	X	€	
P.č.	Kód řádku	do 31.12.2014	Aktuální rok 2015**	2016	po 2016	Celkem v letech	Závaz nost **	Min/Max hodnota ***
1	6011	0,00	162 629,82	0,00	0,00	162 629,82	max	
2	6014	0,00	29 401,98	0,00	0,00	29 401,98	max	
	601s	0,00	192 031,80	0,00	0,00	192 031,80	max	
3	6090	0,00	5 711 992,20	0,00	0,00	5 711 992,20	max	
	609s	0,00	5 711 992,20	0,00	0,00	5 711 992,20	max	
	64ps	0,00	5 904 024,00	0,00	0,00	5 904 024,00	max	
4	6574	0,00	5 018 420,40	0,00	0,00	5 018 420,40	max	
	657s	0,00	5 018 420,40	0,00	0,00	5 018 420,40	max	
5	6679	0,00	590 402,40	0,00	0,00	590 402,40	max	
	667s	0,00	590 402,40	0,00	0,00	590 402,40	max	
6	6730	0,00	295 201,20	0,00	0,00	295 201,20	max	
	673s	0,00	295 201,20	0,00	0,00	295 201,20	max	
	69zs	0,00	5 904 024,00	0,00	0,00	5 904 024,00	max	
	Souhrn za SR INV	0,00	5 018 420,40	0,00	0,00	5 018 420,40		
	Souhrn za SR	0,00	5 018 420,40	0,00	0,00	5 018 420,40		
	Souhrn za SR a alokace EU	0,00	5 018 420,40	0,00	0,00	5 018 420,40		
	Souhrn zdrojů	0,00	5 904 024,00	0,00	0,00	5 904 024,00		

			Klasifikace SR ****						Aktuální rok 2015**
P.č.	Kód řádku	Název	Druh. tříd.	Odvět. tříd.	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účel. znak	Typ SR	
1	6011	Náklady dokumentace projektu							162 629,82
2	6014	Náklady inženýrské činnosti projektu							29 401,98
	601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu							192 031,80
3	6090	Náklady pořízení stavebních objektů							5 711 992,20
	609s	Náklady budov a staveb							5 711 992,20
	64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU							5 904 024,00
4	6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	6341	211500	1505400		15835	VSR	5 018 420,40
	657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)							5 018 420,40
5	6679	VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu							590 402,40
	667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)							590 402,40
6	6730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí							295 201,20
	673s	Dotace poskytnuté ze státních fondů							295 201,20
	69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU							5 904 024,00
	Souhrn za SR INV								5 018 420,40
	Souhrn za SR								5 018 420,40
	Souhrn za SR a alokace EU								5 018 420,40
	Souhrn zdrojů								5 904 024,00

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Tímto Rozhodnutím (změna č. 1) se mění Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 10. 02. 2015. Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí je změna původní přílohy č. 1, Podmínek poskytnutí dotace.

Datum Schválil	16-09-2015 Ing. Jaroslav Michna, ředitel OFPÚ	Č.j. Vyřizuje	115D222005108/6 Loušová Eva
Razítko a podpis		Telefon E-mail Fax	267 994 408 eva.lousova@sfpz.cz

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha k Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ev.č. EDS/SMVS : **115D222005108**

reg.č. IS SFŽP : **14194403**

ev. č. MSC 2007 : **CZ.1.02/3.2.00/13.20506**

příjemce podpory : **Město Pyšely**

Změna podmínek poskytnutí dotace

Příloha č. 1 původního Rozhodnutí "Podmínky poskytnutí dotace" se mění takto :

Termín pro ukončení realizace akce, uvedený v oddílu A. písm. e), se mění na 30. 09. 2015.



Město Pyšely

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 4, PSČ 251 67 Telefon: 323 647 218
IČO: 240 664 Fax: 323 647 452
E-mail: urad@pysely.cz [Http://www.pysely.cz](http://www.pysely.cz)

V Pyšelic 5. 8. 2015

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Název projektu: Realizace úspor energie ZŠ T.G.M. Pyšely
Akceptační číslo: 14194403
Číslo projektu: 25974862
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/13.20506
Číslo EDS/SMVS: 115D222005108

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení stavby projektu Realizace úspor energie ZŠ T.G.M. Pyšely do 30. 9. 2015

Zdůvodnění žádosti: v průběhu stavby došlo dle projektu ke kontrole dešťové kanalizace a bylo zjištěno, že je zhotovena z kameninového potrubí, které je popraskané, místy zborcené a neprůchodné. Dešťová voda z okapů tedy zatékala pod budovu školy. Bylo nutné vybudovat novou dešťovou kanalizaci. Dále bylo při odkrytí střechy budovy zjištěno, že je třeba vyměnit některé krovy za nové (v projektu bylo též provedení kontroly). Ve východním křídle budovy školy v prostotu pod střechou, byla v minulosti provedena provizorní půdní vestavba, která bránila zateplení střešního pláště dle projektu. Vestavbu bylo nutno odstranit a velké množství materiálu snést a ekologicky zlikvidovat. Z těchto důvodů nebude možné dokončení stavby dle projektu do 30.8.2015.

Děkujeme a jsem s pozdravem




Stanislav Vosický
starosta města Pyšely