

Číslo smlouvy objednatele: 503-S-3012/14  
Číslo smlouvy zhotovitele : 7/2012/baut

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci stavby

### „Přístřešky na sběrném dvoře, Veselí nad Lužnicí“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel  
( dále jen obchodní zákoník )

#### I.

##### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Město Veselí nad Lužnicí  
Zastoupený : Mgr. Jaromír Novák – starosta města  
Sídlo : Městský úřad Veselí nad Lužnicí, Náměstí TGM 26/I, 39181  
Veselí nad Lužnicí  
IČ : 00253081  
DIČ : CZ 00253081  
Bankovní spojení : ČS Veselí nad Lužnicí  
č.ú. : 19-0701494349/0800

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : Bautechnik spol. s r.o.  
Společnost je zapsána : C 19757 vedená u KS v Českých Budějovicích  
Zastoupený : ing. Karel Zelenka  
Sídlo : nám. T.G.Masaryka 21, 391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČO : 28139143  
DIČ : CZ28139143  
Bankovní spojení : KB Tábor a.s.  
č.ú. : 43-9979260257/0100

(dále jen **zhotovitel**)

V předmětné smlouvě se mění a doplňují následující články:

#### II.

##### Předmět díla

- 2.1 Předmětem smlouvy se rozšiřuje o změnu provedení zavětrování přístřešku kontejnerů podle návrhu statika ing. Milana Krechta.

**IV.**  
**Cena díla**

4.1 Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce dle přílohy č.1 o 83 212,70 Kč bez DPH a činí tedy celkem:

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| Cena bez DPH: | _____ | 1 485 651,35 Kč  |
| DPH 20 %:     | _____ | 297 130,27 Kč    |
| Cena s DPH:   | _____ | 1 782 781,62, Kč |

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

14.22 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:  
1 – položkový rozpočet

Ve Veselí nad Lužnicí

dne ..... 20 -12- 2012 .....

.....  
Za objednatele



dne .....

BAUTECHNIK s.r.o.  
Nám. T.G. Masaryka 21  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČ: 281 39 143, DIČ: CZ28139143  
tel.: 602491840, 602271495, 606610490

.....  
Za zhotovitele