

## **Dodatek č.8 (81/2015) ke smlouvě o dílo č. 50/2014**

**Stavba: „Toužim, Horní Hrad – celková oprava střešní konstrukce a střešního pláště“, II. etapa pro rok 2015 ( úprava zdiva kleneb, záklenků a římsy v souvislosti navazující na obnovu krovu a střešního pláště)**

*uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

### **Oddíl I - Smluvní strany**

**Objednatel: Město Toužim**

Sídliště 428, 364 20 Toužim

tel.: 354 224 500

e-mail: [touzim@touzim.cz](mailto:touzim@touzim.cz)

IČO: 00255076, DIČ: CZ00255076

Zástupce ve věcech smluvních: Alexandr Žák, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Jiří Kokeš

Banka: ČNB Praha č.ú. 94-5916341 / 0710

**(dále jen objednatel)**

**Zhotovitel: BOLID M s.r.o.**

Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1

Odštěpný závod: Husova 654, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

tel.: +420 354 621 461

IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741

Zástupce ve věcech smluvních: Ing.Václav Maršík Ph.D

Zástupce ve věcech technických: Jan Riess, Petr Stránský

Banka: ČSOB, č.ú. 177635095/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**Tímto dodatkem se mění ustanovení SOD v následujících oddílech:**

### **ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA**

Předmět dílčí části díla (rozsah prací) pro rok 2015 je přesně specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o úpravu zdiva kleneb, záklenků a římsy v souvislosti navazující na obnovu krovu a střešního pláště. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro zabezpečení objektu pro následnou obnovu krovu a střešního pláště.

Název kulturní památky: Zámek

adresa: Janův zámek, Toužim č.p.3, 364 01

#### ODDÍL IV - CENA DÍLA

IV.1. Cena za dílčí část díla pro rok 2015 byla stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná ve výši:

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cena dílčí části bez DPH dle dodatku č.8   | 1.310.000,- Kč        |
| 21% DPH                                    | 275.100,- Kč          |
| <b>Celkem cena dílčí části vč. 21% DPH</b> | <b>1.585.100,- Kč</b> |

IV.2. Rozpis ceny dílčí části je uveden ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy.

IV.3. Celková cena díla dle SOD č. 50/2014 a dodatků č.1,2,3,4,5,6,7a 8 činí:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH                    | 7 640 914,- Kč        |
| 21% DPH                         | 1 604 592,- Kč        |
| <b>Celková cena vč. 21% DPH</b> | <b>9 245 506,- Kč</b> |


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.50/2014 zůstávají v platnosti.

V Toužimi dne: 22.4.2015


V Mariánských Lázních dne: 22.7.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Alexandr Žák, starosta města



Ing. Václav Maršík, Ph.D.

# ROZPOČET

Stavba: Toužim Horní hrad-celková oprava střešní konstrukce a střešního pláště

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Toužim

Zhotovitel: Bolid-M s.r.o., Voršilská 2085/3 110 00 Praha 1

Datum: 21.7.2015

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem  |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| HSV  |             | Práce a dodávky HSV                                                                       |     |                 |                 | 1 278 048,78 |
|      |             | Zpevňování konstrukcí                                                                     |     |                 |                 | 64 943       |
| 1    | R 011       | Spárování stěn a zdíva z lomového kamene středního hl spár do 20 mm                       | m2  | 20,00           | 540,00          | 10 800,00    |
| 2    | R 021       | Spárování stěn a zdíva z lomového kamene středního hl spár do 30 mm                       | mb  | 12,00           | 260,00          | 3 120,00     |
| 3    | 281606212   | Injektáž cihelného zdíva aktivovanou vápenocementovou maltou M 2,5                        | m   | 25,00           | 1 200,00        | 30 000,00    |
| 4    | 285377111   | Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm                                                  | m   | 17,50           | 1 201,30        | 21 022,75    |
|      |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                             |     |                 |                 | 1 116 844    |
| 5    | 311200001   | Zdivo nadzákladové z kamene lom. (s použitím kamene z bourání)                            | m3  | 42,10           | 4 300,00        | 181 030,00   |
| 6    | 310237271   | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, P15                                                  | kus | 6,00            | 971,85          | 5 831,10     |
| 7    | 311200002   | Přezdívání cihelného zdíva z cihel P 15 M1                                                | m2  | 9,64            | 4 120,00        | 39 716,80    |
| 8    | 349234841   | Doplnění zdíva říms cihly P15 , vyložení cihel 250mm, 4 vrstvy                            | m   | 33,56           | 357,45          | 11 996,02    |
| 9    | 417321313   | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20                                        | m3  | 9,86            | 2 535,00        | 24 982,43    |
| 10   | 417351115   | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                | m2  | 65,73           | 275,20          | 18 088,90    |
| 11   | 417351116   | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                             | m2  | 65,17           | 61,10           | 3 981,89     |
| 12   | 417361821   | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505                                             | t   | 0,21            | 28 930,00       | 5 930,65     |
| 13   | 317941121   | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 , vč dodávky I 100                          | t   | 0,17            | 29 860,00       | 5 154,97     |
| 16   | 979082111R0 | Vodorovný ruční přesun hmot do 50m                                                        | t   | 32,68           | 430,00          | 14 052,40    |
| 17   | 979011111R0 | Svislý ruční přesun materiálu ve stísněném prostoru do 12m                                | t   | 32,68           | 740,00          | 24 183,20    |
| 18   | 317235811   | Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu                      | m3  | 1,75            | 9 200,00        | 16 054,00    |
| 19   | 311 -1      | Klenbový pás z cihelného zdíva vč podepření P 15 M2,5 tl. 30 cm                           | m2  | 34,33           | 4 980,00        | 170 963,40   |
| 20   | 311 -2      | Klenbový pás z cihelného zdíva vč podepření P 15 M2,5 tl. 15 cm                           | m2  | 26,00           | 2 510,00        | 65 260,00    |
| 21   | 311 -3      | Dozdívání a přizdění kamenné klenby vč podepření neopracovaný kámen sbíraný nebo dovezený | m3  | 42,10           | 12 580,00       | 529 618,00   |
|      |             | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                        |     |                 |                 | 96 262       |
| 22   | R 02        | Výběr a sbírání kamene ze sutí s očištěním                                                | m3  | 23,77           | 547,00          | 13 002,19    |
| 23   | 962022491   | Odstranění sutí - zdravý kámen ponechat pro další použití                                 | m3  | 23,77           | 950,00          | 22 581,50    |
| 24   | 216904390   | Třídění lomového kamene podle druhu velikosti nebo tvaru                                  | m3  | 23,77           | 145,00          | 3 446,65     |
| 25   | 216904391   | Příplatek za ruční dočištění                                                              | m3  | 23,77           | 135,00          | 3 208,95     |
| 26   | 784496200A  | Biocidní ošetření zdíva nástřikem                                                         | m2  | 95,34           | 230,00          | 21 927,05    |

|    |            |                                                                                           |    |       |          |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 27 | 111201101  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 80,00 | 40,00    | 3 200,00 |
| 28 | 111201101A | Příplatek za odstranění zeleně z koruny zdiva                                             | m2 | 80,00 | 25,00    | 2 000,00 |
| 29 | 111105111  | Odstranění stařiny s naložením, odvozem do 20 km a složením v rovině nebo svahu do 1:5    | m2 | 80,00 | 13,30    | 1 064,00 |
| 30 | 411354175  | Zřízení podchycení narušené klenby výdřevou - řídkou - zřízení vč. dodávky mat.           | m2 | 15,00 | 550,00   | 8 250,00 |
| 31 | 411354176  | Odstranění podchycení narušené klenby                                                     | m2 | 15,00 | 123,00   | 1 845,00 |
| 32 | 311-5      | Výměna podchycení nadpraží dub tl. 10x20 vč. dodávky materiálu                            | ks | 3,00  | 2 783,90 | 8 351,70 |
| 34 | 94194-1061 | Mtž lešení lehkého pracovního řadového s podlázkami Š>1,20-1,50m V<10m                    | m2 | 56,2  | 75,91    | 4 266,14 |
| 36 | 94194-1851 | Dmtž lešení lehkého pracovního řadového s podlázkami Š>1,20-1,50m V<10m                   | m2 | 56,2  | 55,50    | 3 119,10 |

CELKEM

VRN GZS

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

2,5%

**1 278 049 Kč**

**31 951 Kč**

**1 310 000 Kč**

**275 100 Kč**

**1 585 100 Kč**

22.7.2015

**SOLIDAI**  
 IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741  
 OZ: Husova 654/36, 353 01 Mat. Lázně  
 OZ: Samartůvka 165/1, 301 00 Píseň