

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1299

Uzavřené dne 31.3.2015 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v platném znění a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Objednatel : Obec Velká Jesenice

Sídlo: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

IČO : 00273163

DIČ : Neplátce DPH

Zastoupený: Petrem Jenišťou

na straně jedné a

Zhotovitel: STYLBAU, s. r. o.

Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové – Plačice

IČO: 25957481

DIČ: CZ25957481

Zastoupený: Ing. Pavlem Šrůtkem

na straně druhé.

Název stavby: „ **Opěrná zeď, Velká Jesenice**“.

Tímto dodatkem č. 1 se mění uzavřená smlouva o dílo č. 1299 takto:

Původní text oddílu 4. odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

4.1.1. Termín zahájení díla od 14.9.2015

4.1.2. Termín dokončení díla do 15.10.2015


Termíny jsou posunuty z důvodu nevydání povolení k částečné uzavírce silnice II/304 Dopravním inspektorátem Policie ČR, Náchod po dobu vedení objízdné trasy přes obec Velká Jesenice.

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Velké Jesenici dne 30.4.2015

V Hradci Králové dne 30.4.2015

Objednatel: Obec Velká Jesenice
Petr Jeništa-starosta obce



Obec Velká Jesenice^②
552 24 Velká Jesenice 200
IČ 00273163 Tel. 491 459 256

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Šrůtek, jednatel

