

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu Přístavbu požární zbrojnice v Přeskačích

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015

Číslo smlouvy objednatele:

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Obec Přeskače

se sídlem: Přeskače 45, 671 40

zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Dobešem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1582921399/0800

Identifikační číslo: 00636959

#### 2. Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

se sídlem: Vémyslice 241, 671 42

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60719

Oprávněný zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Bankovní spojení: K.B. a.s. Moravský Krumlov

Číslo účtu: 43 – 3741540227/0100

Identifikační číslo: 28315049

DIČ: CZ28315049

Dále také obecně „smluvní strany“.

Tímto dodatkem se **mění článek VII. Cena díla**, který nově zní takto:

Cena díla původní bez DPH je 665 967 Kč.

Cena díla prací nad rámec základního rozpočtu bez DPH je 49 570 Kč.

Nová cena díla včetně prací nad rámec základního rozpočtu bez DPH je 715 537 Kč.

DPH 21 % nové je 150 263 Kč.

**Cena celkem včetně prací nad rámec základního rozpočtu včetně DPH je 865 800 Kč.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Přeskačích dne 11. 5. 2016



.....  
za objednatele  
Ing. Pavel Dobeš  
starosta obce

Miloš RYŠAVÝ  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42 Vémyslice 241  
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525  
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049  
.....

za zhotovitele  
Miloš Ryšavý  
jednatel společnosti

