

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.4070306KBE

Číslo zakázky zhotovitele: 1519.4070306KBE

na kompletní dodávku stavby

„Zbečník - Hronov - chodníky“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Hronov
Se sídlem: Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený: Bc. Hana Nedvědová, starostka
IČ: 00272680
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu: 1524551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Hana Nedvědová, starostka
K technickému jednání je oprávněn: pí Michaela Kajnarová
Telefon 491 401 152, 736 629 647
E-mail kajnarova@mestohronov.cz

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci
IČ: 452 74 924
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a. s.
Číslo účtu: 0141370152/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
Ing. Václav Petráň, vedoucí obchodního odd. (bez podpisového práva)
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek
Telefon 495 859 111
E-mail pavol.skuliga@eurovia.cz
Ing. Jan Kušnír, stavbyvedoucí
Telefon 731 601 566
p. Karel Bednář, hlavní stavbyvedoucí
Telefon 731 601 570
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: pí Šárka Šimonová

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmět plnění díla stavby „Zbečnick – Hronov – chodníky“ se rozšiřuje o plnění v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH dle základní smlouvy o dílo	8.091.728,- Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 2	248.883,- Kč
Cena bez DPH celkem dle základní smlouvy a dodatku č. 2	8.340.611,- Kč
DPH	1.751.528,- Kč
Cena celkem včetně DPH	10.092.139,- Kč.

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hronov dne 15. 12. 2014 usnesením číslo 27/2014, bod 8/27.

V Hronově dne 18. 12. 2014

Zhotovitel:

 ¹¹
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci



Objednatel:



Bc. Hana Nedvěďová

starostka