

DODATEK č.1 SoD č. obj. 06/2013/OM/Vít

„Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“

Smluvní strany

Zhotovitel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29

550 01 Broumov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 1949 .

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 3077732/0800

Statutární orgán: p. Miroslav Netík, jednatel společnosti

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: 13/03/1313/Ku Číslo stavby zhotovitele: 1313

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti, tel. 777 762 319, kudera@bssbroumov.cz

b) technických:

p. Schmidt Martin, stavbyvedoucí, tel. 777 762 302, schmidt@bssbroumov.cz

Tel.: 491 523 543-5

Fax.: 491 523 543-5

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Hronov

náměstí Čs. Armády 5, 549 01 Hronov

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

b) technických:

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek

IČ: 00272680

DIČ: CZ00272680

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hronov

Číslo účtu: 1524551/0100

Tel.: +420 491 401 151

e-mail: mestohronov@mestohronov.cz

(dále jen „objednatel“)

Číslo smlouvy objednatele: 06/2013/OM/Vít

spolu uzavírají v souladu s ustanoveními § 536 a n. zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující DODATEK č.1 smlouvy o dílo č. obj. 06/2013/OM/Vít , kterým se mění článek 5. – Platební podmínky, odst. 5.3. – Lhůta splatnosti, bod 5.3.1 následujícím způsobem:

5.3.1 zní:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **60 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě zůstávají v platnosti.

Dodatek se vypracovává ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Znění tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Hronova č. 17/2013 ze dne 28.srpna 2013, bod 2/17.

V Broumově dne 9.3.2013

V Hronově, dne 9.9.2013

.....
za zhotovitele



.....
za objednatele

