


Smlouva o dílo

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

"Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč"



1. Smluvní strany

Zhotovitel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29

550 01 Broumov

.....

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 1949 .

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 3077732/0800

Statutární orgán: p. Miroslav Netík, jednatel společnosti

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: 13/03/1313/Ku Číslo stavby zhotovitele: 1313

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti, tel. 777 762 319, kudera@bssbroumov.cz

b) technických:

p. Schmidt Martin, stavbyvedoucí, tel. 777 762 302, schmidt@bssbroumov.cz

Tel.: 491 523 543-5

Fax.:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Hronov

náměstí Čs. Armády 5, 549 01 Hronov

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Bc. Hana Nedvěďová, starostka města

b) technických:

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek

IČ: 00272680

DIČ: CZ00272680

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hronov

Číslo účtu: 1524551/0100

Tel.: +420 491 401 151

e-mail: mestohronov@mestohronov.cz

(dále jen „objednatel“)

Číslo smlouvy objednatele: 06/2013/OM/Vít

uzavírají podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí stavební dílo (dále jen „dílo“) specifikované touto smlouvou na straně jedné a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická práva a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.
- 2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek řádně a podrobně přezkoumal veškerou projektovou dokumentaci a potvrzuje úplnost této projektové dokumentace. Potvrzuje dále, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení a provozování díla.
- 2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby

„Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“.

Dílem se rozumí:

zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou BKN spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto.

Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující práce a činnosti:

2.3.1 Dokumentace, geodetické práce

- Zhotovení projektu skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 3 vyhl. 499/2006 Sb. a opatření na všech částech a přílohách názvem stavby, vč. geodetického zaměření skutečného stavu. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána v 3 paré + CD. Dokumentace skutečného provedení bude respektovat tyto zásady:
 - a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
- Zhotovení geometrických plánů pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. Zhotovitel zajistí odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem. Geometrické plány budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky a v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/92

Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Geometrické plány budou předány 3 x v papírové podobě a 1x v digitální podobě.

- Před předáním geometrických plánů na příslušný Katastrální úřad zhotovitel předloží vypracované geometrické plány objednateli ke kontrole věcné správnosti.
- Zhotovitel bude geometrické plány (viz. bod výše) vyhotovovat průběžně podle dokončování jednotlivých stavebních objektů tak, aby majetkové vypořádání mohlo probíhat již ve fázi realizace stavby. Termíny předávání geometrických plánů budou zřejmé v HMG stavby.
- Zajištění veškerých geodetických prací.
- Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení.
- Zajištění vytýčení stavby odpovědnou osobou vč. protokolu o vytýčení stavby.

2.3.2 Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy:

- Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy.

2.3.3 Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech:

- Zhotovitel se zavazuje, že dojedná podmínky pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou od příslušných vlastníků či správců a zajistí jejich splnění, případné náklady s tím spojené jsou promítnuty v ceně díla.
- Před zahájením vlastní realizace bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.
- Veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby budou po dobu výstavby udržovány v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení budou v případě poškození uvedeny do předchozího stavu na náklady zhotovitele.
- Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci stavbou dotčených stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství (ploty, zpevněné plochy, výsadba apod.) a popíše jejich technický stav a zdokumentuje veškerá patrná poškození. Pasport stavbou dotčených jednotlivých nemovitostí bude před zahájením prací potvrzen majitelem, popř. uživatelem nemovitostí. Součástí předmětu plnění díla bude provedení oprávněných opatření vyplývajících ze stanovisek dotčených vlastníků nemovitostí.
- Před zahájením stavby bude u všech podzemních sítí jejich správci vytyčena jejich trasa, jejich poloha bude ověřena kopanými sondami a viditelně vyznačen její průběh. Průběhy inženýrských sítí budou zjištěny jak na hlavním tak i vedlejších staveništích a v jejich blízkosti do vzdálenosti min. 10 m od hranice staveniště.

2.3.4 Zařízení staveniště:

- Zhotovitel zajistí kompletní zařízení staveniště podle podmínek specifikovaných v kapitole č. 7 „Staveniště“ této smlouvy.

2.3.5 Ostatní podmínky:

- Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započítáním prací

ošetřena dle požadavku ČSN 83-9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“.

- Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.
- Zajištění skládek (vč., poplatků za skládkovné) a meziskládek.
- V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů předloží zhotovitel objednateli před zahájením vlastní realizace prací návrh systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace a nejpozději při přejímacím řízení předloží doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla.
- Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. Odpad z výstavby bude zařazen podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb. v platném znění).
- Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci.
- Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné současné platné normy a předpisy v ČR.
- Při realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnost při užívání stavby. Výrobky a materiály musí splnit požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
- Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a zkoušek“, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.
- Kompletační činnost zhotovitele a součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
- Zhotovitel zpracuje a dodá předpisy pro provoz a údržbu díla.

- 2.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně zajištění koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5 Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, a to v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony.
- 2.6 Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatřená datem a popisem umístění jednotlivých záběrů bude uložena na CD a stane se součástí dokumentace skutečného provedení. Stejně budou zdokumentovány i přístupové cesty a komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto předá objednateli při přejímacím řízení.
- 2.7 Zhotovitel je povinen do projektu pravidelně zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.8 Každý výkres bude opatřen názvem stavby, jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. K výkresu, jenž bude obsahovat změnu oproti projektu, bude přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat, že změna byla projednána s osobou vykonávající autorský a technický dohled na stavbě.
- 2.9 Ty části projektu, u kterých nedošlo ke změnám, budou označen „beze změn“. Dokumentaci skutečného provedení se zhotovitel zavazuje předat objednateli při předání a převzetí díla.

3. Termín plnění

- 3.1 Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději do **15** pracovních dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem.
- 3.2 Termín zahájení
- 3.2.1 Termín plnění bude zahájen na základě výzvy objednatele.
- 3.2.2 Termín zahájení plnění: **24.7.2013**
- 3.3 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla
- 3.3.1 Termín dokončení prací pro část vytápění: **do 15.10.2013**
- 3.3.2 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: **do 30.11.2013**
- 3.3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 3.4 Splněním předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle ve lhůtách dle závazného měsíčního harmonogramu provedení díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a tvoří její nedílnou součást. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění.

3.6. Doba, kdy nebude moci být z objektivních důvodů pokračováno ve stavbě, a to z důvodů vyšší moci, se nezapočítává do celkové doby stavebních prací. Tato doba přerušení bude zaznamenána ve stavebním deníku.

4. Cena díla

4.1 Výše sjednané ceny

- 4.1.1 Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 01. 07. 2013 a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů činí:

Cena bez rezervy a bez DPH:	4 660 466,32 Kč
DPH:	978 698,00 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH:	5 639 164,32 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH slovy:	pětmilionůšestsetřicetdevětisícstošedesátčtyři 32/100 Kč

Rezerva je sjednaná v částce bez DPH:	157 000,- Kč
Rezerva je sjednaná v částce vč. DPH:	189 970,- Kč

Cena Díla vč. DPH a rezervy vč. DPH: 5 829 134,32 Kč

Čerpat výše uvedenou rezervu lze pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Tyto nákladové položky musí odsouhlasit objednatel. Dodavatel bude mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1 Sjednaná cena zahrnuje veškeré položky a náklady související s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy zhotovitelem.

Cena obsahuje náklady na:

- vybudování, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- skládkovné, materiál, atd.

- 4.2.2 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla.

- 4.2.3 Sjednaná cena obsahuje i náklady související s definovanými platebními podmínkami.

4.3 Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1 Celková cena díla je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

- 4.3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné dle této smlouvy ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně užitelného stavebního díla.
- 4.3.3 Změna výše uvedené nejvyšší přípustné ceny vzhledem ke smluvně prováděným výkonům a dodávkám je proto, s výjimkou níže uvedených případů, vyloučena. Zejména pak nepřichází v úvahu úprava nejvyšší přípustné ceny ani v případě, pokud pro zhotovitele vyplnou v důsledku provádění stavby ztížené pracovní podmínky, bezpečnostní opatření, ochranná opatření nebo zvýšení nákladů všeho druhu (jako např. přesčasy, práce v noci a o víkendech). Pro změnu ceny nejsou přípustné ani případné lokální změny základacích podmínek, protože se má za to, že je v dokumentaci pro provádění stavby zhotovitel vypořádal.
- 4.3.4 Cena může být měněna pouze v případě:
- a) změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
 - b) nebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
 - d) dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- 4.3.5 Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
- 4.3.6 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
- 4.3.7 Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
- 4.4 Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 4.5 Finanční harmonogram je přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 4.6 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel rovněž ponese a v ceně za dílo dle odst. 4.1.1 této smlouvy jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se

týkají přístupu na staveniště. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

- 4.8 Případné neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny.
- 4.9 Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno použít jednotkové ceny z nabídkového položkového rozpočtu, bude použito cen odsouhlasených objednatelem.
- 4.10 Pro účely §549 obchodního zákoníku povede zhotovitel na stavbě samostatnou knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti zadávací projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem, změna zadávací projektové dokumentace provedená zhotovitelem v rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i písemný souhlas zpracovatele zadávacího projektu.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy

- 5.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

- 5.2.1 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb
- 5.2.2 Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
- 5.2.3 Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.3 Lhůta splatnosti

- 5.3.1 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **90 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.4 Náležitosti daňových dokladů

- 5.4.1 Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat:

- označení a číslo účetního dokladu,
- název stavby,

- obsah účetního případu a jeho účastníky (název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele),
 - peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 - cenu díla včetně vyčíslení DPH,
 - den vyhotovení účetního dokladu a jeho splatnost,
 - den uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
 - označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno,
- 5.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.6 Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.
- 5.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
- 5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu – do **15** kalendářních dnů od dokončení díla – ukončení přejímacího řízení – podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 5.9 Konečná faktura může být vystavena zhotovitelem až po dokončení stavebního díla, pokud byly splněny tyto následující podmínky:
- objednatel podepsal protokol o úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění díla
 - zhotovitel předal objednateli kompletní konečnou dokumentaci skutečného provedení díla
 - objednatel a zhotovitel se dohodli o vyúčtování nejvyšší přípustné ceny
- 5.10 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.

- 6.2 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorským dozorem a osobami provádějícími kontrolní prohlídky stavby.
- 6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje plnit podmínky uložené v povoleních orgánů státní správy, specifikovaných v odst. 2.2. této smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje k případné objednatel vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.
- 6.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušování prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
- 6.7 Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, skutečné provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby si zajistí zhotovitel na své náklady.
- 6.8 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 6.9 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
- 6.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
- 6.11 Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.
- 6.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 6.13 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla po celou dobu realizace svými kvalifikovanými zaměstnanci minimálně v tomto složení: stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího nebo mistr, pracovník kontroly a řízení jakosti.

- 6.14 Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů.
- 6.15 V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky, je povinen objednateli neprodleně předložit návrh subdodavatelského systému k odsouhlasení a současně prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. Objednatel si vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.
- 6.16 Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.
- 6.17 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.
- 6.18 Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě subdodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.
- 6.20 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí svým smluvním partnerům, kteří se podílejí na zhotovení předmětu díla dle této smlouvy (dále jen „subdodavatel“), ve sjednaných termínech vždy všechny oprávněné platby, které jim z průběžné platby od objednatele náleží.
- 6.21 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. Objednatel současně vymezuje část plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem, resp. vymezuje část, která může být plněna subdodavatelem, a to část zařízení pro vytápění staveb, konstrukce zámečnické a konstrukce klempířské, dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, pamětní deska. Ostatní části zakázky musí být plněny zhotovitelem.
- 6.22 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu 10 let. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy, stavební deník atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Tento závazek je zhotovitel povinen přenést i na své subdodavatele.

- 6.23 Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro projekt, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.24 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další doklady požadované budoucím provozovatelem.
- 6.25 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.
- 6.26 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení staveniště apod.).
- 6.27 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat při nebo

v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než **6 000 000,- Kč** (slovy: šestmilionů korun českých).

- 6.28 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.
- 6.29 Zhotovitel odškodní a uspokojí všechny nároky objednatele v souvislosti se ztrátami, poškozením nebo zničením věcí, dále v souvislosti s poškozením zdraví nebo úmrtí osob, jakož i škody na majetku vzniklé v důsledku provádění díla a to v rozsahu, v jakém byly způsobeny činnostmi nebo zanedbáním na straně zhotovitele.
- 6.30 Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečovací systém musí vyhovovat ČSN 06 0830.
- 6.31 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7. Staveniště

- 7.1 Staveništěm je míněna plocha vymezená projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.2 Termín předání a převzetí staveniště
 - 7.2.1 Termín předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem je uveden v článku 3. odstavci 3.1.
 - 7.2.2 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol (zápis), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již v této smlouvě o dílo.
- 7.4 Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.5 Užívání staveniště
 - 7.5.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.
 - 7.5.2 Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích.
 - 7.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště, včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů, v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
 - 7.5.4 Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou o dílo a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

- 7.5.5 Zhotovitel se zavazuje nepoškodit staveniště, udržovat pořádek a chovat se ohleduplně vzhledem k umístění staveniště.
- 7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 7.6.1 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.6.2 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5ti dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 8.2 Povinnost uvedená v odst. 8.1 končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.3 Denní zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně stavbyvedoucí zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Stavbyvedoucí potvrdí zápis svým podpisem.
- 8.4 Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.
- 8.5 Kromě stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze oprávněný zástupce objednatele, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- 8.6 Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

9. Kontrolní dny

- 9.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny.
- 9.2 Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran.
- 9.3 Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.

- 9.4 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
- 9.5 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. Objednatel má rovněž právo přizvat odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

- 10.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovaly obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární ochrany na staveništi. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
- 10.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů.

11. Přerušení a zastavení provádění díla

- 11.1 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
 - se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - bude objednatel v prodlení s úhradou faktury **delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti**.
- 11.2 Přerušením provádění díla zhotovitelem z důvodů uvedených v předchozím odstavci přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
- 11.3 Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
- 11.4 Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.
- 11.5 Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

12. Vyšší moc

- 12.1 Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga, pokud jsou v rozsahu že zabraňují nebo významně zpožďují splnění smluvních závazků. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
- 12.2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
- 12.3 Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 12.4 V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

13. Smluvní pokuty

- 13.1 Požadované smluvní pokuty.
- 13.1.1 V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- bez DPH** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 13.1.2 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **5 000,- Kč bez DPH** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje uchazeč zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
- 13.1.3 V případě nesplnění termínu kteréhokoliv ze smluvních milníků podle odst. 3.5. této smlouvy a v případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **2 000,- Kč bez DPH** za každý den prodlení.

13.2 Další smluvní pokuty.

- 13.2.1 V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 13.2.2. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky OPŽP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. Pokud bude zhotovitel povinen platit částku dle tohoto odstavce, není povinen hradit jiné částky dle tohoto článku, které by byl povinen jinak zaplatit.
- 13.2.3. Výše uvedenou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- 13.2.4 Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je **21 dní** od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 13.2.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněna prohlášením objednatele v protokolu o předání a převzetí díla.
- 14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 15 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně všech příloh.
- 14.3 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla zajistit účast technického dozoru objednatele, případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 14.4 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných zkoušek a revizí, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (deníky), zaměření skutečného provedení stavby, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další doklady vyžadované touto smlouvou a příslušnými předpisy pro tento druh stavby.
- 14.4.1 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
- 14.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat,
 - popis díla, které je odevzdáváno,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu,
- dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- seznam předaných dokladů,
- den, od kterého začne běžet záruční doba,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
- v případě přejímky, zapsání přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

14.6 Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů potřebných k provedení kolaudačního řízení, který bude **zejména obsahovat:**

- a) doklady, atesty a prohlášení o shodě materiálů, prokazatelně použitých při realizaci díla,
- b) doklady o předepsaných zkouškách betonů a předepsaných zkouškách zhutnění hráze s termíny souhlasnými se zápisy ve stavebním deníku,
- c) protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů,
- d) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- e) 3 x geometrické plány odsouhlasené katastrálním úřadem pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků a pro zřízení věcných břemen,
- f) originál stavebních deníků,
- g) knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn,
- h) kniha kontrol a zkoušek,
- i) veškeré revizní zprávy a revize,
- j) zápisy o provedení dílčích a individuálních zkoušek,
- k) výsledky předepsaných rozborů,
- l) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla,
- m) doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy,
- n) doklad o vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- o) doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich majiteli nebo uživateli,
- p) doklady o vytyčení podzemních sítí,
- q) doklady o zpětném převzetí inženýrských sítí od příslušných vlastníků či správců sítí.

14.6 Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

14.7 Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných vad, nedodělků nebo nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.

Důvodem nepřevzetí díla může být pouze:

- vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
- nefunkčnost díla bránící provozu díla,
- nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby nebo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč**“.

14.8 Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla.

14.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v odstavci 14.7 tohoto článku smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání zápisu nebo dle dohody smluvních stran.

14.10 Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání závěrečného protokolu nebo dle dohody smluvních stran.

15. Odpovědnost za vady díla, záruka

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále, že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

15.2 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

15.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

15.5 Zhotovitel dále zodpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí.

15.6 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na stavební práce je stanovena v délce **60 měsíců**. Záruční doba na povrchy komunikací je stanovena v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.

15.7 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě. Záruční doba neplatí na výrobky a zařízení, pro které

výrobci určují vlastní záruční dobu. Tato záruční doba však začne pro objednatele běžet až od okamžiku předání a převzetí díla. Zhotovitel se toto zavazuje zajistit.

- 15.8 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
- 15.9 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vady díla zjištěné v záruční době, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 15.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení o vadě. U vad nebránících užívání díla zahájí zhotovitel práce na jejich odstranění nejdéle do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vady a práce provede maximálně ve lhůtě do **15 pracovních dnů**. Pokud si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti vyžádá lhůtu delší, s ohledem na klimatické či technologické podmínky, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. U vad, které by bránily provozu zařízení, požaduje objednatel nástup k jejich odstranění **do 48 hodin** od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v čase uvedeném v předchozí větě po uplatnění reklamaci, má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.
- 15.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle odstavce 15.10 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.
- 15.12 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a veškeré další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. přerušením provozu).
- 15.13 Dvojí opakování téže vady zakládá mimo jiná zákonná práva též právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 15.14 Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen takové vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady, a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
- 15.15 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 15.16 Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku smlouvy.
- 15.17 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 15.18 O každé vadě oznámené objednatelem sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, stanovisko zhotovitele, zda uznává svou

odpovědnost, a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu odstavce 15.17 tohoto článku smlouvy.

- 15.19 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě uvedené v odstavci 15.10 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

16. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 16.1 Objednatel je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku vlastníkem objektů uvedených v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
- 16.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 16.3 Úplné vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla uvedeného v čl. 4 odst. 4.1.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 17.2 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 17.3 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková skutečnost, kdy:
- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
 - b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a dále ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
 - d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle článku 3. dle této smlouvy,
 - e) zhotovitel poruší některé ustanovení článku 6. Práva a povinnosti smluvních stran.
- 17.4 Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje, pokud je v prodlení se zaplacením již třetí faktury následující po sobě nebo dluží na fakturách více, jak polovinu ceny díla včetně DPH.
- 17.5 Objednatel je též oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto

zadavatele tohoto díla, nebo nebude s poskytovatelem dotace podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

- 17.6 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce podané v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 17.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.
- 17.8 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.9 Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující strana.
- 17.10 Objednatel je však oprávněn odstoupit smlouvy o dílo zcela nebo zčásti (bez nároku na důkazní břemeno) v případě, že na majetek zhotovitele byla vyhlášena insolvence či byl podán návrh na vyhlášení insolvence pro nedostatek majetku.
- 17.11 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnost a měly nebo mohly mít podstatný vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 17.12 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10 dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 17.13 Právní účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 17.14 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 17.14.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených faktur a zpracuje konečnou fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla,
 - e) objednatel je povinen dostavit se k převzetí nedokončeného díla,
 - f) o předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz. protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků,
 - g) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškerá provedená plnění.
 - h) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele pak, pro vyloučení pochybností, nemá zhotovitel právo na úhradu

svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizení staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy a přísluší mu jen náklady účelně vynaložené v souvislosti s dosud provedenými pracemi dle této smlouvy.

18. Spory

18.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory rozhodovány dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18.2 Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí vzešlé z takového řízení.

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Smlouva vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.

19.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.


19.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

19.4 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

19.5 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

19.6 Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Hronova č. 25/2012 ze dne 14. listopadu 2012, bod 13/25 a přidělení veřejné zakázky zhotoviteli bylo schváleno usnesením Rady města Hronova č. 14/2013 ze dne 10. července 2013, bod 7/14.

V Broumově dne 24. 07. 2013



V Hronově, dne 24. 07. 2013

Stanislav Jech
.....
za objednatele



Přílohy smlouvy o dílo:

1. Měsíční harmonogram provedení díla
2. Položkový rozpočet
3. Finanční harmonogram
4. Doklad o pojištění min. na částku 6 mil. Kč



Broumovské stavební sdružení s.r.o.
stavební, projektová, inženýrská činnost, autodoprava
U Horní brány 29, Broumov, 550 01
tel./fax: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301-320
e-mail: info@bssbroumov.cz, web: www.bssbroumov.cz

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ


Harmonogram výstavby	roky		2013																																															
	měsíce		červenec					srpen					září					říjen					listopad																											
	týdny		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
Stavební řešení			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
HSV	001	Zemní práce																																																
HSV	003	Svislé a kompletní konstrukce																																																
HSV	006	Úpravy povrchu, podlahy, osazení, zateplení																																																
		Omitky																																																
		Betonové dlažby																																																
HSV	009	Ostatní konstrukce a práce - bourání																																																
		Podlahy cihelné bourání																																																
PSV	713	Izolace tepelné																																																
PSV	740	Elektromontáže																																																
PSV	762	Konstrukce tesařské																																																
PSV	764	Konstrukce klempířské																																																
PSV	766	Konstrukce truhlářské - okna																																																
PSV	767	Konstrukce zámečnické																																																
PSV	783	Nátěry																																																
Zařízení pro vytápění staveb			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
PSV	731	Zařízení pro vytápění staveb																																																
		Výměna hlavíc radiátorů																																																
OST	O01	Ostatní - zkoušky a revize ÚT																																																
Plynová zařízení			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
PSV	723	Zdravotechnika - plynová zařízení																																																
Silnoproudé rozvody a bleskosvod			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
PSV	742	Silnoproudé rozvody a bleskosvod																																																
SO 01 Střecha			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
HSV	094	Lešení																																																
HSV	095	Různé dokončovací konstrukce a práce - zakrytí střechy celtami																																																
HSV	096	Bourání a demontáž konstrukcí																																																
PSV	764	Konstrukce klempířské																																																
PSV	767	Konstrukce zámečnické - montáž																																																
PSV	783	Nátěry																																																
M	21-M	Elektromontáže - elektroinstalace+hromosvod																																																
SO 02 Podhled			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
HSV	094	Lešení																																																
HSV	095	Různé dokončovací konstrukce a práce																																																
HSV	096	Bourání a demontáž konstrukcí																																																
PSV	713	Izolace tepelné																																																
PSV	762	Konstrukce tesařské																																																
PSV	764	Konstrukce klempířské																																																
PSV	767	Konstrukce zámečnické - montáž																																																
PSV	783	Nátěry																																																
Ostatní náklady stavby			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																										
O02	OST21	Dokumentace skutečného provedení stavby																																																
O02	OST22	Geometrický plán																																																
O02	OST23	Pamětní deska																																																
O02	OST24	Nepředvídatelné náklady																																																

Platební kalendář bez DPH v tis. Kč	0,0	1 452,30	1 436,90	1 241,20	687,10
Plnění v jednotlivých letech	4 817,50				
Celkem bez DPH v tis. Kč	4 817,50				

Termín zahájení prací: 24.7.2013
Termín ukončení prací: 30.11.2013

V Broumově dne 24. 07. 2013

p. Miroslav Netík, jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Název objektu

JKSO

ISO

Místo

IČ

Z/07/1

Hronov

DIČ

Objednatel

Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Projektant

BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto

Zhotovitel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval

Friedová Jitka, DiS.

00272680

15028909

46504303

CZ00272680

CZ15028909

CZ46504303

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	461 923,45	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 155 791,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	315 965,42	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 582 076,37	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 515 756,32	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		301 710,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

4 817 466,32

Broumovské stavební sdružení
11
U Horní
550 01
010 024
Tel./fax 465 011
OR u KS v Hradci Králové

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 817 466,32	1 011 668,00

Cena s DPH

5 829 134,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Datum: 1.7.2013

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Projektant: BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracoval: Friedová Jitka, DiS.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
HronovZS Dřevic	INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ	4 817 466,32	0,00	1 011 668,00	5 829 134,32	0,00	4 515 756,32	301710,00	0,00	0,00
F11	Stavební řešení	1 320 158,73	0,00	277 233,40	1 597 392,13	0,00	1 320 158,73	0,00	0,00	0,00
F14	Zařízení pro vytápění staveb	1 446 436,45	0,00	303 751,70	1 750 188,15	0,00	1 438 236,45	3200,00	0,00	0,00
F15	Plynová zařízení	241 791,64	0,00	50 776,30	292 567,94	0,00	241 791,64	0,00	0,00	0,00
F16	Silnoproudé rozvody a bleskosvod	167 479,48	0,00	35 170,70	202 650,18	0,00	167 479,48	0,00	0,00	0,00
F19	Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč	1 348 090,02	0,00	283 099,00	1 631 189,02	0,00	1 348 090,02	0,00	0,00	0,00
SO-01	SO 01 Střecha	717 115,92	0,00	150 594,40	867 710,32	0,00	717 115,92	0,00	0,00	0,00
SO-02	SO 02 Podhled	630 974,10	0,00	132 504,60	763 478,70	0,00	630 974,10	0,00	0,00	0,00
OST	Ostatní náklady stavby	293 510,00	0,00	51 637,10	355 147,10	0,00	0,00	293510,00	0,00	0,00
<u>Celkem</u>		<u>4 817 466,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1 011 668,00</u>	<u>5 829 134,32</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 756,32</u>	<u>301710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

JKSO

Název objektu **Stavební řešení**

ISO

Z/07/1

Místo

Hronov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

00272680

CZ00272680

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

15028909

CZ15028909

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

46504303

CZ46504303

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C				
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	461 923,45	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00%	0,00
2		Montáž	438 675,16	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	315 965,42	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00%	0,00
4		Montáž	103 594,70	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 320 158,73	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 320 158,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 320 158,73	277 233,40

Cena s DPH 1 597 392,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Stavební řešení

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

JKSO:

Datum: 1.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	461 923,45	438 675,16	900 598,61	55,283	31,803
1	Zemní práce	0,00	16 370,18	16 370,18	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	99 233,20	15 805,55	115 038,75	17,898	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	316 557,19	304 235,08	620 792,27	37,385	15,574
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	46 133,06	91 870,39	138 003,45	0,000	16,229
99	Přesun hmot	0,00	10 393,96	10 393,96	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	315 965,42	103 594,70	419 560,12	3,598	2,068
713	Izolace tepelné	30 354,03	12 918,40	43 272,43	1,302	0,000
740	Elektromontáže	0,00	1 700,00	1 700,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	13 033,00	11 381,39	24 414,39	0,973	0,984
764	Konstrukce klempířské	21 043,40	20 163,40	41 206,80	0,286	0,176
766	Konstrukce truhlářské	251 263,79	41 842,71	293 106,50	1,034	0,908
767	Konstrukce zámečnické	0,00	15 276,50	15 276,50	0,001	0,000
783	Dokončovací práce	271,20	312,30	583,50	0,002	0,000
<u>Celkem</u>		<u>777 888,87</u>	<u>542 269,86</u>	<u>1 320 158,73</u>	<u>58,881</u>	<u>33,870</u>

ROZPOČET

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

ISO: Z/07/1

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zpracoval: Friedová Jitka, DiS.

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 1.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				900 598,61	55,283
1	Zemní práce					16 370,18	0,000
1	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	40,800	321,00	13 096,80	0,000
2	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,080	64,30	262,34	0,000
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,800	73,80	3 011,04	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce					115 038,75	17,898
4	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	5,535	3 650,00	20 202,75	3,123
5	311272411	Zdivo nosné tl 375 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	25,800	3 420,00	88 236,00	14,557
6	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,200	33 000,00	6 600,00	0,218
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení					620 792,27	37,385
7	612474116	Vnitřní omítka pórabetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi	m2	68,800	216,00	14 860,80	0,826
8	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	97,600	109,00	10 638,40	0,146
9	620471825	Nátěr základní penetrační	m2	648,900	56,00	36 338,40	0,117
10	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	68,500	376,00	25 756,00	0,565
11	283763710	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF ₁) - 1250 x 600 x 80 mm	m2	69,870	197,40	13 792,34	0,168
12	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	580,400	387,00	224 614,80	4,825
13	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	592,008	134,80	79 802,68	1,634
14	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	97,600	127,00	12 395,20	0,166
15	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	19,910	44,10	878,03	0,018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	122,940	160,00	19 670,40	2,905
17	622325201	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	608,300	16,60	10 097,78	2,543
18	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,900	517,00	14 424,30	0,270
19	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	648,820	176,00	114 192,32	1,739
20	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	648,900	30,30	19 661,67	0,000
21	636211121	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho	m2	16,307	336,00	5 479,15	3,888
22	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	34,000	108,00	3 672,00	9,370
23	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	34,000	403,00	13 702,00	8,194
24	644941116	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 400 x 400 mm	kus	4,000	52,00	208,00	0,000
25	553414136	plastová větrací mřížka se samotižnou žaluzií, pro venkovní použití, samosklápěcí ventilační mřížky, rozměr 400 x 400 mm	kus	4,000	152,00	608,00	0,010

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **138 003,45** **0,000**

26	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	711,930	43,10	30 684,18	0,000
27	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	42 715,800	1,08	46 133,06	0,000
28	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	711,930	26,00	18 510,18	0,000
29	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	16,307	25,60	417,46	0,000
30	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	172,000	47,90	8 238,80	0,000
31	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	23,560	85,00	2 002,60	0,000
32	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	155,00	1 240,00	0,000
33	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	76,630	32,50	2 490,48	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
49	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	22,500	290,00	6 525,00	0,312
50	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	22,500	50,00	1 125,00	0,000
51	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,202	6 500,00	7 813,00	0,661
52	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	70,285	89,00	6 255,37	0,000
53	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	70,285	20,00	1 405,70	0,000
54	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	kus	1,000	1 290,32	1 290,32	0,000

cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

764 Konstrukce klempířské

41 206,80

0,286

55	764 R01	Úprava zaústění svodů do kanalizace vůči zateplovacímu systému	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	0,000
56	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	12,000	20,00	240,00	0,000
57	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	46,000	25,00	1 150,00	0,000
58	764421879	Demontáž oplechování nároží svislého sloupku rš do 500 mm	m	10,400	25,00	260,00	0,000
59	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	17,300	25,00	432,50	0,000
60	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	3,400	20,00	68,00	0,000
61	764711114	Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem rš 250 mm	m	6,000	278,00	1 668,00	0,012
62	764711115	Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem rš 330 mm	m	24,000	303,00	7 272,00	0,066
63	764721103	Oplechování hrany střechy z plechů kovových s upraveným povrchem rš 200 mm	m	15,500	155,00	2 402,50	0,026
64	764721127	Oplechování svislého sloupku z plechů kovových s upraveným povrchem rš 500 mm	m	10,400	350,00	3 640,00	0,043
65	764731115	Oplechování zdi z plechů kovových s upraveným povrchem rš 500 mm	m	17,300	350,00	6 055,00	0,071
66	764731116	Oplechování zdi z plechů kovových s upraveným povrchem rš 600 mm	m	10,000	372,00	3 720,00	0,050
67	764751112	Odpadní trouby z plechů kovových s upraveným povrchem kruhové rovné SROR D 100 mm	m	3,400	797,00	2 709,80	0,006
68	764761121	Žlaby z plechů kovových s upraveným povrchem podokapní půlkruhové R velikost 125 mm s háky KFL	m	12,000	538,00	6 456,00	0,013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
69	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	kus	1,000	633,00	633,00	0,000

cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

766 Konstrukce truhlářské

293 106,50

1,034

70	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	30,000	59,80	1 794,00	0,000
71	766621013	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	103,200	263,08	27 149,86	0,026
72	611440185	okno plastové pevně zasklené 400x430 cm	kus	6,000	14 890,64	89 343,84	0,408
73	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,001
74	611441645	dveře plastové vchodové 1křídlové 100x210 cm	kus	1,000	13 306,50	13 306,50	0,079
75	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	0,003
76	553412825	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem 1200 x 2800 mm	kus	1,000	58 870,20	58 870,20	0,084
77	611441665	dveře plastové vchodové 1křídlové s pevně zaskleným nadsvětlíkem 115x300 cm	kus	1,000	17 621,80	17 621,80	0,079
78	611441667	dveře plastové vchodové 1křídlové s pevně zaskleným nadsvětlíkem 100x300 cm	kus	1,000	14 838,60	14 838,60	0,079
79	766660471	Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,001
80	553413745	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s bočními pevnými díly 3250x2200 mm	kus	1,000	32 080,10	32 080,10	0,195
81	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	0,001
82	611441675	dveře plastové vchodové 2křídlové s pevně zaskleným nadsvětlíkem 150x300 cm	kus	1,000	21 902,20	21 902,20	0,079
83	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	6,000	34,90	209,40	0,000
84	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	0,000

cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

767 Konstrukce zámečnické

15 276,50

0,001

85	767691842	Demontáž stávajících kovových ventilačních mřížek	kus	2,000	31,50	63,00	0,000
86	767EX6621	Demontáž oprava a opětovná montáž ochranné mříže zamezující rozbití oken v tělocvičně	m2	103,200	142,00	14 654,40	0,001

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
87	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	kus	1,000	559,10	559,10	0,000

783	Dokončovací práce	583,50	0,002
-----	-------------------	--------	-------

<u>Celkem</u>	1 320 158,73	58,881
---------------	--------------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

JKSO

Název objektu **Zařízení pro vytápění staveb**

ISO

Z/07/1

Místo

Hronov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

00272680

CZ00272680

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

15028909

CZ15028909

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

46504303

CZ46504303

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 438 236,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 438 236,45	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 200,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 446 436,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 446 436,45	303 751,70

Cena s DPH 1 750 188,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLNÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Zařízení pro vytápění staveb

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

JKSO:

Datum: 1.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	1 438 236,45	1 438 236,45	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění	0,00	1 438 236,45	1 438 236,45	0,000	0,000
OST	Ostatní	0,00	8 200,00	8 200,00	0,000	0,000
O01	Ostatní	0,00	8 200,00	8 200,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>1 446 436,45</u>	<u>1 446 436,45</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Zařízení pro vytápění staveb**

JKSO:

ISO: Z/07/1

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 438 236,45	0,000
	731	Ústřední vytápění				1 438 236,45	0,000
1	730	Zařízení pro vytápění staveb (dle samostatného rozpočtu)	kus	1,000	1 438 236,45	1 438 236,45	0,000
	OST	Ostatní				8 200,00	0,000
	O01	Ostatní				8 200,00	0,000
2	905	HZS - zkoušky a revize	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	0,000
	<u>Celkem</u>					<u>1 446 436,45</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Zařízení pro vytápění staveb**

Část: **Zařízení pro vytápění staveb**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: Z/07/1

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV **Práce a dodávky PSV** **1 438 236,45** **0,004**

713 **Izolace tepelné** **72 566,12** **0,000**

1	713411121	Izol tepel trub pasy LSP 1x	M2	25,000	590,00	14 750,00	0,000
---	-----------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------	-------

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami, nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50mm

2	713456569	Tepelná izolace komplik dílu - RS kombi dl.2.4m +material	ks	1,000	2 510,00	2 510,00	0,000
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02,05

3	před.cena01	Trubní izolace 35 x20 mm DN25 (trubice mineralni plst s Al povrchem) 5a25	m	105,000	64,70	6 793,50	0,000
4	před.cena02	Trubní izolace 42 x30 mm DN32 (trubice mineralni plst s Al povrchem) 25+15	m	45,000	69,90	3 145,50	0,000
5	před.cena03	Trubní izolace 57 x 50 mm DN50 (trubice mineralni plst s Al povrchem) 5+5	m	55,000	104,16	5 728,80	0,000
6	před.cena04	Trubní izolace DN32 -minerální plst tl.100mm + oplechování (teplovodní potrubí ve venkovním prostoru)	m	10,000	962,00	9 620,00	0,000
7	před.cena05	Trubní izolace DN50 -minerální plst tl.120mm + oplechování (teplovodní potrubí ve venkovním prostoru)	m	24,000	1 053,11	25 274,64	0,000
8	před.cena06	Izolace tepelná armatur na teplovodním potrubí ve venkovním prostoru	ks	10,000	171,47	1 714,70	0,000

viz výkres č. A.3.1.02,04,05

9	před.cena07	Izol. tepelná oběhových čerpadel na teplovodním potrubí ve venk. prostoru	ks	2,000	191,94	383,88	0,000
---	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------

viz výkres č. A.3.1.02,04,05

10	před.cena08	DMT stáv. Izolací potrubí ze skelné vaty,	m	30,000	46,10	1 383,00	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	----------	-------

odvoz, poplatek za uložení na skládce odpadů, součet izolace na demontovaném potrubí 30

11	998713202	Izolace tepelné presun hmot vys. 6-12m 1.77% z kapitoly 713	ks	1,000	1 262,10	1 262,10	0,000
----	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

731 **Ústřední vytápění - kotelny** **938 031,56** **0,000**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	před.cena09	DMT stávajícího plynového kotle VK 96/3-2 vč. , odvoz na skládku	kus	2,000	660,00	1 320,00	0,000

viz výkres č. A.3.1.02

13	731249125	Montáž kotle ocelového teplovodního na kapalná nebo plynná paliva přes 29 do 35 kW	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02,05

14	před.cena10	montáž plynového tepelného čerpadla o hmotnosti 400kg, osazení na střechu autojeřábem do výšky cca 10m	kus	2,000	4 140,00	8 280,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02,04, 05

15	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,000	18,90	94,50	0,000
----	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

viz výkres č. A.3.1.02,04, 05

16	před.cena11	plynový kondenzační kotel	kus	1,000	75 120,90	75 120,90	0,000
----	-------------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

výkon 34,9kW, teploty výstupní vody max.80st.C, odvod spalin DN80, kompaktní s plynovým tepelným čerpadlem, účinnost 98,6%, š=398, v=1280mm, hl=525mm; viz výkres č. A.3.1.02,04, 05

17	před.cena12	plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda	kus	2,000	334 280,49	668 560,98	0,000
----	-------------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	-------

výkon 38,3kW/A7/W50 HT-vyšší teplota (hot temperature), tlumič hluku (tišší verze t.č.), provozní hmotnost 400kg, el.příkon 1.09kW, rozměry š=854mm, hl=1256mm, v=1540mm; vč. uvedení do provozu a provedení základního servisu

18	před.cena13	Regulátor a systémové rozhraní k tepelnému plynovému čerpadlu	kus	1,000	45 348,21	45 348,21	0,000
----	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Nutný komponent pro tepelné čerpadlo (dodávka a montáž); viz výkres č. A.3.1.02,04, 05

19	před.cena14	oběhové čerpadlo k plynovému tepelnému čerpadlu třístupňové DN32-55kPa+izolační kryt, 1+1ks čerpadla	kus	2,000	6 715,18	13 430,36	0,000
----	-------------	--	-----	-------	----------	-----------	-------

20	před.cena15	potrubí odvodu spalin plynového tepelného čerpadla+montáž, 1+1 ks, viz výkres č. A.3.1.04 a A.3.1.05	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

21	před.cena16	pružné připojení potrubí k plynovému tepelnému čerpadlu+montáž	kus	4,000	529,75	2 119,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	--------	----------	-------

22	před.cena17	neutralizační jednotka - plastový kontejner s neutralizačním granulátem, přepad zaústěn potrubím DN32 k přečerpávací jednotce kondenzátu	ks	1,000	10 332,45	10 332,45	0,000
----	-------------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02, 05

23	před.cena18	izolátor chvění pro plynové tepelné čerpadlo+montáž	kus	8,000	592,15	4 737,20	0,000
----	-------------	---	-----	-------	--------	----------	-------

24	před.cena19	podpěrná konstrukce pro 2x plynové tepelné čerpadlo, založení, obnova střešní krytiny, utěsnění - dodávka PD stavební části	kus	1,000	6 548,93	6 548,93	0,000
----	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.04, 05

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	před.cena20	odvod spalin kondenzačního kotle potrubí plast DN100 do stáv komínu	m	13,000	1 123,59	14 606,67	0,000

délky cca 12m. Včetně kolen, uchycení a ostatních komponentů (dodávka a montáž). Odkouření v jednotném systému od jednoho výrobce.; viz výkres č. A.3.1.02, 04, 05

26	před.cena21	patní koleno DN100, konzola, montáž, vybourání a zazdění mont. otvoru	kus	1,000	3 107,07	3 107,07	0,000
----	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

ukotvení svislého vedení odvodu spalin kondenzačního kotle ve stávajícím komínovém průduchu; viz výkres č. A.3.1.02, 04, 05

27	před.cena22	kouřovod nerez DN100 - revizní kus	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	0,000
----	-------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

nutný komponent pro kondenzační plynový kotel a jeho odvod spalin; viz výkres č. A.3.1.02, 04, 05

28	před.cena	revize kouřovodů	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	0,000
----	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	-------

29	před.cena23	přečerpávací jednotka kondenzátu, zaústění do litinové stoupačky kanalizace +1.7m nad podlahou, potrubí PVC dl.cca 6m	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	0,000
----	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02, 05

30	před.cena24	zápachová uzávěrka	kus	1,000	307,00	307,00	0,000
----	-------------	--------------------	-----	-------	--------	--------	-------

zaústění přečerp.kondenzátu do stávající kanalizace přes zápachovou závěrku; viz výkres č. A.3.1.02, 05

31	před.cena25	neobsazeno		0,000	0,00	0,00	0,000
----	-------------	------------	--	-------	------	------	-------

32	před.cena26	stavební úpravy kotelný - vyčištění kotelný, opravy omítek, malby, nátěr podlahy	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02

33	před.cena27	připojení kotlů ke stáv. plynovodu - dodávka PD plynová zařízení	kus	1,000	92,20	92,20	0,000
----	-------------	--	-----	-------	-------	-------	-------

34	před.cena28	Vystrazne tabulky	kus	10,000	24,60	246,00	0,000
----	-------------	-------------------	-----	--------	-------	--------	-------

orientační a výstražné štítky komponentů vytápění; viz výkres č. A.3.1.02, 05

35	před.cena.29	uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,000	2 710,19	21 681,52	0,000
----	--------------	---	-----	-------	----------	-----------	-------

uvedení plynového kotle do provozu, včetně provedení základního servisu (dodávka a montáž)

36	před.cena30	úpravna vody 5600dm3 + vodoměrná a zabezpečovací sestava s vodoměrem, uzavíracím kohoutem, odbočkou se zkušebním kohoutem DN15, pojistným ventilem, manometrem, filtrem a vodoměrem	kus	1,000	21 011,97	21 011,97	0,000
----	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Včetně uvedení do provozu, změkčovací soli, speciálního potrubního oddělovače a ostatních potřebných armatur a komponent (dodávka a montáž); viz výkres č. A.3.1.02, 05

37	před.cena31	odvod kondenzátu od plynových čerpadel do stáv stoupačky kanalizace	kus	2,000	307,00	614,00	0,000
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------	-------

dodávka a montáž; viz výkres č. A.3.1.02, 05

38	998731201	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 6 m 2.810% z kapitoly 731	kus	1,000	25 542,60	25 542,60	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

Poznámka k položce:; cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
732		Ústřední vytápění - strojovny				185 851,51	0,000
39	před.cena32	DMT stávající strojovny, čerpadel, rozdělovače a sběrače, snesení do I.N.P., odvoz na skládku	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	0,000
odvoz a ekologická likvidace; viz výkres č. A.3.1.02,							
40	732199100	MT orientačních stitků	kus	10,000	21,50	215,00	0,000
orientační a výstražné štítky jednotlivých topných větví a potrubí; viz výkres č. A.3.1.02, 05							
41	732429113	MT čerpadel obehových spirál DN 50	kus	7,000	172,00	1 204,00	0,000
montáž obehových čerpadel závitových do potrubí; viz výkres č. A.3.1.02, 04, 05							
42	před.cena33	zabezpečovací zařízení teplovodní soustavy	kus	1,000	68 809,72	68 809,72	0,000
expansní automat 0,05m3, 150kW, max. pracovní tlak 5bar (dodávka); viz výkres č. A.3.1.02, 05							
43	před.cena34	MT expansního automatu	kus	1,000	345,00	345,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
44	před.cena35	dopojení expansního automatu k vodovodu viz výkres č. A.3.1.02 a A.3.1.05	kus	1,000	310,00	310,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
45	před.cena36	uvedení expansního automatu do provozu, nastavení počítače	kus	1,000	8 330,00	8 330,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
46	před.cena37	Cerpadlo obehové s elektronicky řízenými otáčkami mag. DN32-60kPa + šroubení, izolační kryt čerpadla	kus	2,000	6 715,18	13 430,36	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
47	před.cena38	Cerpadlo obehové s elektronicky řízenými otáčkami mag. DN25-60kPa + šroubení, izolační kryt čerpadla, viz výkres č. A.3.1.02 a A.3.1.05	kus	2,000	4 875,01	9 750,02	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
48	před.cena39	Cerpadlo obehové třístupňové DN25-60kPa + šroubení a izolační kryt čerpadla, viz výkres č. A.3.1.02 a A.3.1.05	kus	1,000	4 875,01	4 875,01	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
49	před.cena40	akumulační nádoba 800 dm3 vč.izolace tepelné	kus	1,000	16 506,30	16 506,30	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
50	před.cena41	MT akumulační nádrže	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
51	před.cena42	průtokoměr měření tepla DN40; QN6	kus	1,000	17 690,80	17 690,80	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							
52	před.cena43	elektronický přepočítávač měření tepla	kus	1,000	2 981,00	2 981,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02, 05							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
53	před.cena44	jímky měřiče tepla, montáž, propojení	kus	2,000	401,30	802,60	0,000

viz výkres č. A.3.1.02, 05

54	před.cena45	MT měřiče tepla (průtokoměr+přepočítavač)	kus	1,000	345,00	345,00	0,000
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------	-------

viz výkres č. A.3.1.02, 05

55	před.cena46	Kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 100mm/2400mm	m	2,400	13 000,00	31 200,00	0,000
----	-------------	--	---	-------	-----------	-----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02, 05

56	před.cena47	podpěry kombinovaného rozdělovače a sběrače modul 100/2400	kus	2,000	1 072,00	2 144,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02, 05

57	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m, 1.52% z kapitoly 732	kus	1,000	2 782,70	2 782,70	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

733 Ústřední vytápění - potrubí

119 693,95 0,000

58	před.cena48	DMT stáv potrubí v kotelně 120bm	m	120,000	18,40	2 208,00	0,000
59	před.cena49	DMT stáv potrubí v tělocvičně	m	111,000	18,40	2 042,40	0,000
60	před.cena50	DMT a opětovná MT stáv.zákrytů otopných těles v tělocvičně pro osazení nových otopných těles,	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
61	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	18,000	188,00	3 384,00	0,000
62	733111112	Potru ocav bezne bsve kotelny DN10	m	1,000	210,00	210,00	0,000
63	733111113	Potru ocav bezne bsve kotelny DN15	m	4,000	215,00	860,00	0,000
64	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	1,000	239,00	239,00	0,000
65	733111115	Potru ocav bezne bsve kotelny DN25	m	108,000	279,00	30 132,00	0,000
66	733111116	Potru ocav bezne bsve kotelny DN32	m	54,000	336,07	18 147,78	0,000
67	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	90,000	431,28	38 815,20	0,000
68	733113112	Připl za přípojku z trub zavít DN 10	KUS	14,000	53,20	744,80	0,000

viz výkres č. A.3.1.02 a A.3.1.05 vč.

69	733113113	Připl za přípojku z trub zavít DN 15	KUS	23,000	55,80	1 283,40	0,000
----	-----------	--------------------------------------	-----	--------	-------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

70	733113115	Připl za přípojku z trub zavít DN 25	KUS	24,000	99,30	2 383,20	0,000
----	-----------	--------------------------------------	-----	--------	-------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

71	733113116	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	6,000	153,00	918,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
72	pred.cena51	zhotovení redukce přes 2DN - 65/40	kus	4,000	115,00	460,00	0,000

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

73	733193921	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem DN50	kus	2,000	172,00	344,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

74	733190107	Tlaková zkouška potrubí zavít DN -40	M	168,000	4,91	824,88	0,000
----	-----------	--------------------------------------	---	---------	------	--------	-------

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových do DN40 "Topná zkouška dle platných vyhlášek a ČSN"

75	733190225	Tlak zkouška potrubí hlad D -89/5,0	M	90,000	10,70	963,00	0,000
----	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	--------	-------

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových do DN80 "Topná zkouška dle platných vyhlášek a ČSN"

76	pred.cena52	dopojení nabíjecího potrubí pro stávající ohřívač TV	kus	2,000	115,00	230,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	--------	--------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

77	pred.cena53	stavební drobné vypomoci	kus	1,000	4 355,76	4 355,76	0,000
----	-------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

78	pred.cena54	průchodka sběrného potrubí DN50+stavební práce, protipožární ucpávka	kus	4,000	893,00	3 572,00	0,000
----	-------------	--	-----	-------	--------	----------	-------

viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

79	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m 3.19% ze součtu kap.733	kus	3,190	1 121,17	3 576,53	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

734 Ústřední vytápění - armatury 56 132,08 0,000

80	734209102	MT armatur na 1 zavít G 3/8	KUS	15,000	12,30	184,50	0,000
----	-----------	-----------------------------	-----	--------	-------	--------	-------

montáž závitových armatur s jedním závitkem; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

81	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitkem G 1	kus	13,000	53,20	691,60	0,000
----	-----------	--	-----	--------	-------	--------	-------

montáž závitových armatur s jedním závitkem; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

82	734209116	MT armatur na 2 zavíty G 5/4	kus	28,000	95,30	2 668,40	0,000
----	-----------	------------------------------	-----	--------	-------	----------	-------

montáž závitových armatur se dvěma závitky; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

83	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitky G 2	kus	4,000	96,20	384,80	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-------

montáž závitových armatur se dvěma závitky; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

84	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitky G 3/4	kus	2,000	63,00	126,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-------

montáž závitových armatur se dvěma závitky; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

85	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitky G 1	kus	3,000	102,00	306,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

montáž závitových armatur se třemi závitky; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
86	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000	553,30	1 659,90	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
87	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	65,90	131,80	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
88	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	5,000	81,20	406,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
89	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	115,88	231,76	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
90	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	148,08	592,32	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
91	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	11,000	73,40	807,40	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
92	734411133	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	16,000	325,00	5 200,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
93	734421130	Tlakomer deformacní c 03313 D 100 0-0,6 MPa	KUS	1,000	877,00	877,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
94	734441111	Regulator tlaku 61-227 -0,03 +0,3kPa	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
95	734494121	Navarky se zavítem M 20/1,5 -22cm	KUS	17,000	24,60	418,20	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
96	734494212	Navarky s trubkovým zavítem G 3/8	KUS	14,000	89,60	1 254,40	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
97	734494213	Navarky s trubkovým zavítem G 1/2	KUS	11,000	92,00	1 012,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
98	734499211	MT navarku M 20/1,5	KUS	17,000	59,40	1 009,80	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
99	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	5,000	131,80	659,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
100	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů , viz výkr. č. A.3.1.02 a A.3.1.05 vč.	kus	2,000	84,80	169,60	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
101	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	102,40	921,60	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
102	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	20,000	146,00	2 920,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
103	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	335,50	1 342,00	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
104	před.cena55	Automaticky odvzd. ventil DN10	kus	15,000	158,90	2 383,50	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
105	před.cena56	Trojces. smes. ventil 48.25-10 DN25 vč. serva (24V, ovládání 0-10V)	kus	2,000	3 567,80	7 135,60	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
106	před.cena57	Trojces. smes. ventil 48.25-10 DN20 vč. serva (24V, ovládání 0-10V)	kus	2,000	3 567,80	7 135,60	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
107	před.cena58	Trojcestný rozdělovací ventil DN25 vč. serva (1x230V)	kus	1,000	4 752,10	4 752,10	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.05 vč.							
108	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m, 0.27% z kapitoly 734	kus	1,000	151,20	151,20	0,000
Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu							
735		Otopná tělesa				54 250,53	0,000
109	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	52,000	13,30	691,60	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
110	734 20-0822	DMT armatur na 2 závity G -1	kus	47,000	48,60	2 284,20	0,000
viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.04 vč.							
111	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	7,000	35,80	250,60	0,000
montáž závitových radiátorových armatur se dvěma závity; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
112	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	37,000	35,80	1 324,60	0,000
montáž závitových radiátorových armatur se dvěma závity; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
113	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	8,000	46,10	368,80	0,000
montáž závitových radiátorových armatur se dvěma závity; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
114	734 29-1932	Zpet mtz sroubení -G 1	kus	47,000	73,70	3 463,90	0,000
zpětná montáž stávajícího sroubení po osazení temostatických radiátorových vent.; viz výkres č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
115	735151577	Otopné těleso panelové s bočním připojením typ 22 výška/délka 600/1000 mm vč. montáže	kus	4,000	1 842,52	7 370,08	0,000
nová otopná tělesa v tělocvičně; viz výkres č. A.3.1.02							
116	735151679	Otopné těleso panelové s bočním připojením typ 33 výška/délka 600/1200 mm vč. montáže	kus	1,000	2 137,75	2 137,75	0,000
nová otopná tělesa v tělocvičně; viz výkres č. A.3.1.02							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
117	před.cena59	Hlavice ovládání TRV ventilu-nastavení teploty spec.klíčem, pojistka proti zcizení	kus	30,000	556,50	16 695,00	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
118	před.cena60	klíč pro nastavení hlavice	kus	3,000	202,50	607,50	0,000
speciální klíč pro přednastavení termostatických hlavice							
119	před.cena61	Hlavice ovládání TRV ventilu-nastavení teploty uživatelem, pojistka proti zcizení	kus	17,000	198,60	3 376,20	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
120	před.cena62	Termostat.radiator. ventil s možností přednastavení průtoku v rozmezí 1-6 DN10 ,	kus	7,000	209,50	1 466,50	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
121	před.cena63	Termostat.radiator. ventil s možností přednastavení průtoku v rozmezí 1-6 DN15	kus	28,000	219,00	6 132,00	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
122	před.cena64	Termostat.radiator. ventil s možností přednastavení průtoku v rozmezí 1-6 DN20 ,	kus	8,000	294,30	2 354,40	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
123	před.cena65	Termostaticky radiatorový ventil bez přednastavení průtoku, s pásmem proporcionality 3K DN15	kus	4,000	313,10	1 252,40	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
124	735 00-0912	Vyregul ventilu s TRV ovládaním	kus	52,000	63,00	3 276,00	0,000
viz výkr. č. A.3.1.02 až A.3.1.09 vč.							
125	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m, 2.26% ze součtu kap.735	kus	1,000	1 199,00	1 199,00	0,000
Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu							
767		Konstrukce zámečnické					3 014,20 0,000
126	767995101	MT ostat atyp kov konstrukci -5kg	KG	50,000	32,50	1 625,00	0,000
60objlmeK s pryžovou vložkou á 0.8kg							
127	13 231 020	UHELN ROVNORAM 11373 25X25X4MM A	T	0,050	26 980,00	1 349,00	0,000
materiál pro zhotovení atyp.konzol							
128	998767201	Zamecníkové konstr přesun hmot v -6m 1.35% ze součtu kapitoly 767	kus	1,000	40,20	40,20	0,000
Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu							
783		Dokončovací práce - nátěry					8 696,50 0,004
129	783225100	Natěr KSDK syntetické 2x email 1x	M2	5,000	142,00	710,00	0,000
Nátěry kovových podpěrných konstrukcí							
130	783424240	Natěr potrubí -50 synt 1x em 1x +zn	M	220,000	32,00	7 040,00	0,000
nátěr nových potrubí dle kapitoly 733 do DN50							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
131	783425523	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email dle kapitoly 733	m	15,000	63,10	946,50	0,004

nátěr nových potrubí dle kapitoly 733 nad DN50 do DN100

OST Ostatní 8 200,00 0,000

O01 Ostatní 8 200,00 0,000

132	128909	HZS - topna zkouska	hod	16,000	205,00	3 280,00	0,000
-----	--------	---------------------	-----	--------	--------	----------	-------

topná zkouška dle platných ČSN a vyhlášek

133	129910	Doregulovani systemu	hod	8,000	205,00	1 640,00	0,000
-----	--------	----------------------	-----	-------	--------	----------	-------

zaregulování a nastavení požadovaných hodnot průtoků a tlaků na čerpadlech a na všech armaturách v kotelně

134	130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	hod	8,000	205,00	1 640,00	0,000
-----	--------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------

výchozí revize kouřovodu

135	131915	autorizované měření hluku od tepelných čerpadel	hod	8,000	205,00	1 640,00	0,000
-----	--------	---	-----	-------	--------	----------	-------

měření hluku oprávněnou autorizovanou osobou

Celkem 1 446 436,45 0,004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

JKSO

Název objektu **Plynová zařízení**

ISO

Z/07/1

Místo

Hronov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

00272680

CZ00272680

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

15028909

CZ15028909

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

46504303

CZ46504303

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 241 791,64	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 241 791,64	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 241 791,64

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	241 791,64	50 776,30

Cena s DPH 292 567,94

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Plynová zařízení

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

JKSO:

Datum: 1.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	241 791,64	241 791,64	0,000	0,000
723	Zdravotechnika	0,00	241 791,64	241 791,64	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>241 791,64</u>	<u>241 791,64</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Plynová zařízení

JKSO:

ISO: Z/07/1

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zpracoval: Friedová Jitka, DiS.

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 1.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 241 791,64 0,000

723 Zdravotechnika 241 791,64 0,000

1	723	Plynová zařízení (dle samostatného rozpočtu)	kus	1,000	241 791,64	241 791,64	0,000
---	-----	--	-----	-------	------------	------------	-------

Celkem 241 791,64 0,000

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Plynová zařízení**

Část: **Plynová zařízení**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: **Z/07/1**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				241 791,64	0,000
723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				230 834,44	0,000
1	723111202	Potrubí ocelzav cerne svar DN 15	m	2,000	224,00	448,00	0,000
2	723111203	Potrubí ocelove zavitoce cerne bezesve svarovane bezne DN 20	m	2,000	295,00	590,00	0,000
3	723111204	Potrubí ocelove zavitoce cerne bezesve svarovane bezne DN 25	m	12,000	311,00	3 732,00	0,000
4	723111205	Potrubí ocelzav cerne svar DN 32	m	84,000	347,00	29 148,00	0,000
5	723111206	Potrubí ocelzav cerne svar DN 40, viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04	m	6,000	373,00	2 238,00	0,000
6	733193934	Zaslepení potrubí oceloveho hladkeho dynkem D 40	kus	1,000	127,00	127,00	0,000
<i>viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							
7	predb.cena01	zaslepení svodu k demont hořáku, DMT potrubí svodu k demont. hořáku	kus	2,000	304,00	608,00	0,000
<i>zaslepení a ekologická likvidace potrubí</i>							
8	predb.cena02	DMT odvzdušňovacího potrubí DN15/20m	kus	1,000	240,00	240,00	0,000
<i>ekologická likvidace potrubí</i>							
9	723150373	Chránička D 65	m	4,000	717,83	2 871,32	0,000
<i>Chránička prostupu potrubí nosným zdívkem dle TP G 704 01; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							
10	pred.cena03	stavební výpomoc - prostup potrubí nosným zdívkem	kus	5,000	800,00	4 000,00	0,000
<i>prostup potrubí nosným zdívkem; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							
11	pred.cena04	stavební výpomoc - prostup potrubí stropy	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	0,000
<i>prostup potrubí stropy; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							
12	723 19-0203	Pripoj plynov zavít dl -1,5m DN 20	kus	2,000	466,00	932,00	0,000
<i>viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							
13	723190205	Pripojka plynovodni ocelova zavitoce cerna bezesva spojovana na zavít bezna DN 25,	kus	3,000	571,00	1 713,00	0,000
<i>viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							
14	723190907	Odvzdušnení a napuštění plyn potrubí	m	120,000	16,10	1 932,00	0,000
<i>viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04</i>							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	723190912	Navar odbočky na plyn potrubí DN 15	kus	2,000	78,30	156,60	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
16	723190914	Navar odbočky na plyn potrubí DN 25	kus	5,000	103,00	515,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
17	723190915	Navar odbočky na plyn potrubí DN 32	kus	1,000	117,00	117,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
18	723190916	Navar odbočky na plyn potrubí DN 40	kus	1,000	135,00	135,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
19	723239101	MT plynov armatur s 2 zavity G -1/2	kus	2,000	47,30	94,60	0,000
montáž závitových armatur se dvěma závitů; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
20	723239102	MT plynov armatur s 2 zavity G 3/4"	kus	2,000	58,70	117,40	0,000
montáž závitových armatur se dvěma závitů; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
21	723239103	MT plynov armatur s 2 zavity G 1"	kus	3,000	65,20	195,60	0,000
montáž závitových armatur se dvěma závitů; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
22	723239104	MT plynov armatur s 2 zavity G 5/4	kus	2,000	76,60	153,20	0,000
montáž závitových armatur se dvěma závitů; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
23	734391114	Kondenz smyčky CSN 137531.1 zahnuté, viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04	kus	1,000	431,00	431,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
24	734421130	Tlakomer deformací c 03313 D 160, viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
25	734494121	Navarek s metrickým závitem M 20x1,5 delky do 220 mm	kus	1,000	92,70	92,70	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
26	před.cena26	Protipožární ucpávka prostupu potrubí mezi pož.úseky	kus	4,000	413,00	1 652,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
27	před.cena05	Kulový kohout pro plyn DN15	kus	2,000	127,20	254,40	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
28	před.cena06	Kulový kohout pro plyn DN20	kus	2,000	168,80	337,60	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
29	před.cena07	Kulový kohout pro plyn DN25	kus	3,000	221,80	665,40	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	před.cena08	Kulovy kohout pro plyn DN32	kus	2,000	401,40	802,80	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
31	před.cena09	Zkoušky a revize	kus	1,000	1 853,56	1 853,56	0,000
Tlaková zkouška a výchozí revize plynovodu dle TP G 704 01							
32	před.cena10	Revizní kniha plynovodu	kus	1,000	1 853,56	1 853,56	0,000
revizní kniha plynovodu dle TP G 703 01							
33	před.cena11	DMT vzduchotechnického potrubí odvodu vzduchu, zaslepení žaluzie,	kus	1,000	800,00	800,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
34	predb.cena12	Vystrazne tabulky	kus	5,000	25,00	125,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
35	predb.cena13	neobsazeno		0,000	0,00	0,00	0,000
36	před.cena14	pružné připojení tepelného čerpadla pro plyn+montáž,	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
37	před.cena15	Plyn.jednotka teplovz. se sníženou hlučností výkonu 24,2kW, provedení C vc.konzoly,kourovodů,koncovky,týdenní termostat	kus	2,000	57 507,20	115 014,40	0,000
teplovzdušné vytápění tělocvičny; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04,							
38	před.cena16	Tlaková připojovací hadice pro připojení teplovzdušné jednotky DN20, vč.vsušky	kus	2,000	1 094,00	2 188,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04,							
39	před.cena17	program. termostat k plynové teplovzd.jednotce+ovládací skříňka- dodávka teplovzdušné jednotky ,	kus	2,000	1 656,20	3 312,40	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
40	predb.cena18	Montaz jednotek teplovzdušných jednotek, lešení	kus	2,000	2 020,00	4 040,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
41	před.cena19	MT konzol teplovzdušných jednotek	kus	2,000	127,00	254,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
42	predb.cena20	Montaz odkoureni teplovzdušných jednotek	kus	2,000	1 270,00	2 540,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
43	před.cena21	prostup odvodu spalin teplovzdušné jednotky obvodovým pláštěm budovy	kus	4,000	5 980,00	23 920,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
44	před.cena22	ochranný zákryt jednotky proti zásahu míčem,	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
45	před.cena23	ochranný zákryt termostatu	kus	2,000	300,00	600,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
46	před.cena24	DMT stáv vzduchotechnických podokenních jednotek	kus	11,000	444,00	4 884,00	0,000
viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
47	998723201	Plynovod vnitřní přesun hmot v -6m	kus	1,000	2 299,90	2 299,90	0,000
Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu							
767		Konstrukce zámečnické				5 136,20	0,000
48	13 231 040	Uhelník rovnoram 11373 35x35x3mm	t	0,050	26 980,00	1 349,00	0,000
materiál pro zhotovení atyp. konzol							
49	767995101	MT ostat atyp kov konstrukci -5kg	kg	30,000	42,00	1 260,00	0,000
50	před.cena25	konzola plynovodu	kus	20,000	123,00	2 460,00	0,000
objímka s pryžovou vložkou; viz výkr.č.A.3.6.02-A.3.6.04							
51	998767201	Zamečnické konstr přesun hmot v -6m 1.35% z kapitoly 767	kus	1,000	67,20	67,20	0,000
Poznámka k položce:, cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu							
783		Dokončovací práce - nátěry				5 821,00	0,000
52	783225100	Nater KSDK syntetické 2x email 1x	m2	1,000	142,00	142,00	0,000
nátěr konstrukcí zámečnických							
53	783425522	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	90,000	63,10	5 679,00	0,000
nátěr potrubí do DN100, délky dle kapitoly 723							
<u>Celkem</u>						<u>241 791,64</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

JKSO

Název objektu **Silnoproudé rozvody a bleskosvod**

ISO

Z/07/1

Místo

Hronov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

00272680

CZ00272680

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

15028909

CZ15028909

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

46504303

CZ46504303

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	167 479,48	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		167 479,48	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosti	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 167 479,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	167 479,48	35 170,70

Cena s DPH 202 650,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Silnoproudé rozvody a bleskosvod

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

JKSO:

Datum: 1.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	167 479,48	167 479,48	0,000	0,000
742	Elektromontáže	0,00	167 479,48	167 479,48	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>167 479,48</u>	<u>167 479,48</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Silnoproudé rozvody a bleskosvod

JKSO:

ISO: Z/07/1

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zpracoval: Friedová Jitka, DiS.

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 1.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				167 479,48	0,000
	742	Elektromontáže				167 479,48	0,000
1	742	Silnoproudé rozvody a bleskosvod (dle samostatného rozpočtu)	kus	1,000	167 479,48	167 479,48	0,000
<u>Celkem</u>						<u>167 479,48</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Silnoproudé rozvody a bleskosvod**

Část: **Silnoproudé rozvody a bleskosvod**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: **Z/07/1**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektroinstalační materiál

66 369,10

0,000

1	360000001	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	305,000	32,84	10 016,20	0,000
2	360000002	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	10,000	40,02	400,20	0,000
3	360000003	CYKY-J 5x4 - uložený pevně	m	15,000	71,70	1 075,50	0,000
4	360000004	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	125,000	31,74	3 967,50	0,000
5	360000005	JYTY 4x1 - uložený pevně	m	60,000	36,20	2 172,00	0,000
6	360000006	CGSG (H05RN-F) 3Cx1,5 - uložený volně	m	18,000	29,47	530,46	0,000
7	360000007	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojování	m	85,000	80,10	6 808,50	0,000
8	360000008	Svorka pro ochranné pospojování	ks	6,000	76,60	459,60	0,000
9	360000009	Ukončení šňůry do 3 x 4 mm ²	ks	8,000	52,20	417,60	0,000
10	360000010	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	26,000	42,70	1 110,20	0,000
11	360000011	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm ²	ks	11,000	79,10	870,10	0,000
12	360000012	Rozvodková krabice do 5 x 4	ks	5,000	230,39	1 151,95	0,000
13	360000013	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44, nástěnná s přepět. ochr.	ks	2,000	920,31	1 840,62	0,000
14	360000014	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44, nástěnná	ks	2,000	144,99	289,98	0,000
15	360000015	Vídlíčky 250V, 16A	ks	1,000	79,20	79,20	0,000
16	360000016	Trubka ohebná DN25 pod omítku	m	10,000	27,20	272,00	0,000
17	360000017	Lišta vkládací 18x13	m	90,000	48,12	4 330,80	0,000
18	360000018	Lišta vkládací 40x40	m	78,000	78,60	6 130,80	0,000
19	360000019	Lišta vkládací 120x40	m	42,000	191,13	8 027,46	0,000
20	360000020	Trubka pevná DN16 vč. příchytok	m	7,000	30,40	212,80	0,000
21	360000021	Trubka pevná DN20 vč. příchytok	m	14,000	36,80	515,20	0,000
22	360000022	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks	1,000	215,00	215,00	0,000
23	360000023	Zapojení čidel	ks	12,000	122,00	1 464,00	0,000
24	360000024	Zapojení servopohonů	ks	5,000	122,00	610,00	0,000
25	360000025	Zapojení zdrojů tepla	ks	3,000	733,00	2 199,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	360000026	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	58,000	36,90	2 140,20	0,000
27	360000027	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	8,000	40,10	320,80	0,000
28	360000028	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	2,000	502,00	1 004,00	0,000
29	360000029	Úprava stávajícího rozvaděče tělocvičny (2x jistič C10/1 včetně prodrátování a svorek, úprava pro vyvedení kabelů) 1	ks	1,000	1 201,43	1 201,43	0,000
30	360000030	Demontáže stávající elektroinstalace, pomocné koordináční práce	h	16,000	211,00	3 376,00	0,000
31	360000031	Revize zařízení	ks	1,000	3 160,00	3 160,00	0,000

Bleskosvod

4 558,08 0,000

32	360000032	Drát uzem. FeZn pr. 8 mm montáž svodu vč. podpěr	m	25,000	123,00	3 075,00	0,000
33	360000033	Podpěra vedení PV 01 do zdiva 150 mm	ks	8,000	9,93	79,44	0,000
34	360000034	Svorka SS spojovací	ks	8,000	50,78	406,24	0,000
35	360000035	Svorka SU univerzální	ks	14,000	53,30	746,20	0,000
36	360000036	Pomocný jimač z FeZn pr. 8, délka 0.5m	ks	4,000	62,80	251,20	0,000

DODÁVKY

31 728,30 0,000

37	Pol1	Rozvaděč RM+R a dodávky nadřazené regulace	ks	1,000	31 728,30	31 728,30	0,000
----	------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

Rozvaděč RM+R a dodávky nadřazené regulace

64 824,00 0,000

položky dle rozvaděče a regulačního schéma

RM+R (výkres A.3.7.05)

64 824,00 0,000

38	360000037	Oceloplechová rozvodnice - montáž na povrch IP55 (500x1100x250) 3xlišta DIN, krycí desky pro regulátory, svorkovnice PE a N + montážní příslušenství	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	0,000
39	360000038	DDC regulátor volně programovatelný v prostředí SoftPLC, ethernet, 2xRS485, 2xRS232, display, tlačítka, web, napájení 24V/AC	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	0,000
40	360000039	Kombinovaný I/O modul 8xDI, 8xAI, 8xDO, 8xAO, Modbus RTU/RS485	ks	1,000	527,00	527,00	0,000
41	360000040	Modul 4xAI, Modbus RTU/RS485	ks	1,000	527,00	527,00	0,000
42	360000041	Ponorné čidlo teploty Pt1000 + jímka	ks	3,000	1 370,00	4 110,00	0,000
43	360000042	Příložné čidlo teploty Pt1000	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	0,000
44	360000043	Venkovní čidlo teploty Pt1000	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
45	360000044	Vnitřní čidlo teploty Pt1000	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
46	360000045	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0...5bar, 0...10V	ks	1,000	6 010,00	6 010,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
47	360000046	Vypracování uživatelských programů pro podstanici	ks	1,000	6 330,00	6 330,00	0,000
48	360000047	Oživení regulace, provedení potřebných zkoušek a zaškolení obsluhy	ks	1,000	6 330,00	6 330,00	0,000
49	360000048	Ostatní služby - vypracování SW pro grafickou centrálu, integrace TČ	ks	1,000	8 440,00	8 440,00	0,000
50	360000049	Propojení obvodů + propoj. lišty	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
51	360000050	Vypínač 40/3	ks	1,000	844,00	844,00	0,000
52	360000051	Svodič přepětí B+C 4-póly	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000
53	360000052	Svodič přepětí D 2 póly	ks	1,000	2 320,00	2 320,00	0,000
54	360000053	Jistič jednopólový C2/1	ks	1,000	211,00	211,00	0,000
55	360000054	Jistič jednopólový C6/1	ks	5,000	158,00	790,00	0,000
56	360000055	Jistič jednopólový C6/2	ks	5,000	158,00	790,00	0,000
57	360000056	Jistič jednopólový C10/1	ks	7,000	158,00	1 106,00	0,000
58	360000057	Jistič jednopólový B10/1	ks	1,000	158,00	158,00	0,000
59	360000058	Jistič + chránič 16/1N/003B	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
60	360000059	Pomocný kontakt k jističům přepínací	ks	4,000	158,00	632,00	0,000
61	360000060	Relé 2 póly 230V, cívka 24V	ks	5,000	369,00	1 845,00	0,000
62	360000061	Stykač 4 póly, cívka 240V	ks	1,000	369,00	369,00	0,000
63	360000062	Transformátor 230V/24V 200VA	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
64	360000063	Tlačítko na mont. desku	ks	1,000	264,00	264,00	0,000
65	360000064	Signálka na mont. Desku	ks	1,000	264,00	264,00	0,000
66	360000065	Svorka řadová RSA4	ks	40,000	42,20	1 688,00	0,000
67	360000066	Vývodka do P 42	ks	30,000	63,30	1 899,00	0,000

Celkem

167 479,48

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Název objektu **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

JKSO

ISO

Místo

IČ

Z/07/1

Hronov

DIČ

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

00272680

15028909

46504303

CZ00272680

CZ15028909

CZ46504303

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	717 115,92	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	630 974,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 348 090,02	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 348 090,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 348 090,02	283 099,00

Cena s DPH 1 631 189,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Název objektu **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Název části **SO 01 Střecha**

JKSO

ISO

Místo

Z/07/1

Hronov

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

IČ

DIČ

00272680

CZ00272680

15028909

CZ15028909

46504303

CZ46504303

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	717 115,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		717 115,92	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 717 115,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	717 115,92	150 594,40

Cena s DPH 867 710,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Část: **SO 01 Střecha**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: **Z/07/1**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1	SO-01	SO-01 Střecha (dle samostatného rozpočtu)	kus	1,000	717 115,92	717 115,92	0,000
---	-------	---	-----	-------	------------	------------	-------

Celkem

717 115,92

0,000

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Podčást: **Střecha**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: **Z/07/1**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

129 091,84

0,004

94

Lešení

34 573,46

0,004

1	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š 1,2 m v do 10 m	m2	538,131	31,40	16 897,31	0,000
2	941111221	Příplatek za první a ZKD den použití lešení řadového trubkového s podlahami š 1,2 m v do 10 m	m2	16 143,930	0,40	6 457,57	0,000
3	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového s podlahami š 1,2 m v do 10 m	m2	538,131	18,90	10 170,68	0,000
4	949101112	Lešení lehké pomocné pracovní v podlah do 3,5 m	m2	21,000	49,90	1 047,90	0,004

95

Různé dokončovací konstrukce a práce

18 974,34

0,000

5	95-9001/R	Zakrytí opravované střešní konstrukce nepromokavými celtami	m2	451,770	42,00	18 974,34	0,000
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------

96

Bourání a demontáž konstrukcí

74 682,37

0,000

6	764352810/R	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°, včetně spojek, kotlíků, čel a háků	m	55,364	20,00	1 107,28	0,000
7	764454801/R	Demontáž trouby kruhové průměr 100 mm, včetně úchytů, spojek a kolen	m	18,000	20,00	360,00	0,000
8	767392802/R	Zámeč. demontáž krytin střech z plechů hliníkového, včetně štitového lemování a oplech. nároží	m2	451,770	145,00	65 506,65	0,000
9	96-001/R	Poplatek za uložení suti na skládku	t	0,648	476,00	308,45	0,000

*Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu; *ostatní demont. kovový materiál - odvoz do sběrných surovin*

10	971033251/R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm, vč. otlučení omítek	kus	36,000	124,00	4 464,00	0,000
11	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	4,040	179,00	723,16	0,000

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

12	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,040	115,00	464,60	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

13	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	68,680	3,99	274,03	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,040	325,00	1 313,00	0,000
15	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	12,120	13,30	161,20	0,000

99 Přesun hmot HSV 861,67 0,000

16	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v. do 12 m	t	1,990	433,00	861,67	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

Práce a dodávky PSV 511 610,39 0,000

764 Konstrukce klempířské 88 714,44 0,000

17	764721114/R	Oplechování nároží okapu rš 250 mm, pl. hladký tl. 0,6 mm, pozinkovaný poplastovaný - ozn. K6	m	55,364	168,00	9 301,15	0,000
18	764721116/R	Štitové lemování nároží - plech hladký tl. 0,6 mm, pozinkovaný poplastovaný, rš 500 mm - ozn. K2	m	32,640	293,00	9 563,52	0,000
19	764721118/R	Hřebenový kryt, vč. PUR těsnění -pl. hladký tl. 0,6 mm, pozinkov. poplastovaný, rš 630 mm - ozn. K3	m	27,682	460,00	12 733,72	0,000
20	764172785/R	Uzávěr vln RŠ 120 mm, pl. tl. 0,6 mm - ozn. K3	m	55,364	180,00	9 965,52	0,000
21	764751113/R	Odpadní trouby kruhové 125 mm (2 ks) - plech hladký tl. 0,7 mm, pozinkov. poplastovaný - ozn. K5	m	18,000	889,00	16 002,00	0,000
22	764761132/R	Žlaby podok. půlkruh. 160 mm, pl. hladký tl. 0,7 mm, pozink. poplastovaný - ozn. K4	m	55,364	538,00	29 785,83	0,000
23	998764202	Klemp kce přesun hmot dl 50m,v 12m	kus	1,000	1 362,70	1 362,70	0,000

Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

767 Konstrukce zámečnické – montáž 309 545,95 0,000

24	767-001/R	Ocelové paždíky podélných stěn, D+M - ozn. Z5, viz výkr. A1-8, A2-5	kg	489,300	48,00	23 486,40	0,000
25	767-002/R	Ocelové paždíky štitových stěn, D+M - ozn. Z5, viz výkr. A1-8, A2-5	kg	298,900	48,00	14 347,20	0,000
26	767-003/R	Zesílení táhla vazníku ve středovém spoji přivařením přílozek dle revize OK tělocvičny, D+M - ozn. Z5, viz výkr. A1-8, A2-5	kg	10,200	850,00	8 670,00	0,000
27	767392112	Zámečnická montáž krytin plechových tvarovaných šroubováním	m2	451,770	140,00	63 247,80	0,000
28	154833200/R	profil trapéz.-plech tl. 0,6 mm, výš. vlny 45 mm, pozink. poplast. s antikond. úpravou z vnitř. str.	m2	451,770	265,00	119 719,05	0,000
29	767-9001/R	Bezpečnostní úchyt, včetně trvalého kotevního systému bodového do trapézového plechu - ocel nerez, D+M, ozn. Z1 - viz výkr. A1-8	ks	8,000	950,00	7 600,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	767-9002/R	Žebřík s košem, včetně kotvení, ocel žárově zinkovaná, D+M, ozn. Z2 = 176,5 kg - viz výkr. A1-8	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
31	767-9003/R	Stávaj. nahlížeč a větrací otvor 1060x1060 mm, ozn. Z3 = opravit a natřít (syntetický nátěr) včetně doplnění kotvicích prvků z pásoviny - 8 ks (5x60-400 mm), síť proti hmyzu - viz výkr. A1-8	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	0,000
32	767-9004/R	Protidešťová žaluzie se sítí 150x150 mm (mřížka s rámečkem) - plast bílý, ozn. Z4, D+M - viz výkr. A1-8	ks	36,000	102,00	3 672,00	0,000
33	767-9011/R	Revize OK střechy statikem	hod	14,000	650,00	9 100,00	0,000
34	767-9012/R	Zámečnické práce na opravě stávajících vazníků - 7 ks (oprava spojů, svarů, šroubovaných spojů a případně oslabených prvků), výkres A1-9	hod	56,000	385,00	21 560,00	0,000
35	767-9013/R	Dodávka spojového a pomocného materiálu na opravu vazníku (7 ks) - dle revize OK	kg	280,000	50,00	14 000,00	0,000
36	998767202	Zámečnické kce přesun hmot v -12m	kus	1,000	5 443,50	5 443,50	0,000

Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

783 **Dokončovací práce - nátěry** **113 350,00** **0,000**

37	783101811/R	Odstranění uvolněných nátěrů stávaj. ocelových konstrukcí oškrábáním a přebroušením, výkres A1-9	m2	489,300	70,00	34 251,00	0,000
38	783124220/R	Nátěry OK barva 1x základní antikorozní nátěr + 2x vrchní nátěr (přebroušený původní nátěr OK)	m2	244,650	140,00	34 251,00	0,000
39	783124520/R	Nátěry OK barva 2x základ. antikorozní nátěr + 2x vrchní nátěr (místa s odstraněným původ. nátěrem + nové prvky OK)	m2	280,300	160,00	44 848,00	0,000

Práce a dodávky M **76 413,69** **0,000**

21-M **Elektromontáže** **76 413,69** **0,000**

40	210000101	Elektroinstalace + hromosvod, viz samost. rozpočet	kus	1,000	76 413,69	76 413,69	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 717 115,92 0,004

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Zakázka 5. úr.: **Hromosvod**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: Z/07/1

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

76 413,69

0,000

Materiál obsažený ve výpisu je patrný z výkresu "VYHRÍVÁNÍ ŽLABŮ" A3.7.2

17 962,30

0,000

Nosný materiál

17 962,30

0,000

1	1	krabice A 8/5 IP 54	ks	5,000	94,90	474,50	0,000
2	2	trubka PVC 20	m	20,000	17,80	356,00	0,000
3	3	lišta vkladací 24x22	m	30,000	21,90	657,00	0,000
4	4	lišta vkladací 40x40	m	30,000	39,90	1 197,00	0,000
5	5	hmoždinka vč. vrutu - 6x40	ks	100,000	1,70	170,00	0,000
6	6	sádra stavební	q	0,300	415,40	124,62	0,000
7	7	JYTY 4x1	m	48,000	14,50	696,00	0,000
8	8	JYTY 7x1 (18m + 20m + 25m)	m	63,000	21,80	1 373,40	0,000
9	9	CYKY J3x1,5 (38m + 43m)	m	81,000	11,20	907,20	0,000
10	10	topný kabel dvoužilový 78 metrů 1560 W	ks	2,000	2 779,58	5 559,16	0,000
11	11	plošný senzor vlhkosti 10m kabel	ks	2,000	1 046,50	2 093,00	0,000
12	12	teplotní senzor	ks	1,000	1 046,50	1 046,50	0,000
13	13	fixační lankový závěs s úchyty pro kabel - nerez	m	18,000	67,50	1 215,00	0,000
14	14	okapový úchyt plastový 15	ks	186,000	8,44	1 569,84	0,000
15	15	podružný materiál 3% z nosného materiálu	%	3,000	174,36	523,08	0,000

VEŠKERÉ POLOŽKY JSOU VLASTNÍ - typu "R"

40 961,59

0,000

Montáž dle 21-M

24 808,59

0,000

16	1	krabicová rozvodka lištová vč. zapojení	ks	5,000	134,00	670,00	0,000
17	2	trubka PVC pod omítku	m	20,000	17,30	346,00	0,000
18	3	upevnění plastových lišt	m	60,000	38,30	2 298,00	0,000
19	4	tabulky a štítky na kabely	ks	4,000	5,57	22,28	0,000
20	5	osazení hmoždinky do panelu	ks	100,000	23,60	2 360,00	0,000
21	6	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU (4x23m)	m	92,000	21,50	1 978,00	0,000
22	7	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	100,000	21,50	2 150,00	0,000
23	8	kabel do okapu, práce ve výškách nad 4 m	m	156,000	29,90	4 664,40	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	9	kabel vč. čidel do okapu, práce ve výškách nad 4 m	m	45,000	29,90	1 345,50	0,000
25	10	příplatek za zatahování kabelu do 4 kg	m	180,000	5,99	1 078,20	0,000
26	11	ukončení kabelu do 4x10	ks	4,000	69,30	277,20	0,000
27	12	demontáž stávajícího obložení, zpětná montáž	HZS	16,000	210,00	3 360,00	0,000
28	13	zkoušky a revize	HZS	16,000	221,00	3 536,00	0,000
29	14	zednické přímomoce 3% z ceny montáže	ks	1,000	723,01	723,01	0,000

Dodávka **16 153,00** **0,000**

Materiál obsažený ve výpisu je patrný z výkresu "ROZVÁDĚČ" A3.7.3 **16 153,00** **0,000**

repose a dozbrojení rozváděče tělocvičny **16 153,00** **0,000**

30	1	svorka 16	ks	6,000	23,80	142,80	0,000
31	2	vypínač 16/1	ks	7,000	171,10	1 197,70	0,000
32	3	vypínač 16/3	ks	1,000	449,90	449,90	0,000
33	4	vypínač 40/3	ks	1,000	505,10	505,10	0,000
34	5	svodič přepětí II. st. 3+0 rozvody TNC	ks	1,000	3 033,80	3 033,80	0,000
35	6	jistič B6/1	ks	4,000	66,80	267,20	0,000
36	7	jistič B10/1	ks	8,000	54,70	437,60	0,000
37	8	jistič B16/1	ks	4,000	52,80	211,20	0,000
38	9	jistič B6/3	ks	1,000	243,60	243,60	0,000
39	10	proudový chránič 25/2/003-G	ks	1,000	574,00	574,00	0,000
40	11	sněhový, automatický regulátor	ks	1,000	6 024,00	6 024,00	0,000
41	12	podružný materiál - propojovací vodič, dutinky, převlečné značení, pruchodky, nátěrová barva	ks	1,000	546,10	546,10	0,000
42	13	montáž	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	0,000

Materiál obsažený ve výpisu je patrný z výkresu "OPRAVA HROMOSVODU" A3.7.4 **4 887,40** **0,000**

Hromosvod - svorky bezúdržbové (Al) **4 887,40** **0,000**

43	1	drát zemnicí AlMgSi 8	m	60,000	13,10	786,00	0,000
44	2	ochranný úhelník 2000	ks	6,000	118,00	708,00	0,000
45	3	držák úhelníku	ks	12,000	23,70	284,40	0,000
46	4	podpěra vedení na svislé stěny	ks	45,000	20,30	913,50	0,000
47	5	podpěra vedení na ploché střechy	ks	6,000	19,90	119,40	0,000
48	6	svorka připojovací	ks	1,000	24,10	24,10	0,000
49	7	svorka okapová	ks	6,000	25,80	154,80	0,000
50	8	svorka na okapové svody	ks	2,000	29,10	58,20	0,000
51	9	svorka univerzální	ks	26,000	24,10	626,60	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
52	10	štítek označení	ks	6,000	3,70	22,20	0,000
53	11	hmoždinka a šroub 200 mm	ks	2,000	1,70	3,40	0,000
54	12	materiál spojený se zpětnou montáží opravovaného hromosvodu	ks	1,000	1 186,80	1 186,80	0,000

VEŠKERÉ POLOŽKY JSOU VLASTNÍ - typu "R"

12 602,40 0,000

Montáž hromosvodu dle 21-M

12 602,40 0,000

55	1	montáž AlMgSi drát 8mm	m	60,000	86,10	5 166,00	0,000
56	2	montáž svorky do 2 šroubů	ks	86,000	43,60	3 749,60	0,000
57	3	montáž svorky nad 2 šrouby	ks	2,000	43,60	87,20	0,000
58	4	tvarování montážních dílů	ks	4,000	49,40	197,60	0,000
59	5	montážní práce z lanové sedačky	HZS	3,000	210,00	630,00	0,000
60	6	označení svodů štítkem	ks	6,000	31,00	186,00	0,000
61	7	montáž OU nebo OT	ks	6,000	151,00	906,00	0,000
62	8	demontáž hromosvodu	HZS	8,000	210,00	1 680,00	0,000

Celkem

76 413,69 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Název objektu **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Název části **SO 02 Podhled**

JKSO

ISO

Místo **Hronov**

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

IČ **00272680** DIČ **CZ00272680**

15028909 **CZ15028909**

46504303 **CZ46504303**

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	630 974,10		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		630 974,10		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 630 974,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	630 974,10	132 504,60

Cena s DPH 763 478,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Část: **SO 02 Podhled**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: **Z/07/1**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1	SO-02	So - 02 Podhled (dle samostatného rozpočtu)	kus	1,000	630 974,10	630 974,10	0,000
---	-------	---	-----	-------	------------	------------	-------

Celkem

630 974,10

0,000

ROZPOČET

Stavba: **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Objekt: **Oprava střešního pláště tělocvičny při ZŠ Velký Dřevíč**

Podčást: **Podhled**

Objednatel: **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Zhotovitel: **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

JKSO:

ISO: **Z/07/1**

Zpracoval: **Friedová Jitka, DiS.**

Datum: **1.7.2013**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

147 082,81

0,000

94

Lešení

26 729,85

0,000

1	943111111	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah zatížení do 2 kPa v do 10 m	m3	3 084,363	2,46	7 587,53	0,000
2	943111211	Příplatek za první a ZKD den použití k lešení prostorovému lehkému bez podlah	m3	92 530,890	0,06	5 551,85	0,000
3	943111811	Demontáž lešení prostorového lehkého pro zatížení 2 kPa v do 10 m	m3	3 084,363	2,97	9 160,56	0,000
4	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky v lešení 10 m	m2	385,545	5,43	2 093,51	0,000
5	949211211	Příplatek za první a ZKD den použití l lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky	m2	11 566,350	0,08	925,31	0,000
6	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky a podélníky v 10 m	m2	385,545	3,66	1 411,09	0,000

95

Různé dokončovací konstrukce a práce

19 676,00

0,000

7	95-9001/R	Zakrytí stávající palubkové podlahy dřevoštěpkovými deskami s uložením na pružnou podložku, D+M	m2	393,520	35,00	13 773,20	0,000
8	95-9002/R	Demontáž konstrukce ochrany stávající palubkové podlahy z dřevoštěpkových desek včetně pružné podložky	m2	393,520	15,00	5 902,80	0,000

96

Bourání a demontáž konstrukcí

97 716,97

0,000

9	713110811	Odstranění vrstvy tepelné izolace z vláknitých materiálů v podhledu volně kladených tl do 100 mm	m2	419,220	14,00	5 869,08	0,000
10	767581803	Zámečnická demontáž podhledu tvarovaný plech hliníkový	m2	385,545	195,00	75 181,28	0,000
11	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	22,253	179,00	3 983,29	0,000

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

12	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,253	115,00	2 559,10	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

13	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	378,301	2,99	1 131,12	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	----------	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,253	325,00	7 232,23	0,000

Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celého objektu

15	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	66,759	13,30	887,89	0,000
16	96-9001/R	Poplatek za uložení suti na skládku	t	1,048	833,00	872,98	0,000

99 Přesun hmot HSV 2 959,99 0,000

17	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v. do 12 m	t	6,836	433,00	2 959,99	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

Práce a dodávky PSV 483 891,29 0,252

713 Izolace tepelné 158 093,27 0,252

18	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů rovných s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	838,440	61,40	51 480,22	0,252
19	713-SPC1/R	minerální izolace tl. 150 mm, lamda = 0,040Wm2K	m2	427,604	116,00	49 602,06	0,000
20	713-SPC2/R	minerální izolace tl. 80 mm, lamda = 0,040Wm2K	m2	427,604	37,50	16 035,15	0,000
21	713-9001/R	Provedení izolace tepelné parotěsné zábrany, Sd = 500 m, D+M	m2	461,142	82,30	37 951,99	0,000
22	998713202	Přesun izol.tep. objekt v.do 12m	kus	1,000	3 023,85	3 023,85	0,000

Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

762 Konstrukce tesařské 21 238,02 0,000

23	762521104	Položení podlahy z hrubých prken	m2	16,440	79,00	1 298,76	0,000
24	762595000	Spojovací a ochranné prostředky pro položení dřevěných podlah	m3	0,493	500,00	246,50	0,000
25	762-SPC3/R	Smrková prkna impregnovaná tl. 28 mm	m3	0,506	4 210,00	2 130,26	0,000
26	762-9001/R	Dřevěné ochranné vodorovné zábradlí lávky oboustranné (2 hoblov. prkna na každé straně), D+M - viz výkr. A1-2	m	109,600	150,00	16 440,00	0,000
27	998762202	Tesař kce přesun hmot výška -12m	kus	1,000	1 122,50	1 122,50	0,000

Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

764 Konstrukce klempířské 12 518,10 0,000

28	764-9001/R	Krycí lišta plechová rš 150 mm (oplechování vnitřního nároží podhledu), pl. hladký tl. 0,6 mm, pozinkovaný poplastovaný - ozn. K/8 (viz výkr. A1-6)	m	82,172	150,00	12 325,80	0,000
29	998764202	Klemp kce přesun hmot dl 50m,v 12m	kus	1,000	192,30	192,30	0,000

Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

767 Konstrukce zámečnické – montáž 270 623,90 0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	767-001/R	Ocelová konstrukce lávky včetně syntetického nátěru, D+M - ozn. Z6, viz výkr. A1-5	kg	577,800	55,50	32 067,90	0,000
31	767-002/R	Ocelové zábradlí lávky oboustranné včetně syntetického nátěru, D+M - ozn. Z8, viz výkr. A1-5	kg	218,500	125,00	27 312,50	0,000
32	767-003/R	Ukončující ocelový profil na zdivu včetně syntetického nátěru, D+M - ozn. Z7 (viz výkr. A1-6)	kg	191,700	42,00	8 051,40	0,000
33	767584702	Zámečnická montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním - ozn. K/7 (viz výkr. A1-6)	m2	393,520	200,00	78 704,00	0,000
34	154833201/R	profil trapéz. -plech tl.0, 8 mm, výš. vlny 45 mm, pozinkovaný poplastovaný s antikondenzační úpravou z vnitřní strany - ozn. K/7 (viz výkr. A1-6)	m2	427,604	280,00	119 729,12	0,000
35	998767202	Zámečnické kce přesun hmot v -12m	kus	1,000	4 758,98	4 758,98	0,000

Poznámka k položce: cena položky vypočtena z ceny stavebního dílu

783 Dokončovací práce - nátěry

21 418,00 0,000

36	783101811/R	Odstranění nátěrů stávaj. ocelových konstrukcí oškrábáním a přebroušením (viz výkr. A1-9)	m2	57,800	70,00	4 046,00	0,000
37	783124520/R	Nátěry OK barva 2x základ. antikorozní nátěr + 2x vrchní nátěr (místa s odstraněným původ. nátěrem + konstrukce lávky)	m2	98,460	160,00	15 753,60	0,000
38	783124220/R	Nátěry OK barva 1x základní antikorozní nátěr + 2x vrchní nátěr (oprava původního nátěru OK podhledu)	m2	11,560	140,00	1 618,40	0,000

Celkem

630 974,10

0,252

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ**

Název objektu **Ostatní náklady stavby**

JKSO

ISO

Místo

IČ

Z/07/1

Hronov

DIČ

Objednatel **Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

Projektant **BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto**

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

Zpracoval **Friedová Jitka, DiS.**

00272680

15028909

46504303

CZ00272680

CZ15028909

CZ46504303

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		293 510,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 293 510,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	293 510,00	61 637,10

Cena s DPH 355 147,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Ostatní náklady stavby

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

JKSO:

Datum: 1.7.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatní	0,00	293 510,00	293 510,00	0,000	0,000
O02	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	197 510,00	197 510,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>293 510,00</u>	<u>293 510,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Objekt: Ostatní náklady stavby

JKSO:

ISO: Z/07/1

Objednatel: Město Hronov, náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

Zpracoval: Friedová Jitka, DiS.

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 1.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

OST **Ostatní**

293 510,00 0,000

1	OST11	Zařízení staveniště	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000
---	-------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

2	OST12	Provozní a územní vlivy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
---	-------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

3	OST13	Dopravní vlivy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
---	-------	----------------	-----	-------	----------	----------	-------

dle TZ, část Zásady organizace výstavby

002 **Vedlejší a ostatní náklady**

197 510,00 0,000

4	OST21	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	0,000
---	-------	---	-----	-------	----------	-----------	-------

5	OST22	Geometrický plán	kus	3,000	6 170,00	18 510,00	0,000
---	-------	------------------	-----	-------	----------	-----------	-------

6	OST23	Pamětní deska dle ZD	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	-------

7	OST24	Nepředvídatelné náklady vzniklé v průběhu akce (dle žádosti o dotace - 157 000,- Kč bez DPH)	kus	1,000	157 000,00	157 000,00	0,000
---	-------	--	-----	-------	------------	------------	-------

8	OST25	Kompletační činnost	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
---	-------	---------------------	-----	-------	----------	----------	-------

Vypočteno % z objektů stavby

9	OST26	Součinnost ke kolaudaci stavby zhotovitelem	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
---	-------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem

293 510,00 0,000



Broumovské stavební sdružení s.r.o.

stavební, projektová, inženýrská činnost, autodoprava

U Horní brány 29, Broumov, 550 01

tel./fax: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301-320

e-mail: info@bssbroumov.cz, web: www.bssbroumov.cz

FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

Finanční harmonogram výstavby	roky																									
	měsíce		červenec					srpen					září				říjen					listopad				
	týdny		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		


Platební kalendář bez DPH v tis. Kč	0,0	1 452,30	1 436,90	1 241,20	687,10
Plnění v jednotlivých letech	4 817,50				
Celkem bez DPH v tis. Kč	4 817,50				

Termín zahájení prací: 24.7.2013

Termín ukončení prací: 30.11.2013

V Broumově dne 24. 07. 2013

p. Miroslav Netík, jednatel





Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720770030

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem: Broumov, U Horní brány 29, PSČ 550 01, Česká republika

IČ: 465 04 303

DIČ: CZ4650430

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1946

(dále jen **pojistník**)

jednající: Miroslav Netík, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je shodná s adresou sídla.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře:

Marvel Credit a.s.

se sídlem: 530 02 Pardubice, Perneroва 168

IČ: 259 35 925

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je shodná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP7 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka (1201)

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění odpovědnosti

- 1.1. Pojištění odpovědnosti se sjednává s územní platností Česká republika, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP1, DODP3, DODP4, DODP5, DODP8, čisté finanční škody

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu – dle DODP1	40 000 000		5 000	Česká republika
2.	Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté – dle DODP3		500 000	5 000	Česká republika
3.	Pojištění odpovědnosti za cizí věci užívané – dle DODP4		100 000	5 000	Česká republika
4.	Pojištění čisté finanční škody		100 000	10%; min. 5 000	Česká republika
5.	Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5		1 000 000	5 000	Česká republika

Další ujednání:

Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 40 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč, územní platnost pojištění je Česká republika.

Dále platí ujednání dle doložky DODP8.

Odchylně od ujednání uvedených v článku IV., odstavec (1), písmeno c), ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na škody způsobené sesedáním nebo sesouváním půdy v důsledku poddolování. Pojištění se vztahuje i na škody v komunikacích, které budou odstraňovány na základě rozhodnutí zvláštního užívání silnice příslušného správního úřadu.

Pojištění sjednaná v předchozím odstavci jsou omezená maximálním ročním sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč, pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč, škodná událost musí být oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

2.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkou DOB1, DOB3, DODP7

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
6.	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – dle DODP7	20 000 000		5 000	Česká republika

Další ujednání:

¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

²⁾ první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,

³⁾ maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,

⁴⁾ limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
 - 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
 - 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
 - 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P - 400/10 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
 - 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
 - 10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
 - 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
- časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

- 3.1. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P - 400/10).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné 39 131,- Kč

1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistné 27 208,- Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 66 339,- Kč

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 11 % a slevy za frekvenci placení ve výši 5 %

Celkové pojistné činí 55 725,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 55 725,- Kč a je splatné k datu 31. července 2013.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: **7720770030**.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 MODŘICE

<http://www.koop.cz/>

tel.: 841 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Závěrečná ustanovení


1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 29. července 2013 do 28. července 2014**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.


7. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku


V Pardubicích dne 24. července 2013


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNÝ, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TRÁDA MÍRU 84
530 02 PARDUBICE
-1-


.....
za pojistitele
Zdenek DRAHÝ
underwriter
specialista


.....
za pojistitele
Ing. Vladimír CAFOUREK
underwriter

V Pardubicích dne 24. července 2013


.....
za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Ing. Petr Mlejnek, tel.: 466 890 248

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 1949

Datum zápisu:	6. dubna 1992
Spisová značka:	C 1949 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Sídlo:	Broumov, U Horní brány 29, PSČ 550 01
Identifikační číslo:	465 04 303
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava nákladní Přípravné práce pro stavby Pronájem a půjčování věcí movitých Poskytování technických služeb Zemědělská výroba: Rostlinná výroba Živočišná výroba Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
Statutární orgán:	jednatel: Miroslav Netík, dat. nar. 14. dubna 1955 Broumov - Velká Ves, Kladská 22, PSČ 550 01 den vzniku funkce: 16. ledna 1995
Způsob jednání:	Zastupování za společnost: Jednatelé společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti ve všech jejích věcech, a to i samostatně, a zavazují společnost vůči třetím osobám takovým způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoli z nich s dodatkem jednatel společnosti.
Společníci:	Miroslav Netík, dat. nar. 14. dubna 1955 Broumov - Velká Ves, Kladská 22, PSČ 550 01 Vklad: 1 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 6.4.1992 dle zák. č. 513/91 Sb. Obchodní společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o., se sídlem Broumov, U Horní brány 29, PSČ 550 01, identifikační

číslo 465 04 303 byla rozdělena odštěpením části jejího jmění na nově založenou společnost Broumovský grunt s.r.o., se sídlem Broumov, Dělnické domy 77, PSČ 550 01, identifikační číslo 275 14 293.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 24.07.2013 13:44:29

Údaje platné ke dni 22.07.2013 06:00:00

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungováním selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.
4. Za **cenné věci** se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené.
5. Za **cennosti** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
6. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojistník nebo pojištěný uvedeny v pojistné smlouvě převzali při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázového listu.
7. **Data** jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nespecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Dotační box** je stavebně uzavřený prostor sloužící k nakládce a vykládce peněz z/do přepravního vozidla. Od dalších stavebně uzavřených a zabezpečených prostor sloužících k počítání a uložení peněz je stavebně oddělen dělicí konstrukcí, ve které je zřízena jedna nebo více **dotačních propustí** sloužících pro příjem a výdej peněz. Průhledné i neprůhledné části této dělicí konstrukce a dotační(ch) propustí(i) splňují odolnost třídy **FB 4 (NS)** podle normy **ČSN EN 1522** (tzn. *odolnost proti krátkým kulovým zbraním*). Dveře každé dotační propusti jsou navzájem blokovány tak, že nemohou být otevřeny obojí současně, tzn. podmínkou pro otevření jedné je uzavření druhé, aby nemohlo z prostoru dotačního boxu přes dotační propust dojít k přímému ohrožení střelnou zbraní. Pokud je součástí dotační propusti i přepážka např. pro příjem a výdej průvodní dokumentace musí být řešena tak, aby její obsluha nemohla být z dotačního boxu přímo ohrožena střelnou zbraní. Prostor dotačního boxu musí být minimálně před dotačními propustmi monitorován **průmyslovou TV** (CCTV) s nepřetržitým digitálním záznamem s dobou archivace min. 7 dní.
12. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.

14. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
16. **Franšíza odčetná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčetenou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
17. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasicí média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením**, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící klíč nebo obdobný prostředek před odcizením, nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Límitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
 - a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
23. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
24. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
25. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
26. Za „**náraz**“ se považuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním cizí věci** se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzér).
36. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
37. Za „**odcizení**“ se považuje:
 - a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
 - b) loupež.
38. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Náhodlou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
39. **Oplocení** je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebením ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za **ostatní stavby** se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčeho omylu využije.
43. **Poslem** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
44. Za „**povodeň**“ se považuje povodeň nebo záplava.
45. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně

- přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
46. Za „**požár**“ se považuje:
 - a) požár a jeho průvodní jevy,
 - b) výbuch,
 - c) úder blesku,
 - d) náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu.
 47. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
 48. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
 49. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
 50. **Provozoschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
 51. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
 52. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
 53. **Příslušenstvím stroje** jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
 54. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
 55. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
 56. Za „**sdružený živel**“ se považuje „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ a „vodovod“.
 57. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
 58. Za „**sesuv**“ se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námraza.
 59. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
 60. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
 61. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
 62. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
 63. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
 64. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
 65. **Škodou způsobenou vadně provedenou prací** (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
 66. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
 - a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminacími radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
 67. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
 68. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
 69. **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
 70. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
 71. **Uzavřená kabelá nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
 72. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
 73. Za „**vandalismus**“ se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
 74. **Věcí sloužící provozu** se rozumí hmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
 75. Za „**vichřici**“ se považuje vichřice nebo krupobití.

76. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
77. Za „**vodovod**“ se považuje kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.
Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:
a) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
b) kotlů, nádrží a výměňkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.
78. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
79. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
80. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
81. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
82. **Výrobkem** se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návodům k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
83. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
84. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
85. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
86. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
87. **Znovuzřízení věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
88. **Zpronevěrou** se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.
89. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Doložka DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění (1201)

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 za účelem provedení objednané činnosti.

Doložka DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle.

Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka DODP7 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.), avšak pojišťitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný odpovídá za škodu způsobenou vadou výrobku a/nebo za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečností rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečností rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

Nad rámec bodu i) až iii) čl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající z takové škody.

Územní platnost tohoto pojištění je shodná s územní platností pojištění, která se dle pojistné smlouvy vztahuje na příslušné pojištění uvedené v prvním odstavci této doložky.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku
- b) vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- c) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost v investiční výstavbě),
- d) znečištěním životního prostředí,
- e) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- f) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- g) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- h) zpronevěrou,
- i) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- j) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnot/cen nemovitostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí/objektů/prostorů, v souvislosti s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
- k) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- l) na pohledávce pojištěného,
- m) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- n) výkonem exekuční činnosti,
- o) nesplněním nebo prodloužením se splněním smluvní povinnosti,
- p) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- q) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelům,
- r) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- s) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- t) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),

- u) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- v) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- w) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- x) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- y) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- z) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- aa) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

V souladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP6 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům uvedeným v čl. IV. odst. (4) písm. a) až c) ZPP P - 600/05.