

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 4. 2016

Objednatel: Obec Dobratice
se sídlem: Dobratice č. p. 49, PSČ 739 51
zastoupen: RNDr. Alena Kacířová, starostka obce
IČ: 00577057

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupen: Jaromírem Kubalou, jednatelem
IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 43-374 18 90 227/0100

(dále jen zhotovitel)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 4. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace stavby „**ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, jak tyto vyplývají z příloh tohoto dodatku a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

2. ZMĚNY SMLOUVY

V článku 4. Cena díla se mění cena za dílo z důvodu provedení víceprací a méněprací takto:

Cena díla dle SOD:	987 623,- Kč
Cena víceprací:	54 461,- Kč
Cena méněprací:	-55 026,- Kč
Cena celkem bez DPH:	987 058,- Kč
DPH 21%	207 282,- Kč
Cena celkem	1 194 340,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou odpovídající položkové rozpočty.

V Dobručicích dne: 13.6.2016




.....
za objednatele
RNDr. Alena Kacířová
starostka obce Dobručice

 **K2 stavební
Moravia s.r.o.**
Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994


.....
za zhotovitele
Jaromír Kubala, jednatel
K2 stavební Moravia s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R132

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 13.06.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-565,29

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-565,29

DPH základní

21,00%

ze

-565,29

-118,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-684,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



**K2 stavební
Moravia s.r.o.**

Požátek 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Datum a podpis: 13.6.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R132

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-565,29	-684,00
MPC	Méněpráce č. 1	-55 026,29	-66 581,81
MPC 1.1	ČOV a lapač tuků	-1 909,44	-2 310,42
MPC 1.2	Kanalizace splašková	-29 458,44	-35 644,71
MPC 1.3	Kanalizace dešťová	-14 658,41	-17 736,68
MPC 1.4	Kanalizace jednotná a výustní objekt	-6 750,00	-8 167,50
MPC 1.5	Vedlejší a ostatní náklady	-2 250,00	-2 722,50
VPC	Vícepráce č. 1	54 461,00	65 897,81
VPC1	Vícepráce č.1	54 461,00	65 897,81
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-565,29	-684,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad
Objekt: MPC - Méněpráce č. 1
Část: MPC 1.1 - ČOV a lapač tuků

JKSO:
Místo: Dobratice

CC-CZ:
Datum: 13.06.2016

Objednavatel:
Obec Dobratice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 909,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 909,44
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-1 909,44	-400,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 310,42
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráce č. 1

Část: MPC 1.1 - ČOV a lapač tuků

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -1 909,44

96 - Bourání konstrukcí -1 909,44

D24 - 961 05 Bourání základů železobetonových -1 909,44

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -1 909,44

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Méněpráce č. 1

Část: MPC 1.1 - ČOV a lapač tuků

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 909,44

96 - Bourání konstrukcí

-1 909,44

961 05 Bourání základů železobetonových

-1 909,44

32	K	961055111R00	...železobetonových	m3	1,76800	-1 080,00	-1 909,44
----	---	--------------	---------------------	----	---------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad
Objekt: MPC - Měněpráce č. 1
Část: MPC 1.2 - Kanalizace splašková

JKSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 13.06.2016

Objednavatel:
Obec Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-29 458,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-29 458,44
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-29 458,44	-6 186,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-35 644,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráce č. 1

Část: MPC 1.2 - Kanalizace splašková

Místo: Dobruška

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-29 458,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-11 959,20
D24 - 380 32-1 Kompletní konstrukce z betonu železového	-3 974,40
D25 - 380 35 Bednění kompletních konstrukcí	-5 328,00
D26 - 380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli	-2 656,80
8 - Trubní vedení	-17 499,24
D28 - 871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	-2 835,00
D35 - 899 72 Výstražné fólie	-6 750,00
D36 - 9 Hodinové zúčtovací sazby	-7 914,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-29 458,44

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Méněpráce č. 1

Část: MPC 1.2 - Kanalizace splašková

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-29 458,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-11 959,20

380 32-1 Kompletní konstrukce z betonu železového

-3 974,40

24	K	380321341R00	...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm	m3	1,38000	-2 880,00	-3 974,40
----	---	--------------	---	----	---------	-----------	-----------

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

-5 328,00

25	K	380356231R00	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	16,00000	-315,00	-5 040,00
26	K	380356232R00	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	16,00000	-18,00	-288,00

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

-2 656,80

27	K	380361007R00	...z oceli 10 505	t	0,14760	-18 000,00	-2 656,80
----	---	--------------	-------------------	---	---------	------------	-----------

8 - Trubní vedení

-17 499,24

871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot

-2 835,00

29	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	105,00000	-27,00	-2 835,00
----	---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

899 72 Výstražné fólie

-6 750,00

39	K	894812359RTT	D+M Šachta plastová PP DN 600 - šacht.dno, šacht.trouba, poklop 12,5t, příslušenství	kus	1,00000	-6 750,00	-6 750,00
----	---	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Trubní vedení - materiál

-7 914,24

44	M	27314312R	profil těsnící poklopu 600x600 mm; tvar trojúhelník	kus	1,00000	-2 250,00	-2 250,00
45	M	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	106,05000	-28,80	-3 054,24
51	M	28697412R	poklop inspekční šachty světlost 500 x 500 mm; výška rámu 60 mm; nosnost 12,5 t; PU+skleněná vlákna	kus	1,00000	-2 610,00	-2 610,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad
Objekt: MPC - Méněpráce č. 1
Část: MPC 1.3 - Kanalizace dešťová

JKSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 13.06.2016

Objednavatel:
Obec Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-14 658,41
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-14 658,41
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-14 658,41	-3 078,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-17 736,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráze č. 1

Část: MPC 1.3 - Kanalizace dešťová

Místo: Dobruška

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-14 658,41
8 - Trubní vedení	-14 658,41
D32 - 871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	-3 807,00
D39 - 899 72 Výstražné fólie	-6 750,00
D40 - 9 Hodinové zúčtovací sazby	-4 101,41
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-14 658,41

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Méněpráce č. 1

Část: MPC 1.3 - Kanalizace dešťová

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-14 658,41

8 - Trubní vedení

-14 658,41

871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot

-3 807,00

33	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	141,00000	-27,00	-3 807,00
----	---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

899 72 Výstražné fólie

-6 750,00

45	K	894812359RTT	D+M šachta plastová PP DN 600 - šacht.dno, šacht.trouba, poklop 12,5t, příslušenství	kus	1,00000	-6 750,00	-6 750,00
----	---	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Trubní vedení - materiál

-4 101,41

48	M	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	142,41000	-28,80	-4 101,41
----	---	-------------	--	---	-----------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad
Objekt: MPC - Méněpráce č. 1
Část: MPC 1.4 - Kanalizace jednotná a výustní objekt

JKSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 13.06.2016

Objednavatel:
Obec Dobruška

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-6 750,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-6 750,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-6 750,00	-1 417,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-8 167,50
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráce č. 1

Část: MPC 1.4 - Kanalizace jednotná a výustní objekt

Místo: Dobruška

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-6 750,00
8 - Trubní vedení	-6 750,00
D36 - 899 72 Výstražné fólie	-6 750,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 750,00

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráce č. 1

Část: MPC 1.4 - Kanalizace jednotná a výustní objekt

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 750,00

8 - Trubní vedení

-6 750,00

899 72 Výstražné fólie

-6 750,00

38	K	894812359RTT	D+M Šachta plastová PP DN 600 - šacht.dno, šacht.trouba, poklop 12,5t, příslušenství	kus	1,00000	-6 750,00	-6 750,00
----	---	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráce č. 1

Část: MPC 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 13.06.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 250,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-2 250,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-2 250,00	-472,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-2 722,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Měněpráce č. 1

Část: MPC 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dobruška

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 250,00
ON - Ostatní náklady	-2 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 250,00

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: MPC - Méněpráce č. 1

Část: MPC 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 250,00

ON - Ostatní náklady

-2 250,00

8	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	SOUB OR	1,00000	-1 350,00	-1 350,00
11	K	005281010R	Propagace	SOUB OR	1,00000	-900,00	-900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - ČOV pro obecní úřad

Objekt: VPC - Vícepráce č. 1

Část: VPC1 - Vícepráce č. 1

JKSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 13.06.2016

Objednavatel:

Obec Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 461,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	54 461,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	54 461,00	11 436,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	65 897,81
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: VPC - Vícepráce č. 1

Část: VPC1 - Vícepráce č. 1

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	54 461,00
N01 - Vícepráce	54 461,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 461,00

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - ČOV pro obecní úřad

Objekt: VPC - Vícepráce č. 1

Část: VPC 1 - Vícepráce č. 1

Místo: Dobratice

Datum: 13.06.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 461,00

N01 - Vícepráce

54 461,00

1	K	VPC 1.1	Studna <i>položka obsahuje obežtí studny potrubím včetně tvarovek; montáž a demontáž pažení; demontáž betonového zakrytí; vyzdění studny cca 50 cm nad terén; spárování a zakrytí betonovou krycí deskou; přesuny a montáže</i>	kom plet	1,00000	10 997,00	10 997,00
2	K	VPC 1.2	Trubní vedení - venkovní <i>položka obsahuje: úpravu trubního vedení k novým deštovým svodům; redukování UR2-300/KG-200; přesuny a montáže</i>	kom plet	1,00000	11 645,00	11 645,00
3	K	VPC 1.3	Bourání <i>Položka obsahuje: bourání podzemních ŽB kolektorů; základů staré žumpy; likvidace odpadu a dopravu</i>	kom plet	1,00000	15 974,00	15 974,00
4	K	VPC 1.4	Úprava vnitřní kanalizace obecníku <i>Položka obsahuje: Bourací práce; výřezy potrubí; nové potrubí; vrtání otvorů betonovým základem; zásypový materiál; betonáž vč. přesunu hmot; vodorovnou izolaci; betonový potěr; karmickou dlažbu vč. spárování; úprava napojení tapáku tuku</i>	kom plet	1,00000	15 845,00	15 845,00