

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 16.2.2016

Smluvní strany

Zhotovitel: STAVOING, s.r.o.
se sídlem: Uhřice 207, 696 34 Žarošice
zastoupený: Jaromír Luskač
IČO: 25598805
DIČ: CZ25598805
bank. spojení: KB Kyjov
č. účtu: 86-2562010277/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37069

dále jen „zhotovitel“

Objednatel: Obec Stavěšice
se sídlem: Stavěšice 9, 696 38 p. Strážovice
zastoupený: Antonín Kozák- starosta
IČO: 00544680
DIČ: --
bank. spojení: KB
č. účtu: 26229671/0100

dále jen „objednatel“

Vícepráce

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodli na vícepracích nad rámec Smlouvy o dílo č. 1/2016 ze dne 16.2.2016, a to:

- Osazení betonových žlabů do betonu 180m
- Osazení žulových obrubníků do betonu 210m

v celkové výši 85.500,-Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 16.2.2016 zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Ve Stavešicích dne 20.dubna 2016



za objednatele
OBEC STAVĚŠICE
Stavěšice 9, 696 38 Strážovice
IČ: 00544680



za zhotovitele

STAVOING, s.r.o.,
696 34 Uhřetice 207
IČ: 25598 806- DIČ: CZ25598805
Výpis z OR u KS v Brně
oddíl C, vložka 37089