

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO (DÁLE JEN SOD)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov
Zastoupen: Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy
Tel.: 721 442 615; 558 357 354
E-mail: reditel@sos.jablunkov.cz
IČ: 00100340
Bankovní spojení: Komerční banka - expozitura Jablunkov
Číslo účtu: 32436781/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Název: Zowada s.r.o.

Se sídlem: Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov
Zastoupena: Jaroslav Zowada
Tel.: 777 276 186
E-mail: Jaroslav.zowada@zowada.cz
IČ: 26849631
DIČ: CZ26849631

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-58120402197/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5389

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k SoD uzavřené dne 28. 6. 2016 na provedení veřejné zakázky „**Rekonstrukce hygienických zařízení objektu na ulici Zahradní**“ je změna SoD v odst. 1 v článku IV. – Cena za dílo.

1. Na základě dohody smluvních stran, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací při realizaci předmětu díla, se mění cena díla dle zpracované kalkulace zhotovitele a činí:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) 1 225 739,86 Kč

Změna č. 1 – méněpráce (bez DPH) - 21 119,43 Kč

Změna č. 2 – vícepráce (bez DPH) + 29 750,90 Kč

Cena díla celkem dle tohoto Dodatku č. 1 (bez DPH) 1 234 371,33 Kč

(slovy: jeden milion dvěstětřicetčtyři tisíc třístasedmdesátjedna korun českých třicettři haléřů)

Výše DPH (21%) 259 217,98 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 21% 1 493 589,31 Kč

Způsob ocenění víceprací zhotovitelem:

Položky víceprací, které odpovídají položkám obsaženým v Příloze č. 2 k SoD - Výkazu výměr, jsou zhotovitelem naceněny dle jednotkových cen položek v tomto Výkazu výměr.


Položky víceprací, které neodpovídají položkám obsaženým v Příloze č. 2 k SoD - Výkazu výměr, jsou zhotovitelem naceněny ve výši 80% ceníku RTS 2016.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr - méněpráce
Příloha č. 2: Výkaz výměr - vícepráce

V Jablunkově dne: 14.9.2016




Ing. Roman Szotkowski
ředitel školy
Za objednatele

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
podnikání a služeb, Jablunkov,
Školní 416, příspěvková organizace -s-

 **ZOWADA, s.r.o.**
Plk. Velebnovského 180
739 91 Jablunkov
IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
tel./fax: 558 840 980, 777 276 188

V Jablunkově dne: 14.9.2016



Jaroslav Zowada
jednatel společnosti
Za zhotovitele

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: SOŠ a SOU Jablunkov - Rekonstrukce hygienických zařízení objektu na ulici Zahradní

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celkem
Náklady soupisu celkem						
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
1	11510120	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	150,00	900,00
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
		3*2"odhad		6,000		
2	11510130	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	300,00	1 500,00
46	63311111	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou křemíku lehký provoz	m2	42,170	160,00	6 747,20
		Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 3 mm				
		42,17		42,170		
47	63381111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	42,170	90,00	3 795,30
		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)				
	713	Izolace tepelné				0,00
86	71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	45,690	30,00	1 370,70
		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
		7*1,5+5,05*4"viz. D.02		30,700		
		14,99"viz. D.03		14,990		
		Součet		45,690		
87	28375912	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	31,314	118,00	3 695,05
		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3				
		tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/m K 80 mm				
		Poznámka k položce:				
		lambda=0,035 [W / m K]				
		30,7		30,700		
		30.7*1.02 'Přepočtené koeficientem množství		31,314		
88	28375908	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	14,990	60,00	899,40
		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3				
		tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/m K 40 mm				
		Poznámka k položce:				
		lambda=0,035 [W / m K]				
		14,99"viz. D.03, 04		14,990		
89	71319113	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	45,690	25,00	1 142,25
		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE				
90	28323150	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	50,259	20,00	1 005,18
		fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie CEMIX PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2				
		Poznámka k položce:				
		oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
		45.69*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		50,259		
91	99871310	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,099	650,00	64,35
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		550,195	1 603,00	21 119,43
CELKEM MĚNĚPRACÍ						21 119,43

ZOWADA, s.r.o.
 (Pik. Velebnovského 180
 739 91 Jablunkov
 IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
 tel./fax: 558 340 980, 777 276 186

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
 podnikání a služeb, Jablunkov,
 Školní 16, příspěvková organizace -6-

Položkový rozpočet

Příloha č. 2

VCP Rekonstrukce hygienických zařízení objektu na ulici Zahradní							S:
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ dle RTS	Cena / MJ dle RTS ponižena o 20%	Celkem celkem
Díl: 721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace					3 064,90
1	1976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000	69,20	55,40	55,40
2	1953171024R00	Osazování poklopů litinových, ocelových nad 150 kg	kus	1,00000	544,00	435,20	435,20
3	220860078R00	Uzamykatelný mechanismus na poklop	kus	1,00000	1 826,00	1 460,80	1 460,80
4	783950010.RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí synt.lakem	m2	1,00000	259,50	207,00	207,00
5	273322511	Beton tř. C 25/30	m3	0,37000	dle výkazu výměr k SoD	2 450,00	906,50
Díl: 725		Zařizovací předměty					11 278,40
6	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00000	1 778,00	1 422,40	1 422,40
7	55484200.AR	Box sprchový včetně vaničky	kus	1,00000	12 320,00	9 856,00	9 856,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					9 590,00
8	766 66-0014.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	2,00000	703	562,50	1 125,00
9	611-65040R	Dveře vnitřní laminov. plně 1kř. 60x197 cm	kus	1,00000	3020	2 416,00	2 416,00
10	611-65042R	Dveře vnitřní laminov. plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00000	3020	2 416,00	4 832,00
11	766 66-0010.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	1,00000	681	545,00	545,00
12	642 94-4121.R00	nátěr ocelových zárubní do 2,5 m2	kus	3,00000	280	224,00	672,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot					5 817,60
13	783 88-1260.R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	48,00000	151,50	121,20	5 817,60
Celkem cena bez DPH dle smlouvy o dílo ve výši 80 % ceníku RTS 2016							29 750,90 Kč

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
podnikání a služeb, Jablunkov,
Školní 416, příspěvková organizace

ZOWADA, s.r.o.
Přik. Velebovského 180
739 91 Jablunkov
IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
tel./fax: 558 340 980, 777 276 186

Předání díla zhotovitelem objednateli

Dle smlouvy o dílo ze dne 27.6.2016 a dodatku č. 1

Zakázka č. 16049

Název akce : „Rekonstrukce hygienických zařízení objektu na ulici Zahradní“

Objednatel:

*Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
podnikání a služeb, Jablunkov
Příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov*

Pověřená osoba: Ing. Roman Szotkowski

Zhotovitel :

*ZOWADA, s.r.o.
Plk.Velebnovského 180
739 91 Jablunkov*

Pověřená osoba: Martin Szkandera

Soupis výkonů

Jednotná cena

Cena celkem

Provedené práce:

1. Rekonstrukce hygienických zařízení (dle Sod)
2. VCP dle dodatku č. 1
3. MP dle dodatku č. 1*

1.225.739,86

1.225.739,86

29.750,90

29.750,90

-21.119,43

-21.119,43

Celková cena bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1:

1. 234.371,33

Datum zahájení prací: 13.07.2016

Datum dokončení prací: 15.09.2016

Dodavatel prohlašuje, že provedené dílo přejímá bez vad a nedodělků/s vadami a nedodělky:

- Nátěr podlahy v místnosti č. 0.01 (technologický postup – přestávka)

Termín odstranění: (viz. zápis o odstranění vad a nedodělků)

03.10.2016

Předání díla zhotovitelem objednateli

Za objednatele: Ing. Roman Szotkowski

V Jablunkově dne 15.09.2016

Razítko a podpis:



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
podnikání a služeb, Jablunkov,
Školní 416, příspěvková organizace -6-

Za zhotovitele: Martin Szkandera

V Jablunkově dne 15.09.2016

Razítko a podpis:



ZOWADA, s.r.o.
Plk. Velebnovského 180
739 91 Jablunkov
IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
tel./fax: 558 340 980, 777 276 186



Poznámky: