

DODATEK Č. 1

Obec Zdiby

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

DODATEK Č. 1

Obec Zdiby

se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby

IČ: 00241032

DIČ: CZ00241032

Bankovní spojení:

zastoupené ve věcech smluvních: Janem Tvrdým, starostou obce

zastoupené ve věcech technických: Jiří Toman

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 83 I/21, PSČ: 110 00

IČ: 279 00 096 DIČ : CZ27900096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 11881

bankovní spojení: č.ú.: 210 683 0319/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

zastoupena ve věcech technických: Vladislav Pich, vedoucí střediska pokládky

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a za podmínek uvedených, tento Dodatek:

Název stavby - akce:

„Oprava povrchu částí místních komunikací ul. Na Lada, Za Sokolovnou a Severní“

I. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je „Úprava výměr a technologického postupu při provádění díla“, dle přiloženého Soupisu stavebních prací a Technologického popisu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku, jako jeho přílohy. Tímto Dodatkem se nemění rozsah a cena za dílo.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Příloha č. 1: Zápis z jednání z 13. 4. 2016

Příloha č. 2: Technologický popis oprav komunikací

Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – Výkaz výměr

Ve Zdíbech, dne 13.5.2016


objednatel
Obec Zdiby
IČ: 00241032
Jan Tvrдый, starosta obce



V Praze dne 13.5.2016

zhotovitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
IČO: 279 00 096
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

zhotovitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
IČO: 279 00 096
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva



Zápis z jednání z 13. 4. 2016 konaného na obecním úřadě ve Zdíbech před podpisem smlouvy VZ „Oprava povrchu částí místních komunikací ul. Na Lada, Za Sokolovnou a Severní“.

Objednatel - Obec Zdiby: Tvrdý Jan

ELCOS: Mgr. Kaiserová Eva


Zhotovitel - PKB, a.s.: Bečka Bohumil, Opata Jan, Pich Vladislav

Jednání se konalo na základě požadavku zhotovitele, který po prohlídce současného stavu komunikací přišel s návrhem úpravy technologie provádění prací. Dle názoru zhotovitele je nutno přizpůsobit technologii opravy povrchů komunikací tak, aby byl způsob opravy z dlouhodobého hlediska funkční a zhotovitel garantoval požadovanou záruku za dílo. Zúčastněné strany se dohodly, že zhotovitel před zahájením prací dodá objednateli technologický postup, jakým budou prováděny práce, který vypracuje autorizovaná osoba. Práce na díle budou započaty po vzájemném odsouhlasení technologického postupu oběma stranami. Navržený technologický postup nepovede ke snížení rozsahu díla ani k navýšení ceny za dílo.


Za POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.




Bečka Bohumil




Opata Jan



Pich Vladislav



Za Obecní úřad



Tvrdý Jan



Za ELCOS GROUP s.r.o.



Mgr. Kaiserová Eva

Datum: 13.4.2016

TECHNOLOGICKÝ POPIS OPRAV KOMUNIKACÍ


Objednatel: Obec Zdiby, zastoupené Janem Tvrdým, starostou obce
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Místo opravy: Obec Zdiby – ul. Severní, U Zastávky, Za Sokolovnou a Na Lada

Stávající stav komunikací po prohlídce: březen 2016

Obrusné vrstvy komunikací vykazují lokální nerovnosti po dílčích členitých opravách inženýrských sítí a výtluků. Obrusná vrstva komunikací je proměnné tloušťky. V několika místech jsou zřejmé síťové trhliny bez větších propadů komunikace. Dlouhodobým provozem na takto porušené komunikaci nejsou přes takto rozčleněné obrusné vrstvy patrné markantní propady.

Návrh oprav:

Návrh opravy živičných vrstev komunikace vychází ze zesílení souvislých vrstev komunikace bez dalšího rozpojování již takto narušeného souvrství za účelem zvýšení únosnosti komunikace. Bude provedeno odfrézování komunikací v místech napojení na vedlejší komunikace, v místech větších nerovností a ojedinělých propadů většího výškového rozdílu. Dále bude provedena lokální oprava výtluků a frézovaných nerovností. Bude proveden celoplošný infiltrační postřik a vyrovnávka komunikací v průměrné odhadované tl. 30 mm. Následně bude proveden druhý infiltrační postřik a provedena pokládka ACO 11 tl. 50 mm. Podélné a příčné pracovní spáry v obrusné vrstvě (ACO 11) budou ošetřeny profrézováním a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Ing. Jan Triska

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
č. autorizace 0002391V Praze dne 25. 2. 2016

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Výkaz výměr

pol.	zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem
	ul. NA LADA v úseku ul. Průběžná - Turistů				
1.	frézování živичného krytu tl. 5 cm	m2	215,00	223,70	48 095,50 Kč
2.	ruční pokládka asfaltobetonu ACO 11 tl. 5 cm	m2	98,00	493,80	48 392,40 Kč
3.	vyrovnávka podkladu asfaltobetonem tl. 3 cm	t	139,35	2 177,70	303 484,30 Kč
4.	infiltrační postřik	m2	3 320,00	15,15	50 288,00 Kč
5.	finišerová pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 660,00	246,70	409 522,00 Kč
6.	ošetření spár profrézováním a zalitím modifikovanou asfaltovou záhlvkou	bm	65,00	99,00	6 435,00 Kč
7.	infiltrační postřik pozemek č. 107/2	m2	100,00	15,15	1 515,00 Kč
8.	finišerová pokládka ACO 11 tl. 5 cm pozemek č. 107/2	m2	100,00	246,70	24 670,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				892 412,20 Kč

	ul. ZA SOKOLOVNOU + U ZASTÁVKY v úseku od ul. Ke Hřísti				
1.	frézování živичného krytu tl. 5 cm	m2	205,00	236,10	48 400,50 Kč
2.	ruční pokládka asfaltobetonu ACO 11 tl. 5 cm	m2	45,00	486,70	21 901,50 Kč
3.	vyrovnávka podkladu asfaltobetonem tl. 3 cm	t	91,00	2 233,80	203 275,80 Kč
4.	infiltrační postřik	m2	2 380,00	17,20	40 936,00 Kč
5.	finišerová pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 190,00	252,90	300 951,00 Kč
6.	ošetření spár profrézováním a zalitím modifikovanou asfaltovou záhlvkou	bm	135,00	106,00	14 310,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				775 789,80 Kč

	ul. SEVERNÍ v úseku V Zátuši - Průběžná				
1.	frézování živичného krytu tl. 5 cm	m2	69,00	450,00	31 050,00 Kč
2.	ruční pokládka asfaltobetonu ACO 11 tl. 5 cm	m2	29,00	532,70	15 448,30 Kč
3.	vyrovnávka podkladu asfaltobetonem tl. 3 cm	t	35,50	2 606,50	92 530,75 Kč
4.	infiltrační postřik	m2	600,00	33,50	20 100,00 Kč
5.	finišerová pokládka ACO 11 tl. 5 cm	m2	340,00	269,20	91 528,00 Kč
6.	ošetření spár profrézováním a zalitím modifikovanou asfaltovou záhlvkou	bm	28,00	152,00	4 256,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				257 602,90 Kč

Celková cena bez DPH Kč 1 779 789,90 Kč
 DPH 21% 373 755,90 Kč

Celková cena s DPH 2 153 545,80 Kč

Pozn.: jednotlivé vjezdy a vstupy k objektům nejsou součástí oceněného výkazu výměr
 cenová nabídka neobsahuje případnou sanaci podkladních konstrukcí komunikace

ROZBOR POLOŽEK VÝKAZU VÝMĚR

Položka č.1

frézování živичného krytu v pr. tl. 5 cm - nerovnosti, výtluky a napojení na stávající komunikaci (začátek, konec)

Položka č.2

ruční pokládka ACO v pr. tl. 5 cm - zesílení krytu v místě odfrézovaných výtluků a propadů komunikace

Položka č.3

vyrovnávka podkladu v pr. tl. 3 cm - celoplošné zesílení asfaltového krytu

Položka č.4


infiltrační postřik - mezi původním povrchem a vyrovnávkou (pol.č.3), mezi vyrovnávkou (pol.č.3) a ohrusnou vrstvou (pol.č.5)

Položka č.5

finišerová pokládka ACO 11 tl. 5 cm - celoplošné zesílení asfaltového krytu (původní zadání)


Položka č.6

ošetření spár profrézováním a zalitím modifikovanou asfaltovou záhlvkou - ošetření spár v ohrusném krytu



PKB
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Praha 1, Nové Město
 Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
 IČ: 275 00 096 DIČ: CZ 27990096

Za zhotovitele: Ing. Jan Trška
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.


 Za objednatele: Jan Jurdý
 Obec Zdiby