

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2016003 uzavřené dne 8.8.2016 n a provedení díla „Přístavba a stavební úpravy č.p. 40 v obci Bohuňov“ (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1 1.1 Objednatel:** **Obec Bohuňov**
Adresa: Bohuňov 50, 593 01 Bohuňov
Zastoupený: Bc. Petrem Vášou, starostou obce
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Bc Petr Váša
- ve věcech technických:
IČO: 00599298
DIČ: --
Bankovní spojení: 23626751/0100
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Zednictví Radek Mach**
adresa: Zubří č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Radek Mach
k jednání jsou oprávněni: Radek Mach
IČO: 67516491
DIČ: CZ7803194729
Bankovní spojení: K.B. a.s. 107-6632320237/0100
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: p. Radek Mach
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle čl. 5.8. smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Předmětem změny jsou změny ve smyslu čl. 5.8. smlouvy o dílo – vícepráce:

1. Vodorovné konstrukce
2. Podlahy a podlahové konstrukce
3. Bourání konstrukcí
4. Prorážení otvorů

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 5.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text čl. 5.1 ve znění

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	4 945 446,98,- Kč
DPH 21%	1 038 543,87,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 5 983 990,85,- Kč

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	4 970 319,57,- Kč
DPH 21%	1 043 766,87,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 6 014 086,44,- Kč

Čl. 3

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 4

Příloha číslo 1 – položkový rozpočet

Čl. 19 Podpisy smluvních stran

V Bohuňově dne 6.10.2016

V Zubří dne 6.10.2016



za objednatele:
Bc. Petr Váša

OBEC BOHUŇOV
Bohuňov 50
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ:00599298, tel.:566 550 562

Radek MACH
Zednické a obkladačské práce
Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.
IČO: 675 18 491, tel.: CZ7803194729
tel. Radek Mach

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce, přístavba administrativní budovy č.p.40 Bohuňov**


Zhotovitel: **Radek Mach**
5
59231 Zubří

IČO: **67516491**
 DIČ: **CZ7803194729**

Objednatel: **Obec Bohuňov**
50
59301 Bohuňov

IČO: **00599298**
 DIČ:

Vypracoval: **Pavel Jambor**



Rozpis ceny

HSV	24 872,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	24 872,59 CZK
Základní DPH	21 %	5 223,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,41 CZK


Cena celkem: **30 096,00 CZK**

Radek MACH
 Zednické a obkladačské práce
 Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.
 IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194729
 tel.: 733 335 896

Za zhotovitele

OBEC BOHUŇOV
 Bohuňov 50
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČ: 00599298, tel.: 566 550 562

Za objednatele

SOUHLASÍ:


V Bohuňově

dne 6.10.2016

Popis: Provedené vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	449,60	0,07738
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	4 095,56	4,77124
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 590,01	0,01196
97	Prorážení otvorů	HSV	5 737,42	0,00049
Celkem:			24 872,59	4,86107

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			449,60		0,07738		0,00000
1	411 12-1221.R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, úprava pod stropní k-ci 1.PP dveře do garáže							
		kus	1,00000	137,50	137,50	0,00238	0,00238	0,00000	0,00000
2	593-41741R	Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V5							
		kus	1,00000	312,10	312,10	0,07500	0,07500	0,00000	0,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			4 095,56		4,77124		0,00000
3	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		m3	1,88960	2 167,42	4 095,56	2,52500	4,77124	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Podkladní beton 1.PP:				0,00			
		Mezisoučet:				0,00			
		5,65*2*0,08				0,90			
		Mezisoučet:				0,90			
		5,070*2,43*0,08				0,99			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			14 590,01		0,01196		19,98682
4	962 08-1141.R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm							
		m2	2,41020	133,60	322,00	0,00067	0,00161	0,08200	0,19764
	Výkaz výměr:	Okno 1.NP schodiště:				0,00			
		2,06*1,17				2,41			
5	963 01-1510.R00	Bourání stropů z tvárnic tl. 8 cm, desky hurdis							
		m2	3,57600	112,80	403,37	0,00067	0,00240	0,08800	0,31469
	Výkaz výměr:	strop nad schodištěm 1.PP:				0,00			
		Mezisoučet:				0,00			
		2,98*1,20				3,58			
6	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových, schodiště z 1.PP do 1.NP							
		m	8,00000	127,60	1 020,80	0,00000	0,00000	0,07000	0,56000
7	965 04-2141.RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm							
		m3	2,36200	1 221,60	2 885,42	0,00000	0,00000	2,20000	5,19640
	Výkaz výměr:	Uhelna+kotelna:				0,00			
		Mezisoučet:				0,00			
		5,070*2,43*0,1				1,23			
		Mezisoučet:				1,23			
		5,65*2*0,1				1,13			
8	967 03-1743.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm							
		m2	3,10000	321,60	996,96	0,00034	0,00105	0,27500	0,85250
	Výkaz výměr:	přisekání komínu 1.NP:				0,00			
		Mezisoučet:				0,00			
		2,5*0,52				1,30			
		Mezisoučet:				1,30			
		2,5*0,72				1,80			
9	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC							
		m3	4,00000	543,20	2 172,80	0,00000	0,00000	1,59400	6,37600
	Výkaz výměr:	Komíny podkrovní+nadstřešní část 2ks:				0,00			
		Mezisoučet:				0,00			
		5*0,8*0,5*2				4,00			
10	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm							
		m2	10,29880	83,60	860,98	0,00067	0,00690	0,26100	2,68799
	Výkaz výměr:	Příčky 1.PP u schodiště:				0,00			

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Mezisoučet:					0,00			
	3,2+1,08*2,05					5,41			
	Příčky 1.NP u schodiště:					0,00			
	Mezisoučet:					5,41			
	1,78+1,06*0,65+1,2+1,06*1,147					4,88			
11	963 05-3936.R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných, ŽB rameno pod schodištěm z 1.PP do 1.NP							
	m2	8,80000	673,60	5 927,68	0,00000	0,00000	0,43200	3,80160	
	Výkaz výměr:	schodiště z 1.PP do 1.NP:				0,00			
	Mezisoučet:					0,00			
	8*1,10					8,80			

Díl: 97	Prorážení otvorů			5 737,42		0,00049		0,09800	
12	973 03-1336.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm, kapsa pro osazení PZD desky nad dveře do garáže							
	kus	1,00000	207,20	207,20	0,00049	0,00049	0,09800	0,09800	
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m							
	t	13,61080	122,21	1 663,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14	979 08-7391.R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m							
	t	27,22160	58,01	1 579,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením							
	t	6,37600	358,80	2 287,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	