



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Městys Spálov

Sídlem: Spálov 62, 742 37
Zastoupena: Ludmilou Sucháčkovou, starostkou městyse
IČ: 00298387
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766124319/0800

Zástupce ve věcech technických (TDS): Ing. Petr Stuchlík
Koordinátor BOZP: Dobromil Tégl, DiS
dále jen „objednatel“

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spis.zn. C1036

Se sídlem: Pištovy 820, 537 01 Chrudim III
Zastoupena: Ing. Jiřím Valou
Ing. Josefem Drahokoupilem
Mgr. Pavlem Vančurou
jednateli společnosti
IČ: 150 53 695
DIČ: CZ15053695
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
Datová schránka: 3v8a5db
Tel: +420 469 682 303-5
e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se doplňuje znění kapitoly II. **Předmět smlouvy o článku 10 s následujícím zněním** takto:

10. Předmětem díla je dále provedení víceprací a méněprací na základě změnových listů:

ZL4 - Vybudování opěrné zdi u kalového hospodářství, zemní práce – přikládáme změnový list č.4

ZL8 - Okapový chodník u provozního domku – přikládáme změnový list č.8

ZL9 - Odvodnění zpevněných ploch kolem západní a jižní strany provozního domku - přikládáme změnový list č.9

ZL10 - Vodovod, vyčištění a desinfekce studny - přikládáme změnový list č.10

ZL11 - Kabeláž elektro - přikládáme změnový list č.11

ZL13 - Záporová stěna - přikládáme změnový list č.13

ZL14 - Oplocení - přikládáme změnový list č.14

ZL15 – Sanace - přikládáme změnový list č.15

ZL16 – Spádový beton - přikládáme změnový list č.16

11. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. IV. Cena díla, článku 1 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

Cena dle SOD celkem bez DPH	5 600 000,00,-
ZL1 – Změna materiálového provedení spouštěcích tyčí	10 560,00,-
ZL2 - Opěrná zídka u provozního objektu	26 309,42,-
ZL3 – Elektroinstalace, MaR	- 13 657,50,-
ZL4 - Opěrná zídka u SO.03, zemní práce vč. výměny podloží	318 207,90,-
ZL5 - Odvod vyčištěné vody do Spálovského potoka	2 521,18,-
ZL6 - Nátok splaškové vody do provozního objektu	75 590,84,-
ZL7 - Úprava dispozice provozního domku	- 759,38,-
ZL8 - Okapový chodník ze žlabovek	2 144,13,-
ZL9 - Odvodnění zpevněných ploch	21 992,11,-
ZL10 - Vodovodní přípojka, vyčištění studny	146 556,16,-
ZL11 - Kabeláž elektro	68 943,74,-
ZL13 – Záporová stěna	14 214,15,-
ZL14 - Oplocení	38 072,34,-
ZL15 – Sanace	323 754,68,-
<u>ZL16 – Spádový beton</u>	<u>22 716,81,-</u>
Cena celkem bez DPH	6 657 166,58,-
DPH celkem	1 398 004,98,-
Cena celkem	8 055 171,56 Kč vč. DPH

(slovy: osmmilionůpadesátpěttisícjedenostosedmdesátjedna korun padesátšest haléřů českých včetně DPH)

II. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ve Spálově dne 31.10.2016

MĚSTYS SPÁLOV
IČ: 00298387
Ludmila Suchácková
starostka
Objednatel

V Chrudimi dne 31.10.2016

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ⑤
Píštěvy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČO: 140 53 695 DIČ: CZ15053695

Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Zhotovitel

