



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Městys Spálov

Sídlem: Spálov 62, 742 37
Zastoupena: Ludmilou Sucháčkovou, starostkou městyse
IČ: 00298387
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766124319/0800

Zástupce ve věcech technických (TDS): Ing. Petr Stuchlík
Kordinátor BOZP: Dobromil Tégl, Dis
dále jen „objednatel“

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spis.zn. C1036

Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Zastoupena: Ing. Jiřím Valou
Ing. Josefem Drahokoupilem
Mgr. Pavlem Vančurou
jednateli společnosti

IČ: 150 53 695

DIČ: CZ15053695

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

Datová schránka: 3v8a5db

Tel: +420 469 682 303-5

e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se doplňuje znění kapitoly II. **Předmět smlouvy o článek 9 s následujícím zněním** takto:

9. Předmětem díla je dále provedení víceprací a méněprací na základě změnových listů:

ZL1 – Změna materiálového provedení spouštěcích tyčí – přikládáme změnový list č.1

ZL2 - Opěrná zídka u provozního objektu – přikládáme změnový list č.2

ZL3 – Elektroinstalace, MaR – přikládáme změnový list č.3

ZL5 - Odvod vyčištěné vody do Spálovského potoka – přikládáme změnový list č.5

ZL6 - Nátok splaškové vody do provozního objektu – přikládáme změnový list č.6

ZL7 - Úprava dispozice provozního domku – přikládáme změnový list č.7

2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. IV. Cena díla, článku 1 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

Cena dle SOD celkem bez DPH	5 600 000,00,-
ZL1 – Změna materiálového provedení spouštěcích tyčí	10 560,00,-
ZL2 - Opěrná zídka u provozního objektu	26 309,42,-
ZL3 – Elektroinstalace, MaR	- 13 657,50,-
ZL5 - Odvod vyčištěné vody do Spálovského potoka	2 521,18,-
ZL6 - Nátok splaškové vody do provozního objektu	75 590,84,-
<u>ZL7 - Úprava dispozice provozního domku</u>	<u>- 759,38,-</u>
Cena celkem bez DPH	5 700 564,56,-
DPH celkem	1 197 118,60,-
Cena celkem	6 897 683,12 Kč vč. DPH

(slovy: šestmilionůosmsetdevadesátsedmtisícšestsetosmdesáttři korun dvanáct haléřů českých včetně DPH)

II. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ve Spálově dne 22.9.2016

V Chrudimi dne 22.9.2016

MĚSTYS SPÁLOV
IČ: 00298387

.....
Ludmila Sucháčková
starostka
Objednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ®

Píšťčovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....
Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Zhotovitel