

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

na dodávku stavby: „Výměna stávajících podhledů v tělocvičně“

Zhotovitel:

Humpolecká stavební, s.r.o.

Sídlo: Na Závodí 160, Humpolec, 396 01

Zastoupená: Miroslavem Novákem, jednatelem

IČ: 28158164

DIČ: CZ28158164

Objednatel :

Základní škola Humpolec

Sídlo: Hradská 894, 396 01 Humpolec

Zastoupený: PhDr. Vlastimilem Fialou

IČ: 70504547

DIČ: CZ70504547

Změna a doplnění jednotlivých článků původní SOD č. 2016/1

Článek II.1. Předmět dodatku díla

Mění se a doplňuje o práce nad rámec zadání:

Bylo dohodnuto, že bude provedeno dodatečné akustické opatření z důvodu negativního výsledku měření dozvuku. Do výklenků podélných stěn a nad vstupem do tělocvičny, budou instalovány svislé akustické panely o výměře 38,9m².

Článek IV. Cena dodatku díla

Navýšení ceny s ohledem na práce nad rámec zadání:

Cena prací vychází z nabídkových cen položkového rozpočtu, který je součástí SOD. Rozpočet k dodatku je součástí dodatku. Cena 109.726,- Kč bez DPH

Článek VI.2. Termín plnění – staveniště

Termín dokončení díla se posouvá do konce roku 2016.

V Humpolci dne 19.10.2016

za objednatele:



PhDr. Vlastimil Fiala

za zhotovitele:



Miroslav Novák