

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Zdeňka Šepsová
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek (TDS)

telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : PROFI KLIMA a.s.
sídlo : Branky 51, 756 45
právní forma : akciová společnost
IČ : 25379721
DIČ : CZ25379721
zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, vl. B.4159
jednající : Ing. Martin Bátrla, MBA
dále za zhotovitele jednájí : ---
ve věcech smluvních : Ing. Martin Bátrla, MBA
ve věcech technických : Ing. Martin Bátrla, MBA

bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 263979994/0300
telefon : 571 634 200
fax : 571 634 300
e-mail : info@profiklima.cz

Městský úřad Dubá	
Datum doručení:	16 -12- 2016 čas:
Číslo jednací:	MUD/ 4039/2016/DOT
Počet listů:	2
Počet listů příloh (svazků):	2
Spisový znak:	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 3.6.2016, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy – Hotel Slavie – Dubá, TZB“, se mění takto :

1. Vzhledem k upřesněním v průběhu výstavby se mění specifikace některých prací takto:
 - a) Rozvody vzduchotechniky (vodorovné potrubí) nad jevištěm, původně navržené pod stropním podhledem, budou provedeny nad tímto zavěšeným podhledem.
 - b) Ovládání požárních klapek bude servopohonem namísto původně navrženého elektromagnetu.

2. Cena za dílo v čl.III se mění takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla ve výši 1 735 546,- Kč (slovy: jedenmiliónsedmsetřicetpětisíc pětsetčtyřicetšestkorunčeských) bez DPH. V této nově stanovené ceně díla jsou započteny

* vícepráce výše popsané v ceně 15 441,- Kč.

Změny byly předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a vyčísleny jsou přílohou tohoto dodatku.


3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 12.12.2016


.....

za objednatele
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka

V Brankách, dne 15.12.2016


.....

za zhotovitele
PROFI KLIMA a.s.
Ing. Martin Bátorla, MBA


IČ: 25379721 DIC: C 179/21

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VÍCEPRÁCE - VZDUCHOTECHNIKA						
1 - Zař.č.1 - Víceúčelový sál a jeho zázemí						
	1.6	Navýšení ceny požární klapky za provedení se servophononem místo elektromagnetu (provedení .40, Mandík)	ks	1,000	3 968	3 968,00
	1.25	Čtvercový stropní anemostat pro odvod vzduchu s přídatnou regulací pomocí dvoulísté klapky nastavitelné z čela. Jmenovitá velikost 600 mm, RAL 9010	ks	1,000	1 895	1 895,00
	1.41	Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek, stáčené z pásů pozinkovaného plechu, spojované pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, zakončení potrubí zaslepovacím víčkem,				
		d=160mm ... protažení k přívodním dýzám	bm	2,000	218	436,00
		do d=225mm ... odbočky k odvodním anemostatům	bm	2,000	305	610,00
		samostatná montáž vzt rozvodů jeviště (2016/12)	kpl	1,000	5 750	5 750,00
						2 782,00
	5.6	Navýšení ceny požární klapky za provedení se servophononem místo elektromagnetu (provedení .40, Mandík)	ks	1,000	2 782	2 782,00
	5 - šatny					