

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2013

(schváleno Arcibiskupstvím olomouckým dne 31.05.2013)
uzavřené dle Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění pro dílo:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Paršovicích

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Římskokatolická Farnost Paršovice

Sídlo: Paršovice 9, 753 53 Paršovice

Zastoupený: P.Mgr. Vitaliyem Molokovem

Adresa pro doručení: Římskokatolická Farnost Soběchleby

Soběchleby 38, 753 54 Soběchleby

IČ: 478 58 575

DIČ: CZ47858575

Bankovní spojení: 35-1880281369/0800

Tel.: +420 581 627 256

E-mail: vitaliy@centrum.cz

dále jen objednatel na straně jedné

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.

Sídlo: Nerudova 325, 769 01 Holešov

Zastoupený: Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem společnosti

IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

Bankovní spojení: ČS a. s., Zlín

č. ú.: 1481478359/0800

Telefon: 573 398 311, 573 398 312

Fax: 573 398 316

E-mail: rapos@rapos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo ze dne 29.5.2013 (schválena Arcibiskupstvím olomouckým dne 31.5.2013) následovně :

a) Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o odstavec, který zní takto :

Předmět díla se rozšiřuje o práce, které jsou specifikovány v rozpočtové části tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku

b) Článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, který zní nově takto :

Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **6.2013**

Termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla: **20.11.2013**

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

Místo plnění: kostel Paršovice

c) Článek IV. Cena díla, který zní nově takto :

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH **1 925 234,- Kč**

(slovy: **jedemiliondevětsetdvacetpěttisícdvěstětřicetčtyři koruny české**)

DPH 21 % **404 300,- Kč**

Cena celkem včetně DPH: 2 329 534,- Kč

(slovy: **dvamilionytřistadvacetdevěttisícpěstětřicetčtyři koruny české**)

Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nelze ji překročit. Smluvní cena je konečná, platná do konce realizace zakázky. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu zakázky. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Ve smluvní ceně jsou zahrnuty také náklady na vybudování, údržbu a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění osob a staveb, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření, likvidaci odpadů, včetně poplatků, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, vzorkování všech pohledových materiálů v několika variantách, a to přímo na stavbě, zastřešení staveniště proti povětrnostním vlivům a to tak, aby nedošlo k narušení provozů v přilehlých objektech investora, revizní zprávy v potřebném rozsahu a kvalitě, apod.

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude smluvní cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.5.2013 (schválené Arcibiskupstvím olomouckým dne 31.05.2013) se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – rozpočtová část

V Paršovicích dne : 29.10.2013

RAPOS, spol. s r.o.
769 01 HOLEŠOV Nerudova 325
IČO 25504487 DIČ CZ25504487
tel 573 398 211-12, fax 573 398 316 (4)


objednatel




zhotovitel

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Schvaluje se.

Ev. č. 5509/2013 / 2013 Dne 30. 10. 2013


Schváleno Arcibiskupstvím olomouckým:
generální vikář

